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Ergänzende Informationen zum VgV-Verfahren Neubau Stadion Friedrich-
Ludwig-Jahn-Sportpark (Jahnsportpark) 
 
LOS 1: Generalplanungsleistungen Stadionplanung inkl. Spielfeld und 
Leichtathletikanlagen 
 
 
 
I. Abläufe und Strukturen der Beauftragung 
 

Der AN (Auftragnehmer) wird zunächst für die Leistungsstufe 1 (Leistungsphase 2) beauf-
tragt.  

Nach Prüfung der durch den AN zu erstellenden Vorplanungsunterlagen (VPU) und der 
haushaltsrechtlichen Voraussetzungen erfolgt die Beauftragung der Leistungsstufe 2mit Er-
stellung der Bauplanungsunterlage. 

Die Beauftragung der Leistungsstufe 2 (LP 3, tlw. 5 sowie die LP 4) erfolgt abhängig von den 
haushaltsrechtlichen Voraussetzungen. 

Es ist vorgesehen, mit den Leistungen ab LP 5 ein Ingenieurbüro („FLB-IngBüro“) zu beauf-
tragen, welches für das Bauvorhaben die Funktionale Leistungsbeschreibungen (FLB) erar-
beitet und die Vorbereitung der Vergabe übernimmt und im Anschluss für die Bauüberwa-
chung des noch zu beauftragenden Generalunternehmers verantwortlich ist.  

Ab der LP 5 steht der AN dem FLB-IngBüro beratend zur Seite (Leistungsstufen 3 und 4). 

Die wesentlichen Strukturen und Schnittstellen sind der am Ende dargestellten Übersicht zu 
entnehmen. 

 
 
II. Leistungsumfänge 
 

Der Leistungsumfang für den Generalplaner Stadionplanung inkl. Spielfeld und Leichtathle-
tikanlagen wird nachfolgend im Wesentlichen beschrieben. Mit der Aufforderung zur Ange-
botsabgabe erfolgt eine weitere Konkretisierung der Leistungen im Rahmen von Leistungs-
bildern. Die Leistungsbilder werden Gegenstand des Vertrags. 

 

II.1 Gebäudeplanung gemäß § 34 HOAI in der Honorarzone IV 

a. Grundleistungen nach HOAI 

- Leistungsphase 2 Vorplanung:    vollumfänglich  

- Leistungsphase 3 Entwurfsplanung:   vollumfänglich  

- Leistungsphase 4 Genehmigungsplanung: vollumfänglich  

- Leistungsphase 5 Ausführungsplanung:  teilweise   

b. Besondere Leistungen im Rahmen der HOAI-Phasen 2 – 8 

- Prüfen und Weiterführen des Lastenheftes und Entwicklung eines Pflichtenheftes in 
den entsprechenden Leistungsphasen  
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- Erstellen und Fortschreiben von Raumbüchern in den entsprechenden Leistungspha-
sen  

- Erstellen und Fortschreiben von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen einschl. Lebens-
zykluskosten gem. Anforderungen der Haushaltsunterlagen in den entsprechenden 
Leistungsphasen 

- LP 2: Aufstellen einer prüffähigen VPU einschließlich aller für die Kostenprüfung not-
wendigen Detaillierungen aus der LP 3  

- LP 3: Aufstellen einer prüffähigen BPU einschließlich aller für die Kostenprüfung not-
wendigen Detaillierungen aus der LP 5  

- LP 5/6: Entwurfsbezogene Beratung des FLB-IngBüro bei der Aufstellung der funktio-
nalen Leistungsbeschreibung 

- LP 7: Entwurfsbezogene Beratung des FLB-IngBüro beim Prüfen von Angeboten und 
bei der Durchführung von Verhandlungen 

- LP 8: Katalogprüfungen und Teilnahme an Bemusterungen, Überprüfung der Einhal-
tung der Designvorgaben und Leitdetails (künstlerische Bauoberleitung) 

c. Brandschutzkonzept und bauphysikalische Beratungsleistungen 

- Erstellung Brandschutzkonzept bis zur Genehmigungsreife gemäß AHO-
Schriftenreihe 17 

- Grundleistungen Wärmeschutz und Energiebilanzierung, LP 2 – 4 gemäß Anlage 1.2 
HOAI 

- Grundleistungen Bau- und Raumakustik, LP 2 – 4 gemäß Anlage 1.2 HOAI  

 

II.2 Freiraumplanung gemäß § 39 HOAI in der Honorarzone IV 

Die zu beauftragenden Planungsleistungen beziehen sich auf den Stadioninnenraum. Die 
Planung des Stadionumfelds ist Gegenstand des VgV-Verfahrens Los 2. 

a. Grundleistungen nach HOAI 

- Leistungsphase 2 Vorplanung:    vollumfänglich  

- Leistungsphase 3 Entwurfsplanung:   vollumfänglich  

- Leistungsphase 4 Genehmigungsplanung: vollumfänglich  

- Leistungsphase 5 Ausführungsplanung:  teilweise  

b. Besondere Leistungen im Rahmen der HOAI-Phasen 2 – 8 

- Prüfen und Weiterführen des Lastenheftes und Entwicklung eines Pflichtenheftes in 
den entsprechenden Leistungsphasen  

- Kartieren und Untersuchen des Bestandes, Floristische oder faunistische Kartierun-
gen, Erstellen von Bestandskarten 

- Erstellen und Fortschreiben von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen einschl. Lebens-
zykluskosten gem. Anforderungen der Haushaltsunterlagen in den entsprechenden 
Leistungsphasen 

- LP 2: Zuarbeiten für das Aufstellen einer prüffähigen VPU einschließlich aller für die 
Kostenprüfung notwendigen Detaillierungen aus der LP 3  
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- LP 3 Zuarbeiten für das Aufstellen einer prüffähigen BPU einschließlich aller für die 
Kostenprüfung notwendigen Detaillierungen aus der LP 5  

- LP 5/6: Entwurfsbezogene Beratung des FLB-IngBüro bei der Aufstellung der funktio-
nalen Leistungsbeschreibung 

- LP 7: Entwurfsbezogene Beratung des FLB-IngBüro beim Prüfen von Angeboten und 
bei der Durchführung von Verhandlungen 

- LP 8: Katalogprüfungen und Teilnahme an Bemusterungen, Überprüfung der Einhal-
tung der Designvorgaben und Leitdetails (künstlerische Bauoberleitung. 

 

II.3 Tragwerksplanung gemäß § 51 HOAI in der Honorarzone IV 

a. Grundleistungen nach HOAI 

- Leistungsphase 2 Vorplanung:    vollumfänglich  

- Leistungsphase 3 Entwurfsplanung:   vollumfänglich  

b. Besondere Leistungen im Rahmen der HOAI-Phasen 2 – 8  

- LP 2: Vorläufige nachprüfbare Berechnung wesentlicher, tragender Teile sowie vor-
läufige nachprüfbare Berechnung der Gründung 

 

II.4 Technische Ausrüstung gemäß § 55 HOAI in der Honorarzone II 

a. Grundleistungen nach HOAI 

- Leistungsphase 2 Vorplanung:    vollumfänglich  

- Leistungsphase 3 Entwurfsplanung:   vollumfänglich  

- Leistungsphase 4 Genehmigungsplanung: vollumfänglich  

- Leistungsphase 5 Ausführungsplanung:  teilweise  

b. Besondere Leistungen im Rahmen der HOAI-Phasen 2 - 8 

- Prüfen und Weiterführen des Lastenheftes und Entwicklung eines Pflichtenheftes in 
den entsprechenden Leistungsphasen  

- Erstellen und Fortschreiben von Raumbüchern (techn. Teil) in den entsprechenden 
Leistungsphasen  

- Erstellen und Fortschreiben von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen einschl. Lebens-
zykluskosten (techn. Teil) 

- LP 2: Zuarbeiten für das Aufstellen einer prüffähigen VPU einschließlich aller für die 
Kostenprüfung notwendigen Detaillierungen aus der LP 3  

- LP 3: Zuarbeiten für das Aufstellen einer prüffähigen BPU einschließlich aller für die 
Kostenprüfung notwendigen Detaillierungen aus der LP 5  

- LP 5/6: Entwurfsbezogene Beratung des FLB-IngBüro bei der Aufstellung der funktio-
nalen Leistungsbeschreibung 
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- LP 7: Entwurfsbezogene Beratung des FLB-IngBüro beim Prüfen von Angeboten und 
bei der Durchführung von Verhandlungen 

- LP 8: Katalogprüfungen und Teilnahme an Bemusterungen, Überprüfung der Einhal-
tung der Designvorgaben und Leitdetails 

 

III. Zuschlags- und Bewertungskriterien 

Die Bewertung der Angebote erfolgt nach folgenden Kriterien, welche vor Aufforderung zur 
Angebotsabgabe ggf. weiter konkretisiert werden:  

a. Wettbewerbsergebnis:  

1. Preis: 50 Punkte,  

2. Preis: 30 Punkte,  

3. Preis: 0 Punkte  

Maximal erreichbare Punktzahl: 50 Punkte  

b. Wirtschaftlichkeit Honorarangebot:  

Maximal erreichbare Punktzahl: 20 Punkte  

c. Projektteam:  

Personaleinsatzstrategie und projektspezifische Kapazitäten für das anstehende Projekt, 
Qualifikation und Erfahrungen der Projektmitglieder mit vergleichbaren Projekten/Aufgaben-
stellungen  

Max. erreichbare Punktzahl: 10 Punkte  

d. Projektumsetzung:  

Darstellung von projektspezifischen Überlegungen zur Durchführung für das anstehende 
Projekt. 

Maximal erreichbare Punktzahl: 20 Punkte,  

Gesamt a - d: maximal 100 Punkte 

 

IV. Leistungszeitraum 

Für die Erstellung der VPU gemäß ABau ist ein Zeitraum von 3 Monaten nach Vertrags-
schluss vorgesehen. 

Für die Erstellung der BPU ist ein Zeitraum von 6 Monaten nach Abruf der Leistungsstufe 2 
vorgesehen. 

Grundsätzlich gilt für die Leistungserbringung der nachfolgend dargestellte (vorläufige) Rah-
menterminplan, welcher vor Aufforderung zur Angebotsabgabe ggf. aktualisiert wird. 
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Rahmenterminplan

Jahr  

Quartal  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Monat  Aug

VgV -Verhandlungsverfahren GP Los 1 (nach RPW)

GP Los 1: LP2 Stufe 1

GP Los 1: LP3 - TLW LP5 Stufe 2

GP Los 1: Besondere Leistungen ab LP 6

VgV -Verhandlungsverfahren FLP Los 2 (nach RPW)

FLP Los 2: LP2: Stufe 1

FLP Los 2: LP3 - TLW LP5: Stufe 2

FLP Los 2: Besondere Leistungen ab LP 6

VPU

Prüfung VPU

BPU

Prüfung BPU

Freigabe durch HA

Antrag auf Zustimmung §77 BauOBln

Q3 Q4Q2 Q3 Q4 Q1 Q2Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Okt Nov DezApr Mai Jun Jul SepNov Dez Jan Feb MärJun Jul Aug Sep OktJan Feb Mär Apr Mai

2023 2024 2025 2026 2027
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