Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen

Vertragsmuster, VM6/2

Leistungsstufe 1

Entwurfsunterlage-Bau / Haushaltsunterlage-Bau' / Bauunterlage

Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) Freianlagen
v.H.-Satz
X a) Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages, Abstimmen der Leistungen mit den
fachlich an der Planung Beteiligten
Ob) Abstimmen der Zielvorstellungen (Zielkatalog mit Erstellung des Zeit- und Ablaufplanes nach
den vorgegebenen Projektzielen)
o) Erfassen, Bewerten und Erlautern der Wechselwirkungen im Okosystem unter Verwendung
des Musters 7 RBBau
X d) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschliellich Untersuchen und Bewerten von Varianten
nach gleichen Anforderungen unter Berticksichtigung zum Beispiel
— der Topographie und der weiteren standdrtlichen und dkologischen Rahmenbedingungen,
— der Umweltbelange einschlieBlich der natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen und
der vegetationstechnischen Bedingungen,
— der gestalterischen und funktionalen Anforderungen,
— Klaren der wesentlichen Zusammenhénge, Vorgéange und Bedingungen,
— Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrdge anderer an der Planung fachlich
Beteiligter
X e) Darstellen des Vorentwurfs mit Erlauterungen und Angaben zum terminlichen Ablauf
X 1) Kostenschatzung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die erste Ebene der
Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau, Vergleich mit den finanziellen
Rahmenbedingungen
X 9) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren und Ubergeben der Vorplanungsergebnisse
bzw. der Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau)*
Summe (maximal 10,00 v.H. RBBau / HOAI)?
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen

Vertragsmuster, VM6/2

Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3) Freianlagen
v.H.-Satz
X a) Erarbeiten der Entwurfsplanung auf Grundlage der Vorplanung unter Vertiefung zum Beispiel
der gestalterischen, funktionalen, wirtschaftlichen, standoértlichen, 6kologischen, natur- und
artenschutzrechtlichen Anforderungen
Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrdge anderer an der Planung fachlich
Beteiligter
X b) Mitwirkung beim Abstimmen der Planung mit zu beteiligenden Stellen und Behérden
Xl c) Darstellen des Entwurfs im MaRstab 1:500 bis 1:100 nach Abschnitt F2 RBBau, mit
erforderlichen Angaben insbesondere
— zur Bepflanzung,
— zu Materialien und Ausstattungen,
— zu MaRRnahmen auf Grund rechtlicher Vorgaben,
— zum terminlichen Ablauf
X d) Objektbeschreibung mit Erlauterung von Ausgleichs- und Ersatzmafinahmen nach MaRgabe
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, Erstellen des Erlauterungsberichts unter
Verwendung des Musters 7 RBBau mit Anlagen 1 und 2
X e) Kostenberechnung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die zweite Ebene der
Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau einschliel3lich zugehdoriger
Mengenermittiung
X f) Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung in allen Kostengruppen; bei
mehreren Objekten jeweils getrennt und dann im Ergebnis zusammengefasst
X 9) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse; Zusammenfassen der
Unterlagen zur Entwurfsunterlage-Bau/Bauunterlage/HU-Bau® gemal? Abschnitt F2 RBBau und
Ubergeben in vierfacher Ausfertigung
Summe (maximal 16,00 v.H. RBBau / HOAI)®
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen

Vertragsmuster, VM6/2

Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4) Freianlagen
v.H.-Satz
X a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fiir 6Offentlich-rechtliche
Genehmigungen oder Zustimmungen einschlieBlich der Antrdge auf Ausnahmen und
Befreiungen sowie notwendiger Verhandlungen mit Behérden unter Verwendung der Beitrage
anderer an der Planung fachlich Beteiligter
Ubergeben dieser Unterlagen in dreifacher Ausfertigung
X b) Mitwirken beim Einreichen der Vorlagen einschliellich der noch notwendigen Verhandlungen
mit den Behérden
X c) Ergéanzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen
Summe (maximal 4,00 v.H. RBBau / HOAI)
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 1 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen

Vertragsmuster, VM6/2

Leistungsstufe 2

Ausfiihrungsplanung

Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 5) Freianlagen
v.H.-Satz
X a) Erarbeiten der Ausfuhrungsplanung auf Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung
bis zur ausfuhrungsreifen Losung als Grundlage furr die weiteren Leistungsphasen
X b) Erstellen von Planen oder Beschreibungen, je nach Art des Bauvorhabens zum Beispiel im
MaRstab 1:200 bis 1:50, insbesondere Bepflanzungsplane mit den erforderlichen textlichen
Ausfuihrungen
X c) Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrage anderer an der Planung fachlich
Beteiligter
X d) DIN-geméaRes zeichnerisches Darstellen der Freianlagen mit den fir die Ausfiihrung
notwendigen Angaben, Detail- oder Konstruktionszeichnungen, insbesondere
— zu Oberflachenmaterial, -befestigungen und -relief,
— zu ober- und unterirdischen Einbauten und Ausstattungen,
— zur Vegetation mit Angaben zu Arten, Sorten und Qualitaten,
— zu landschaftspflegerischen, naturschutzfachlichen oder artenschutzrechtlichen MaRnahmen
X e) Fortschreiben der Angaben zum terminlichen Ablauf
X f) Fortschreiben der Ausfuhrungsplanung waéhrend der Objektausfihrung bis zur
Ubereinstimmung mit der tatséchlich zu realisierenden Ausfiihrung
Summe (maximal 25,00 v.H. RBBau / HOAI)
Nr. Besondere Leistungen fir die Leistungsstufe 2 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen Vertragsmuster, VM6/2

Leistungsstufe 3

Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

Grundleistungen fur die Vorbereitung der Vergabe (LPH 6) Freianlagen

v.H.-Satz

X a) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach
Leistungsbereichen insbesondere unter Beachtung der Allgemeinen Richtlinien
Vergabeverfahren des Vergabe- und Vertragshandbuches fir die BaumaRnahmen des
Bundes und unter Verwendung der Standardleistungsbiicher fir das Bauwesen (StLBBau)

unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter

X b) Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der Ausfuhrungsplanung als
Grundlage fur das Aufstellen von Leistungsbeschreibungen unter Verwendung der Beitréage

anderer an der Planung fachlich Beteiligter

X c) Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbeschreibungen mit den an der Planung fachlich
Beteiligten einschlieBlich Erarbeiten von Beitrdgen zur Erstellung der Zusatzlichen
Vertragsbedingungen (ZVB) und der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen (WBVB)

X d) Aufstellen eines Terminplans (Balkendiagramm) nach MaRgabe der Vertragsfristen unter

Bertcksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse

X e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse

X f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der
Kostenberechnung

g)* Zusammenstellen der Vergabeunterlagen fir alle Leistungsbereiche

Summe (maximal 6,90 v.H. RBBau, 7,00 v.H. HOAI)

Grundleistungen fur die Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7) Freianlagen

v.H.-Satz

a) Einholen von Angeboten

X b)° Priifen und Werten der Angebote (technische und wirtschaftliche Prifung) Prifen und Werten
der Angebote zusatzlicher und geanderter Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen und der
Angemessenheit der Preise

X c)® Teilnehmen an und Auswerten von Aufklarungsgesprachen mit Bietern

X d) Erstellen der Vergabevorschlage unter Verwendung der VHB-Muster, Dokumentation des
Vergabeverfahrens

eyt Zusammenstellen der Vertragsunterlagen fur alle Leistungsbereiche

X f) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten

Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung unter Beachtung der Anforderungen
nach Muster 16-17 RBBau; bei mehreren Objekten jeweils getrennt und dann im Ergebnis
zusammengefasst

X g) Mitwirken bei der Auftragserteilung

Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau, 3,00 v.H. HOAI)
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen

Vertragsmuster, VM6/2

Nr.

Besondere Leistungen fir die Leistungsstufe 3

v.H.-Satz /
pauschal /

zum Nachweis
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen

Vertragsmuster, VM6/2

Leistungsstufe 4

Objektiberwachung (Bauiiberwachung) und Dokumentation

Grundleistungen der Objektiberwachung (Bauuberwachung)

. Freianlagen
und Dokumentation (LPH 8)
v.H.-Satz

X a) Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der Genehmigung oder
Zustimmung, den Vertradgen mit ausfiihrenden Unternehmen, den Ausfiihrungsunterlagen, den
einschlagigen Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik

X b) Uberpriifen von Pflanzen- und Materiallieferungen

X c) Abstimmen mit den oder Koordinieren der an der Objektiberwachung fachlich Beteiligten

X d) Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans (Balkendigramm) nach MaRgabe der
Vertragsfristen  unter  Berlcksichtigung  jahreszeitlicher,  bauablaufbedingter  und
witterungsbedingter Erfordernisse

X e) Dokumentation des Bauablaufes, Fihren des Bautagebuches gemaR Richtlinie zum Fihren
des Bautagebuches (VHB) und unter Verwendung des darin enthaltenen Formblattes,
Feststellen des Anwuchsergebnisses

X 1) Mitwirken beim Aufmal} mit den bauausfiihrenden Unternehmen jeweils nach Baufortschritt
unabhéngig von Rechnungszugéngen

X g) Rechnungspriufung einschlieBlich Prifen der AufmaRe der ausfiihrenden Unternehmen, sowie
Prifen von Nachtrdgen von bauausfihrenden Firmen gemafd dem Leitfaden fur die Vergitung
von Nachtragen (VHB)

X h) Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprufungen mit den Auftragssummen einschlieBlich
Nachtragen

X i Organisation der Abnahme der Bauleistungen und Feststellung gemal VOB/B nach
Baufortschritt, zeitnah nach Fertigstellung der jeweiligen Leistung, sowie Teilnahme daran
Fachtechnisches Feststellen der Abnahmereife der Leistungen und des Leistungszustandes
unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektiiberwachung fachlich Beteiligter,
Einholen der erforderlichen Unterlagen, wie z.B. Bedienungsanleitungen, Prifprotokolle,
Ubereinstimmungsnachweise (vgl. Muster 14 RBBau)
Feststellung von Mangeln, Abnahmeempfehlung fur den Auftraggeber, Erstellen der
Abnahmeprotokolle gemafR VHB sowie der sonstigen Feststellungsniederschriften

X Antrag auf 6ffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran

X k)® Mitwirken bei der Ubergabe des Objekts gem&R Abschnitt H RBBau einschlieRlich
Zusammenstellen und Ubergeben der dafiir erforderlichen Unterlagen (vgl. Muster 14 RBBau)

X Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Méngel

O m) Auflisten der Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche

O n) Uberwachen der Fertigstellungspflege bei vegetationstechnischen MaRnahmen

X o) Kontinuierliche Kostenkontrolle ab der ersten Zuschlagserteilung durch Uberprifen der
Leistungsabrechnung der bauausfuhrenden Unternehmen im Vergleich zu den
Vertragspreisen sowie unter Verwendung der Muster 16-18 RBBau oder gleichwertig; bei
mehreren Objekten jeweils getrennt und dann im Ergebnis zusammengefasst
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen

Vertragsmuster, VM6/2

X p) Kostenfeststellung mindestens gegliedert in die dritte Ebene der Kostengliederung unter
Verwendung des Musters 6 RBBau
X q) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen (letzter
Stand der Ausfihrungs- und Detailplane) in zweifacher Ausfertigung und digital und
rechnerischen Ergebnisse (Kosten, Flachen, Rauminhalte) des Objekts unter Verwendung
des Musters 6 RBBau
Summe (maximal 29,80 v.H. RBBau, 30,00 v.H. HOAI)
Nr. Besondere Leistungen fir die Leistungsstufe 4 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1.
2.
3.
4,
5.
6.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen

Vertragsmuster, VM6/2

Leistungsstufe 5

Objektbetreuung

Grundleistungen der Objektbetreuung (LPH 9) Freianlagen
v.H.-Satz
X a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fur Gewahrleistungsanspriiche
festgestellten Méangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von funf Jahren seit Abnahme der
Leistung, einschliellich notwendiger Begehungen
X b) Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fiir
Mangelanspriche gegeniber den ausfihrenden Unternehmen
Oec) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen
Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI)
Nr. Besondere Leistungen fir die Leistungsstufe 5 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1.
2.
3.
4,
5.
6.

1 Nur bei BaumaRnahmen der Gaststreitkrafte

2 Bei Beauftragung der Vorplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemaR § 9 Absatz 1 Nummer 1 HOAI erhéht werden.

3 Bei Beauftragung der Entwurfsplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemaR § 9 Absatz 2 HOAI erhéht werden.

4 Die Teilleistung wird durch den AG erbracht (0,10 v.H.).

5 Abzug von 0,75 v.H., da der AG die Durchsicht, das Nachrechnen der Angebote und das Aufstellen des Preisspiegels erbringt
(1,75 v.H.).

6 Abzug von 0,05 v.H., da Bietergesprache federfiihrend durch AG gefiihrt werden (0,20 v.H.).

7 Abzug von 0,10 v.H., da Antrag durch AG gestellt wird (0,25 v.H.).

8 Abzug von 0,10 v.H., da Ubergabe verantwortlich durch AG erfolgt (0,25 v.H.).
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