Ergénzende Informationen zum VgV-Verfahren Neubau Stadion Friedrich-
Ludwig-Jahn-Sportpark (Jahnsportpark)

LOS 1: Generalplanungsleistungen Stadionplanung inkl. Spielfeld und
Leichtathletikanlagen

. Ablaufe und Strukturen der Beauftragung
Der AN (Auftragnehmer) wird zun&chst fir die Leistungsstufe 1 (Leistungsphase 2) beauf-
tragt.

Nach Priifung der durch den AN zu erstellenden Vorplanungsunterlagen (VPU) und der
haushaltsrechtlichen Voraussetzungen erfolgt die Beauftragung der Leistungsstufe 2mit Er-
stellung der Bauplanungsunterlage.

Die Beauftragung der Leistungsstufe 2 (LP 3, tlw. 5 sowie die LP 4) erfolgt abh&ngig von den
haushaltsrechtlichen Voraussetzungen.

Es ist vorgesehen, mit den Leistungen ab LP 5 ein Ingenieurbiro (,FLB-IngBiro*) zu beauf-
tragen, welches fir das Bauvorhaben die Funktionale Leistungsbeschreibungen (FLB) erar-
beitet und die Vorbereitung der Vergabe (bernimmt und im Anschluss fiir die Baulberwa-
chung des noch zu beauftragenden Generalunternehmers verantwortlich ist.

Ab der LP 5 steht der AN dem FLB-IngBuro beratend zur Seite (Leistungsstufen 3 und 4).

Die wesentlichen Strukturen und Schnittstellen sind der am Ende dargestellten Ubersicht zu
entnehmen.

Il. Leistungsumfange

Der Leistungsumfang fir den Generalplaner Stadionplanung inkl. Spielfeld und Leichtathle-
tikanlagen wird nachfolgend im Wesentlichen beschrieben. Mit der Aufforderung zur Ange-
botsabgabe erfolgt eine weitere Konkretisierung der Leistungen im Rahmen von Leistungs-
bildern. Die Leistungsbilder werden Gegenstand des Vertrags.

1.1 Gebaudeplanung gemas § 34 HOAI in der Honorarzone IV
a. Grundleistungen nach HOAI
- Leistungsphase 2 Vorplanung: vollumféanglich
- Leistungsphase 3 Entwurfsplanung: vollumfanglich
- Leistungsphase 4 Genehmigungsplanung: vollumfanglich
- Leistungsphase 5 Ausflihrungsplanung:  teilweise

b. Besondere Leistungen im Rahmen der HOAI-Phasen 2 - 8

- Prifen und WeiterfUhren des Lastenheftes und Entwicklung eines Pflichtenheftes in
den entsprechenden Leistungsphasen
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Erstellen und Fortschreiben von Raumbiichern in den entsprechenden Leistungspha-
sen

Erstellen und Fortschreiben von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen einschl. Lebens-
zykluskosten gem. Anforderungen der Haushaltsunterlagen in den entsprechenden
Leistungsphasen

LP 2: Aufstellen einer priffahigen VPU einschlieBlich aller fir die Kostenprifung not-
wendigen Detaillierungen aus der LP 3

LP 3: Aufstellen einer pruffahigen BPU einschlieBlich aller fur die Kostenprifung not-
wendigen Detaillierungen aus der LP 5

LP 5/6: Entwurfsbezogene Beratung des FLB-IngBlro bei der Aufstellung der funktio-
nalen Leistungsbeschreibung

LP 7: Entwurfsbezogene Beratung des FLB-IngBiiro beim Prifen von Angeboten und
bei der Durchfihrung von Verhandlungen

LP 8: Katalogpriifungen und Teilnahme an Bemusterungen, Uberpriifung der Einhal-
tung der Designvorgaben und Leitdetails (klinstlerische Bauoberleitung)

Brandschutzkonzept und bauphysikalische Beratungsleistungen

Erstellung Brandschutzkonzept bis zur Genehmigungsreife gemani AHO-
Schriftenreihe 17

Grundleistungen Warmeschutz und Energiebilanzierung, LP 2 — 4 gemafi Anlage 1.2
HOAI

Grundleistungen Bau- und Raumakustik, LP 2 — 4 geman Anlage 1.2 HOAI

I1.2 Freiraumplanung geman § 39 HOAI in der Honorarzone IV

Die zu beauftragenden Planungsleistungen beziehen sich auf den Stadioninnenraum. Die
Planung des Stadionumfelds ist Gegenstand des VgV-Verfahrens Los 2.

a.
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Grundleistungen nach HOAI

Leistungsphase 2 Vorplanung: vollumféanglich
Leistungsphase 3 Entwurfsplanung: vollumfanglich
Leistungsphase 4 Genehmigungsplanung: vollumfanglich
Leistungsphase 5 Ausfihrungsplanung:  teilweise

Besondere Leistungen im Rahmen der HOAI-Phasen 2 — 8

Prifen und Weiterfihren des Lastenheftes und Entwicklung eines Pflichtenheftes in
den entsprechenden Leistungsphasen

Kartieren und Untersuchen des Bestandes, Floristische oder faunistische Kartierun-
gen, Erstellen von Bestandskarten

Erstellen und Fortschreiben von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen einschl. Lebens-
zykluskosten gem. Anforderungen der Haushaltsunterlagen in den entsprechenden
Leistungsphasen

LP 2: Zuarbeiten fir das Aufstellen einer prifféhigen VPU einschlieBlich aller fir die
Kostenprifung notwendigen Detaillierungen aus der LP 3



- LP 3 Zuarbeiten flr das Aufstellen einer pruffahigen BPU einschlieBlich aller fur die
Kostenprifung notwendigen Detaillierungen aus der LP 5

- LP 5/6: Entwurfsbezogene Beratung des FLB-IngBuro bei der Aufstellung der funktio-
nalen Leistungsbeschreibung

- LP 7: Entwurfsbezogene Beratung des FLB-IngBuro beim Prifen von Angeboten und
bei der Durchfihrung von Verhandlungen

- LP 8: Katalogpriifungen und Teilnahme an Bemusterungen, Uberpriifung der Einhal-
tung der Designvorgaben und Leitdetails (klnstlerische Bauoberleitung.

I1.3 Tragwerksplanung gemaB § 51 HOAI in der Honorarzone IV

a. Grundleistungen nach HOAI
- Leistungsphase 2 Vorplanung: vollumféanglich
- Leistungsphase 3 Entwurfsplanung: vollumfanglich

b. Besondere Leistungen im Rahmen der HOAI-Phasen 2 - 8

- LP 2: Vorlaufige nachprufbare Berechnung wesentlicher, tragender Teile sowie vor-
laufige nachprifbare Berechnung der Griindung

I1.4 Technische Ausriistung gemaB § 55 HOAI in der Honorarzone Il

a. Grundleistungen nach HOAI

- Leistungsphase 2 Vorplanung: vollumféanglich
- Leistungsphase 3 Entwurfsplanung: vollumféanglich
- Leistungsphase 4 Genehmigungsplanung: vollumfanglich
- Leistungsphase 5 Ausflhrungsplanung:  teilweise

b. Besondere Leistungen im Rahmen der HOAI-Phasen 2 - 8

- Prufen und Weiterflhren des Lastenheftes und Entwicklung eines Pflichtenheftes in
den entsprechenden Leistungsphasen

- Erstellen und Fortschreiben von Raumbuichern (techn. Teil) in den entsprechenden
Leistungsphasen

- Erstellen und Fortschreiben von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen einschl. Lebens-
zykluskosten (techn. Teil)

- LP 2: Zuarbeiten fiir das Aufstellen einer priffahigen VPU einschlieBlich aller fir die
Kostenprtfung notwendigen Detaillierungen aus der LP 3

- LP 3: Zuarbeiten fiir das Aufstellen einer priffahigen BPU einschlieBlich aller fur die
Kostenprtfung notwendigen Detaillierungen aus der LP 5

- LP 5/6: Entwurfsbezogene Beratung des FLB-IngBuro bei der Aufstellung der funktio-
nalen Leistungsbeschreibung

Ergénzende Informationen zum VgV-Verfahren LOS 1 Stadion 3



Iv.
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- LP 7: Entwurfsbezogene Beratung des FLB-IngBuro beim Prifen von Angeboten und
bei der Durchfihrung von Verhandlungen

- LP 8: Katalogpriifungen und Teilnahme an Bemusterungen, Uberpriifung der Einhal-
tung der Designvorgaben und Leitdetails

Zuschlags- und Bewertungskriterien

Die Bewertung der Angebote erfolgt nach folgenden Kriterien, welche vor Aufforderung zur
Angebotsabgabe ggf. weiter konkretisiert werden:

a. Wettbewerbsergebnis:

1. Preis: 50 Punkte,

2. Preis: 30 Punkte,

3. Preis: 0 Punkte

Maximal erreichbare Punkizahl: 50 Punkte

b. Wirtschaftlichkeit Honorarangebot:

Maximal erreichbare Punktzahl: 20 Punkte

c. Projektteam:

Personaleinsatzstrategie und projektspezifische Kapazitaten fiir das anstehende Projekt,
Qualifikation und Erfahrungen der Projektmitglieder mit vergleichbaren Projekten/Aufgaben-
stellungen

Max. erreichbare Punktzahl: 10 Punkte
d. Projektumsetzung:

Darstellung von projektspezifischen Uberlegungen zur Durchfiihrung fiir das anstehende
Projekt.

Maximal erreichbare Punktzahl: 20 Punkte,
Gesamt a - d: maximal 100 Punkte

Leistungszeitraum

Fir die Erstellung der VPU gemaf ABau ist ein Zeitraum von 3 Monaten nach Vertrags-
schluss vorgesehen.

Far die Erstellung der BPU ist ein Zeitraum von 6 Monaten nach Abruf der Leistungsstufe 2
vorgesehen.

Grundséatzlich gilt fir die Leistungserbringung der nachfolgend dargestellte (vorlaufige) Rah-
menterminplan, welcher vor Aufforderung zur Angebotsabgabe ggf. aktualisiert wird.



Rahmenterminplan

Jahr |2023 2024 2025 2026 2027
Quartal |Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 |@2 |@3 |Q4 |at Q2 (@3 |Q4
Monat |Jan |Feb [Mar |Apr |Mai Jun |Jul JAug |Sep Okt |Nov |Dez

VgV -Verhandlungsverfahren GP Los 1 (hach RPW)

GP Los 1: LP2 Stufe 1

GP Los 1: LP3 - TLW LP5 Stufe 2

GP Los 1: Besondere Leistungen ab LP 6

VgV -Verhandlungsverfahren FLP Los 2 (nach RPW)

FLP Los 2: LP2: Stufe 1

FLP Los 2: LP3 - TLW LP5: Stufe 2

FLP Los 2: Besondere Leistungen ab LP 6

VPU

Prifung VPU

BPU

Prifung BPU

Freigabe durch HA

Antrag auf Zustimmung §77 BauOBIn
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Ende Stufe 1

ZEITFORTSCHRITT

Ende Stufe 2

1
3

Ende 5tufe 3 Ende 5tufe 3
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