GENERALPLANERVERTRAG

Neubau Stadion Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (Jahnsportpark)

zwischen

dem Land Berlin,

vertreten durch die Senatsverwaltung

flr Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen,
Fehrbelliner Platz 2, 10707 Berlin

—im Folgenden ,Auftraggeber (AG)“ genannt —

und

—im Folgenden ,Auftragnehmer (AN)“ genannt —

— AG und AN im Folgenden gemeinsam auch ,Vertragspartner‘ genannt —



Inhaltsverzeichnis:

§ 1 Gegenstand des Vertrages, Vertrags-/Planungsziele..............ooevvvvvieiieviiiiiiiiiieiiiieiieeeeee 3
§ 2 Vertragsbestanateile. ...........o i 4
§ 3 LeiStUNGEN dES AN ...t e e e e e e e e e e e nnnnaes 5
§ 4 Leistungsabruf, optionale Beauftragung...........cccuuriiiiiiiiiiiii e 9
§ 5 Projektteam des AN, Nachunternehmer............ccueeiiiiiiiiii e 10
§ 6 Allgemeine Pflichten des AN, Zusammenarbeit ............coovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiieeeeeeeeeeeeee 12
§ 7 Vertragsterming, -friSTEN ... 14
§ 8 VertragSSIrafen ... ..ot 16
§ 9 Kosten des BauVorNabenS. ........oooeiiiieiii e 16
§ 10 Verwertungs- und NUTZUNGSIECNTE.......coviiiiiiie e 18
§ 11 Herausgabe von Unterlagen und Dateien ... 19
T2 Y o 1 =0 o T S PP 19
§ 13 VOIGUIUNG -ttt e e e e e e e bbb et et e e e e e e e nbeee e e e e e e e e e annnnnees 19
§ 14 Geanderte und zusatzliche LeiStUNGeN .........uiiiiiiiiiiiii e 21
§ 15 Zahlung, Abrechnung, SicherheitsleiStung .............ooiiiriii 22
§ 16 Rechte bei Mangeln und Pflichtverletzungen ... 23
§ 17 HaftpflichtVErSICREIUNQ .......cooii e 24
§ 18 KUNAIGUING ..ttt ettt e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e annnnnnes 24
§ 19 ArbeitsgemeinSChaft ....... ..o 25

§ 20 Sonstige VereinDarUNGeN .............eeii it e e 25



1.1

1.2

1.3

§1

Gegenstand des Vertrages, Vertrags-/Planungsziele

Der AG beabsichtigt, das groBBe Stadion des Jahnsportparks nach erfolgter Bauvorbe-
reitung auf der Basis des dem AN bekannten genehmigten Bedarfsprogramms als mul-
tifunktionelles Stadion mit einem Inklusionsschwerpunkt flir Zuschauer und Sportler fir
internationale, nationale und regionale Meisterschaften in Leichtathletik- und Ballsport-
arten, flr paralympische Sportarten sowie fiir den regelméaBigen Punktspielbetrieb im
FuBball und American Football mit einem Fassungsvermdgen der Triblinen von 20.000
Platzen (Sitz- und/oder Stehplatze) neu errichten zu lassen (zusammenfassend im
Folgenden auch ,Bauvorhaben® genannt). Die insoweit erforderlichen Planungsleis-
tungen der Objektplanung (Gebaude und Innenrdume, Freianlagen ohne das unmittel-
bare Stadionumfeld), der Tragwerksplanung und der Technischen Ausrlstung (Anla-
gengruppen 1-8) sowie weitere Planungs- und Koordinierungsleistungen sollen im
Wege der Generalplanung auf der Grundlage des genehmigten Bedarfsprogramms
und des — ggf. Uberarbeiteten - Wettbewerbsentwurfs des AN erbracht werden, um
sicherzustellen, dass der AG eine aufeinander abgestimmte, gewerketbergreifende
und umfassende Planung erhalt.

Ziel der vertragsgegenstandlichen Generalplanung ist es,

e das Bauvorhaben gemaB den Erfordernissen des Bedarfsprogramms genehmi-
gungsfahig, barrierefrei und unter Erfillung der Nachhaltigkeitskriterien des BNB-
Qualitatsstandards Silber zu planen;

e die Voraussetzungen fir eine effiziente, zligige und termingerechte Durchfihrung
des Bauvorhabens dadurch zu schaffen, dass die Vertragstermine fir die Fertig-
stellung und Ubergabe der Vorplanungsunterlagen (VPU) und der Bauplanungs-
unterlagen (BPU) eingehalten werden;

e das Bauvorhaben - auch im Hinblick auf kiinftige Betriebs- und Unterhaltungskos-
ten - wirtschaftlich optimiert und unter Einhaltung der sich aus den genehmigten
Vorplanungsunterlagen (BPU) ergebenden Kostenobergrenze zu realisieren.

Die in Bezug auf das Bauvorhaben benétigten Planungsleistungen kénnen von dem
AG nach MaBgabe dieses Vertrages sukzessive abgerufen werden.
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§2

Vertragsbestandteile

Folgende Unterlagen und Bestimmungen sind in Erganzung der Regelungen dieses
Vertrages Bestandteile des Vertragsverhéltnisses:

Die Vergabeunterlagen ... bis V ..., insbesondere die Grundleistun-
gen, Besonderen Leistungen und Beratungsleistungen geman Anla-
gen ... bis ..., die Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB Hoch-
bau) fur freiberufliche Leistungen im Hochbau (Anlage ...), der Rah-
menterminplan (Anlage ...), der Prifvermerk Bedarfsprogramm (An-
lage ...), das Bedarfsprogramm (Anlage ...) und die vom AG im
Vergabeverfahren erteilten Ausklnfte Anhang 1

Das Angebot des AN nebst dem Honorarangebot, den Eignungs-
nachweisen und den sonstigen im Vergabeverfahren abgegebenen

Erklarungen Anhang 2
Der Wettbewerbsentwurf des AN Anhang 3
Das Schllsselpersonal und die Projektorganisation des AN Anhang 4
Die Erklarung zum Einsatz von Unterauftragnehmern Anhang 5

Alle fur die Realisierung des Bauvorhabens einschlagigen technischen Vorschriften
und Normen in der bis zur Abnahme aktuellen Fassung wie z.B. DIN-Normen, EN-
Normen, ISO-Normen, VDI-/VDE- und VDS-Richtlinien einschlieBlich veréffentlichter
Entwirfe, soweit sie den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen, die
Herstellerrichtlinien und Vorschriften sowie die sonstigen allgemein anerkannten Re-
geln der Technik und die Nachhaltigkeitskriterien des BNB-Qualitatsstandards Silber
zum Zeitpunkt der Abnahme; ergeben sich nach der Bauantragsstellung Anderungen
der vorgenannten technischen Vorschriften und Kriterien, die bei der Bauantragsstel-
lung nicht vorhersehbar waren, hat der AN den AG (ber eine derartige Anderung un-
verzlglich schriftlich zu informieren und ihm die Unterschiede, Vorziige und Risiken
der Anderungen mitzuteilen. Der AG entscheidet nach erfolgter Information durch den
AN (iber das weitere Vorgehen. Verlangt der AG die planerische Umsetzung der An-
derung kann dies unter den Voraussetzungen des § 14 dieses Vertrages eine Hono-
raranpassung zur Folge haben.
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und sonstigen Vorschriften wie z.B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, die
Nachweisverordnung, die Abfallverzeichnis-Verordnung, das Gebaudeenergiegesetz
(GEG), das Bundesimmissionsschutzgesetz und die entsprechenden Verordnungen
und Durchfihrungsvorschriften, die Bauordnung fir Berlin und ergdnzende Durchfiih-
rungsvorschriften.

Der Vertrag nebst seinen Bestandteilen ist unter Berlicksichtigung der Vertrags-/Pla-
nungsziele nach § 1 dieses Vertrages auszulegen und anzuwenden. Die Regelungen
dieses Vertrages gehen hierbei im Zweifel den unter Absatz 2.1 genannten Vertrags-
bestandteilen vor; demgeman gelten die Regelungen der AVB Hochbau (Anlage ...
des Anhangs 1), soweit dieser Vertrag keine abweichenden Regelungen aufweist. Die
Vertragsbestandteile ergénzen sich jeweils untereinander. Verbleiben nach Auffassung
des AN Widersprliche zwischen den unter Absatz 2.1 genannten Vertragsbestandtei-
len oder innerhalb eines Vertragsbestandteils, hat der AN den AG hierauf unverziglich
schriftlich hinzuweisen und aufzufordern, die Unstimmigkeit zu klaren. Das gilt in be-
sonderem MaBe fir den Fall, dass der Wettbewerbsentwurf (Anhang 3) von dem Be-
darfsprogramm (Anhang 1) abweichen sollte. Der AG konkretisiert dann im Einzelfall —
auch unter Berticksichtigung der Belange des AN — die geschuldete Leistung.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des AN sind nicht Bestandteil dieses Vertrages und
daher gegentiber dem AG ausnahmslos unwirksam. Diese haben selbst dann keine
Gultigkeit, wenn im Angebot oder in sonstigen Schriftstlicken auf sie Bezug genommen
wird.

§3
Leistungen des AN

Die von dem AN zu erbringenden Leistungen werden durch diesen Vertrag inklusive
der Vertragsbestandteile gemaf § 2 Abs. 2.1 bestimmt. Bezuglich der vertragsgegen-
standlichen Leistungsbilder hat der AN — unter dem Vorbehalt des Leistungsabrufs
nach § 4 dieses Vertrages - alle Planungs-, Koordinierungs-, Steuerungs- und Uber-
wachungsleistungen auszufuhren, die zur Erreichung der Vertrags-/Planungsziele, ins-
besondere zur mangelfreien, termingerechten und wirtschaftlich optimierten Fertigstel-
lung der Bauplanungsunterlagen (BPU) unter Einhaltung der festgelegten Kostenober-
grenze erforderlich sind. Sofern es der Sache nach zur Funktion und Téatigkeit eines
gewissenhaften Generalplaners gehért und/oder zur Erreichung der Vertrags-/Pla-
nungsziele notwendig ist, werden die erforderlichen Leistungen auch dann vom AN
geschuldet, wenn sie im Einzelfall in diesem Vertrag und seinen Bestandteilen nicht
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ausdrucklich beschrieben sein sollten, der Sache nach jedoch zu den dem AN ganz
oder teilweise Ubertragenen Leistungsstufen und Leistungsbildern gehéren.

Die Aufgaben des AN umfassen in Anlehnung an die Leistungsbilder des Teils 3, Ab-
schnitte 1 und 2 und des Teils 4, Abschnitte 1 und 2, der HOAI die in die nachfolgenden
Leistungsstufen unterteilten, in den Anlagen ... bis ... (Anhang 1) bezeichneten Grund-
leistungen und Besonderen Leistungen der jeweiligen Leistungsphasen.

Objektplanung fir Gebaude und Innenrdume geman Teil 3, Abschnitt 1 HOAI

Leistungsstufe 1:  Vorplanung (Leistungsphase 2)

Leistungsstufe 2:  Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausfihrungsplanung (Leistungs-
phasen 3, 4 und 5)

Leistungsstufe 3:  Vorbereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe (Leistungs-
phasen 6 und 7)

Leistungsstufe 4:  Objektliberwachung/Bauliberwachung (Leistungsphase 8)
Objektplanung fur Freianlagen gemaf Teil 3, Abschnitt 2 HOAI

Leistungsstufe 1:  Vorplanung (Leistungsphase 2)

Leistungsstufe 2:  Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausfihrungsplanung (Leistungs-
phasen 3, 4 und 5)

Leistungsstufe 3: ~ Vorbereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe (Leistungs-
phasen 6 und 7)

Leistungsstufe 4:  Objektliberwachung/Baulberwachung (Leistungsphase 8)

Tragwerksplanung geman Teil 4, Abschnitt 1 HOAI

Leistungsstufe 1:  Vorplanung (Leistungsphase 2)

Leistungsstufe 2:  Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausflhrungsplanung (Leistungs-
phasen 3, 4 und 5)

Technische Ausristung gemas Teil 4, Abschnitt 2 HOAI fiir die Anlagengruppen 1-8
i.S.d. § 53 Abs. 2 HOAI

Leistungsstufe 1:  Vorplanung (Leistungsphase 2)
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Leistungsstufe 2:  Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausflhrungsplanung (Leistungs-
phasen 3, 4 und 5)

Leistungsstufe 3:  Vorbereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe (Leistungs-
phasen 6 und 7)

Leistungsstufe 4.  Objektiberwachung/Baulberwachung (Leistungsphase 8)

Die in den einzelnen Leistungsstufen jeweils zu erbringenden Grundleistungen/Beson-
deren Leistungen sind in den Anlagen ... bis ... des Anhangs 1 dieses Vertrages auf-
gefihrt.

Der AN hat zudem die folgenden Leistungen im Rahmen der genannten Leistungsstu-
fen des Abs. 3.2 zu erbringen:

Der AN hat in der jeweiligen Leistungsstufe 1 Abweichungen des Wettbewerbsentwurfs
(Anhang 3) vom Bedarfsprogramm (Anlage ... des Anhangs 1) zu kennzeichnen und
zu begriinden. Bis zur Genehmigung der Vorplanungsunterlagen (VPU) sind auf Ver-
langen des AG derartige Abweichungen durch Umplanung zu beseitigen und Prufan-
merkungen der genehmigenden Behdrde zu den Vorplanungsunterlagen (VPU) umzu-
setzen.

Der AN hat in der jeweiligen Leistungsstufe 2 bis zur Genehmigung der Bauplanungs-
unterlagen (BPU) auf Verlangen des AG Priafanmerkungen der genehmigenden Be-
hérde zu den Bauplanungsunterlagen (BPU) umzusetzen.

Zum Leistungsumfang des AN gehdéren darlber hinaus die sich aus den Anlagen ...
bis ... des Anhangs 1 des Vertrages ergebenden, ebenfalls in Leistungsstufen unter-
teilten weiteren Fachplanungsleistungen der Anlage 1 HOAI.

Grundlagen der Generalplanerleistungen sind bis zur Genehmigung der Vorplanungs-
unterlagen (VPU) das Bedarfsprogramm (Anlage ... des Anhangs 1), der Wettbe-
werbsentwurf (Anhang 3) sowie der sich aus dem Prifvermerk zum Bedarfsprogramm
(Anlage ... des Anhangs 1) ergebende Kostenrahmen. Seine Leistungen erbringt der
AN in enger Abstimmung mit dem AG. Der AG ist im Hinblick auf die sich wahrend des
Planungsfortschritts ergebenden Erkenntnisse berechtigt, die Leistungsanforderungen
im Rahmen der in diesem Vertrag und seinen Bestandteilen beschriebenen Aufgaben
sowie im Hinblick auf die Vertrags-/Planungsziele zu konkretisieren. Das Bauvorhaben
wird mit fortschreitender Planung insbesondere durch die vom AG freigegebenen Pla-
nungsergebnisse, die genehmigten Vorplanungsunterlagen (VPU) und die genehmig-
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ten Bauplanungsunterlagen (BPU) konkretisiert. Die Vorgaben der genehmigten Un-
terlagen sind fir den AN verbindlich. Von diesen darf nur nach vorheriger schriftlicher
Zustimmung des AG abgewichen werden.

Der AN ist als Generalplaner zur selbstandigen und umfassenden Koordination und
Integration samtlicher ihm Ubertragener Planungsleistungen verpflichtet. Dies umfasst
die Koordination und Integration der im Aufgabenbereich des AN zu erbringenden Pla-
nungsleistungen sowie in den Leistungsstufen 1 und 2 der vom AN geschuldeten Pla-
nungsleistungen mit sdmtlichen vom AG bzw. von dritter Seite beizustellenden Pla-
nungs-, Beratungs- und gutachterlichen Leistungen. Es ist in den Leistungsstufen 1
und 2 Aufgabe des AN, dem AG rechtzeitig die notwendige Einschaltung von weiteren
Sonderfachleuten/Gutachtern — soweit er die Leistungen nicht selbst nach diesem Ver-
trag schuldet — vorzuschlagen.

Der AN ist verpflichtet, die ihm nach diesem Vertrag Ubertragenen Leistungen nach
den allgemein anerkannten Regeln der Technik, nach den in den Vertragsbestandtei-
len geman § 2 Abs. 2.1 dieses Vertrages genannten Vorschriften und Normen sowie
nach dem Grundsatz der gréBtmdéglichen Wirtschaftlichkeit — auch hinsichtlich der spa-
teren Unterhaltungs- und Betriebskosten — zu erbringen. Der AN hat auf die Optimie-
rung des Bauvorhabens im Hinblick auf die Vertrags-/Planungsziele hinzuwirken.

Mit Ausnahme der jeweils in flnffacher kopierfahiger Ausfertigung zu tGbergebenden
Vorplanungsunterlagen (VPU), Bauplanungsunterlagen (BPU) und Bauantragsunterla-
gen sind alle vom AN vorzulegenden Plane, Zeichnungen, Beschreibungen und Be-
rechnungen dem AG in digitaler Form auf Datentragern zu tGbergeben und in Abspra-
che mit dem AG auf einer vom AG bereitgestellten digitalen Projektplattform einzustel-
len. Die angefertigten Vervielfaltigungen der zustimmungs-/genehmigungsrelevanten
Unterlagen i. S. v. Satz 1 sind vom AN im erforderlichen Umfang weiterzubearbeiten,
normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-geman zu falten und in Ord-
nern vorzulegen. Auf die digitale Projektplattform sind auch bauvorhabenbezogene
Protokolle, Gutachten und sonstige Dokumente zur Gewahrleistung eines integrierten
Workflows einzustellen. Unterlagen anderer Projektbeteiligter 1adt sich der AN von der
bereitgestellten Projektplattform herunter. Die Datentrager sind in Abstimmung mit dem
AG zu beschriften. Beschreibungen und Berechnungen sind im Datenformat Windows-
Office vorzulegen. Plane und Zeichnungen sind im Datenformat DWG, DXF, PDF und
entsprechend CAD-Standard vorzulegen. Zu liefernde DWG-Dateien missen sich ver-
lustfrei einlesen, 6ffnen, bearbeiten und speichern lassen.

Durch den AN sind generell die entsprechenden Formblatter der ABau zu verwenden.
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lin und trégt dafur Sorge, dass das Projekiteam i.S.d. § 5 Abs. 1 dieses Vertrages tber
das Projektblro erreichbar ist.

§4

Leistungsabruf, optionale Beauftragung

Mit Zuschlagserteilung Ubertragt der AG dem AN die erforderlichen Grundleistungen
der jeweiligen Leistungsstufe 1i.S.d. § 3 Abs. 3.2 dieses Vertrages.

Der AG behalt sich vor, den AN mit weiteren Leistungen der nachfolgenden Leistungs-
stufen i.S.d. § 3 Abs. 3.2 dieses Vertrages sowie mit Besonderen Leistungen und wei-
teren Fachplanungsleistungen der Anlagen ... bis ... des Anhangs 1 dieses Vertrages
zu beauftragen (Optionen). Die optionalen Leistungen i.S.d. vorstehenden Satzes 1 ruft
der AG im Umfang seiner Wahl, ggf. auch nur bezogen auf einzelne Leistungsbilder
oder Teilleistungen einer Leistungsstufe, ab. Mit der Ausfluhrung optionaler Leistungen
darf der AN erst beginnen, wenn der AG diese im Wege des schriftlichen Leistungs-
abrufs beauftragt hat.

Der AN ist verpflichtet, die Leistungen der beauftragten weiteren Leistungsstufen oder
beauftragte Teilleistungen, Besondere Leistungen und/oder weitere Fachplanungsleis-
tungen zu erbringen, wenn seitens des AG spatestens innerhalb von sechs Monaten
nach Zugang einer schriftlichen Fertigstellungsanzeige des AN und Fertigstellung der
bereits beauftragten Leistungen eine Optionsaustbung erfolgt. Der AN hat keinen An-
spruch auf Abruf der optionalen Leistungen und kann aus einer nicht erfolgten Weiter-
beauftragung auch keine weitergehenden Anspriiche herleiten. Ebenso wenig ist der
AN zur Geltendmachung von Honorarerh6hungen oder sonstigen Anspriichen berech-
tigt, wenn mit einer Optionsaustibung eine zeitliche Unterbrechung der Leistungser-
bringung des AN einhergeht. Im Falle eines Leistungsabrufs finden die Regelungen
dieses Vertrages auf die optionalen Leistungen uneingeschrankte Anwendung. Unter-
bleibt die Optionsausibung wahrend des vorgenannten Zeitraums von sechs Monaten,
kann der AN den Vertrag aus wichtigem Grund kiindigen. Die Kindigung ist erst nach
erfolgtem Abruf optionaler Leistungen und nur innerhalb einer Frist von zwei Wochen
nach Zugang des Leistungsabrufs zuldssig. Macht der AN von dem Kiindigungsrecht
keinen Gebrauch, bleibt er zur Leistungserbringung verpflichtet.
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§5

Projektteam des AN, Nachunternehmer

Der AN stellt sicher, dass durch die personelle Zusammensetzung des Schllsselper-
sonals und des sonstigen Projektteams die Fachkunde, auf deren Grundlage er den
Zuschlag vom AG erhalten hat, fur die abgerufenen Leistungen gewahrleistet ist und
erhalten bleibt. Der Personaleinsatz des AN richtet sich nach dem Umfang der abge-
rufenen Leistungen und den jeweiligen Erfordernissen des Bauvorhabens. Der Perso-
naleinsatz ist deshalb weder auf die in dem Anhang 4 des Vertrages genannten Mitar-
beiter noch auf die im Anhang 4 oder im Angebot des AN (Anhang 2) genannten Ein-
satzzeiten begrenzt. Der AN verpflichtet sich jedoch, sein Personal hinsichtlich der An-
zahl der Mitarbeiter und deren fachlicher Qualifikation mindestens so zu vorzuhalten
und fr das Bauvorhaben einzusetzen, wie es sich auch dem Anhang 4 ergibt.

Der im Anhang 4 benannte Projektleiter und der stellvertretende Projektleiter sind je-
weils zur Entgegennahme von Erklarungen aller Art im Zusammenhang mit diesem
Vertrag seitens des AN bevollméachtigt. Der AN hat den Projektleiter und den stellver-
tretenden Projektleiter damit zu betrauen, die Leistungen des AN intern zu koordinieren
und den Informationsaustausch mit dem AG durchzufiihren. Der Projektleiter oder der
stellvertretende Projektleiter stehen dem AG flr alle Bereiche als standige Ansprech-
partner und Koordinatoren zur Verfligung. Der Projektleiter oder der stellvertretende
Projektleiter nehmen an allen Besprechungen des AN mit dem AG, mit den sonstigen
Beteiligten und Dritten teil, soweit diese Besprechungen die Aufgaben des AN berlih-
ren. Der AN stellt sicher, dass der Projektleiter oder der stellvertretende Projektleiter
zu den Ublichen Birozeiten fir den AG erreichbar sind.

Der Projektleiter und der stellvertretende Projektleiter sowie das sonstige in dem An-
hang 4 des Vertrages benannte Schllsselpersonal diirfen nur aus wichtigem Grund
und nur durch Personen mit nachgewiesener, den Mindestanforderungen der Verga-
beunterlagen (Anhang 1) entsprechender Qualifikation und Berufserfahrung sowie dar-
dber hinaus nur dann ersetzt werden, wenn der beabsichtigte Wechsel mit Begriindung
in Textform dem AG angezeigt worden ist und dieser seine vorherige Zustimmung in
Textform erteilt hat. Eine Zustimmungsverweigerung darf nicht offenbar unbillig sein.
Eine héhere Qualifikation und Projekterfahrung des ersetzenden Personals begriindet
keinen Anspruch auf eine héhere Vergltung.

Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann der AG die Auswechslung des betroffenen
Personals von dem AN verlangen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
bei einer vom AN zur Leistungserbringung eingesetzten Person ein Interessenkonflikt
im Sinne des § 20 VwVfG besteht oder wenn dieser nach Einschatzung des AG die
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notwendige persénliche oder fachliche Eignung oder Qualifikation fir die Erfullung ihrer
Aufgabe vermissen lasst. Das Ersatzpersonal ist von dem AN unverzlglich nach einem
Austauschverlangen einzusetzen. Fir die Neubestellung des Ersatzpersonals gilt Abs.
5.3 entsprechend. Die durch den Austausch und die Einarbeitung des Ersatzpersonals
entstehenden Kosten gehen zu Lasten des AN.

Der AN ist berechtigt und verpflichtet, im Vergabeverfahren fir die Ausfiihrung von
Teilleistungen benannte Dritte (Subplaner, freie Mitarbeiter oder sonstige in die Erfll-
lung der dem AN aus diesem Vertrag entstehenden Pflichten einbezogene Drittunter-
nehmer) mit der Erbringung dieser Teilleistungen zu beauftragen. Hierbei handelt es
sich im Einzelnen um die in dem Anhang 5 mit den ihnen zugeordneten Teilleistungen
benannten Dritten. Anderungen in der Beauftragung der in dem Anhang 5 benannten
Dritten, insbesondere der Austausch von benannten Dritten oder Anderungen der von
benannten Dritten zu erbringenden Teilleistungen, sind nur aus wichtigem Grund und
nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG zuléssig. Anderungsabsichten vor-
genannter Art sind dem AG unverziglich und unter Angabe der Griinde schriftlich mit-
zuteilen. Der AN muss nachweisen, dass durch den Austausch, das Ausscheiden oder
Anderungen im Umfang der Beauftragung benannter Dritter seine im Vergabeverfah-
ren geforderte Eignung nicht nachteilig verandert wird. Nach erfolgter Einwilligung des
AG ist der Anhang 5 anzupassen.

Nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG ist auch eine Ubertragung von wei-
teren Teilleistungen an nicht in dem Anhang 5 aufgefiihrte Dritte zuldssig. Die an sons-
tige Dritte zu beauftragenden Teilleistungen samt den dazugehérenden Leistungsbil-
dern sind vorher mit dem AG abzustimmen. Auf die Einwilligung des AG besteht kein
Anspruch, wenn die vom AN vorgeschlagenen Dritten nicht die im Vergabeverfahren
geforderte Eignung nachweisen kénnen oder unzuverlassig sind. Im Falle der Einwilli-
gung des AG ist das Verzeichnis benannter Nachunternehmer (Anhang 5) zu ergéan-
zen.

Die durch den AN an Dritte beauftragten Leistungen sind vom AN inhaltlich und termin-
lich in die vertragliche Generalplanerleistung zu integrieren. Die beauftragten Dritten
werden als Erflllungsgehilfen des AN tétig. Der AN koordiniert, steuert und Uberwacht
die von ihm beauftragten Dritten in allen Leistungsstufen terminlich, fachlich und wirt-
schaftlich einschlieBlich der vollstandigen terminlichen und inhaltlichen Schnittstellen-
Koordination. Der AN wird den Dritten sdmtliche Verpflichtungen in Bezug auf die Mo-
dalitéaten der Vertragserflllung auferlegen, die er selbst gegenliber dem AG in diesem
Vertrag Gbernommen hat. In den Vertragen mit den Dritten sind insbesondere die Ver-
pflichtung zur persénlichen Leistungserbringung und das Verbot der Weiterbeauftra-
gung aufzunehmen. Ferner ist in den mit den Dritten abzuschlieBenden Vertragen si-
cherzustellen, dass der AG unmittelbar von diesen Dritten auftragsbezogene Auskinfte
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einholen und Einsicht in die auftragsbezogenen Unterlagen nehmen kann. Der AG wird
den AN von einer Auslibung dieser Vertragsrechte jeweils unterrichten und ihm Gele-
genheit geben, ebenfalls teilzunehmen, soweit AG und Dritte unmittelbare Gesprache
fihren.

§6

Allgemeine Pflichten des AN, Zusammenarbeit

Der AN hat die Interessen des AG gewissenhaft wahrzunehmen und in jedem Stadium
der Abwicklung dieses Vertrages eng mit dem AG zusammenzuarbeiten, seine Leis-
tungen mit dem AG abzustimmen, den AG fortlaufend zu informieren und alle auftre-
tenden oder vorhersehbaren Probleme in enger Zusammenarbeit mit dem AG aufzu-
zeigen, zu priifen und zu klaren. Uber in Uberarbeitung befindliche Regelwerke und
dber Unklarheiten in den anerkannten Regeln der Technik ist der AG unverzlglich
schriftlich zu informieren.

Entscheidungen und Anordnungen des AG hat der AN zu prifen. Halt der AN Entschei-
dungen, Anordnungen und/oder sonstige Erklarungen fir unberechtigt oder unzweck-
maBig, hat er dem AG die Bedenken unverziiglich schriftlich mitzuteilen und Alterna-
tivwvorschlage zu unterbreiten, die Anordnungen usw. jedoch auf Verlangen auszufih-
ren, wenn nicht gesetzliche oder behérdliche Bestimmungen entgegenstehen. Erhalt
der AN Unterlagen oder Auskiinfte vom AG, so hat er diese auf ihre Verwertbarkeit zu
Uberprufen.

Muss der AG im Rahmen seiner Mitwirkung Entscheidungen treffen, hat der AN den
AG hiervon so friihzeitig schriftlich in Kenntnis zu setzen, dass Verzégerungen in der
Leistungserbringung des AN vermieden werden. Die Entscheidungen des AG hat der
AN durch Vorlage von Entscheidungsalternativen mit begriindeten Empfehlungen vor-
zubereiten. Der AG ist bei der Entscheidungsfindung zu beraten.

Dem AN ist bekannt, dass der AG beabsichtigt, einen Freianlagenplaner mit der Pla-
nung der fur die Andienung und ErschlieBung des Bauvorhabens erforderlichen Fla-
chen des unmittelbaren Stadionumfelds zu beauftragen. Dem AN ist des Weiteren be-
kannt, dass der AG beabsichtigt, die Planung der Leistungen der Vorbereitung und
Mitwirkung bei der Vergabe sowie der Objekt-/Bautiberwachung durch ein auf die Bau-
Uberwachung spezialisiertes Biiro erbringen zu lassen. Sofern der AG ein solches Bliro
ganz oder teilweise mit den vorgenannten Leistungen beauftragt, wird der AN mit die-
sem kooperativ zusammenarbeiten. Entsprechendes gilt flir die Zusammenarbeit mit
dem Freianlagenplaner. Der AG behalt sich vor, konkrete Weisungen bezlglich der
Zusammenarbeit zwischen dem AN und dem Freianlagenplaner sowie zwischen dem
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AN und einem gemaB Satz 2 beauftragten Biro zu erteilen. Die Verantwortung des AN
flr die Erreichung der Vertrags-/ Planungsziele bleibt von einer derartigen Beauftra-
gung unberihrt.

Der AN hat den AG auf entsprechendes Verlangen, mindestens jedoch in etwa 14-
tagigen Koordinations-Jours-fixes, an denen der Projektleiter des AN, die maBgebli-
chen Teil-Projektleiter und Subplaner teilnehmen, Gber den Planungsfortschritt und die
Entwicklung der Kosten des Bauvorhabens zu unterrichten. Der AN fertigt Gber jeden
Koordinations-Jour-fixe ein Protokoll an, das dem AG spatestens vier Tage vor dem
nachstfolgenden Termin zu Ubergeben ist. Darlber hinaus hat der AN an den vom AG
anberaumten bauvorhabenbezogenen sonstigen Besprechungen teilnehmen. Zu den
bauvorhabenbezogenen Besprechungen wird der AG den AN méglichst mit einem Vor-
lauf von sieben Werktagen unter Angabe der Tagesordnung einladen.

Der AN erstellt in den Leistungsstufen 1 und 2 monatlich einen Statusbericht mit tabel-
larischer Ubersicht {iber den Leistungs-, Termin- und Kostenstand sowie einer detail-
lierten Begrindung fir etwaige Soll-Ist-Abweichungen und insoweit gegebene Steue-
rungsmaglichkeiten. Der Statusbericht und die Ubersicht sind dem AG zu {ibergeben.

Nach vollstandiger Fertigstellung einer Leistungsstufe oder Leistungsphase hat der AN
dem AG die Arbeitsergebnisse und alle angefertigten Unterlagen zu Ubergeben. Der
AN hat die von ihm angefertigten zeichnerischen Unterlagen bis zur Freigabe durch
den AG als ,Vorabzug“ zu kennzeichnen. Die vom AG freigegebenen zeichnerischen
Unterlagen hat der AN als ,Entwurfsverfasser bzw. ,Planverfasser®, die Ubrigen Un-
terlagen als ,Verfasser“ zu unterzeichnen. Der AN ist verpflichtet, seine weiterfihren-
den Arbeiten auf den freigegebenen Unterlagen zu entnehmenden gestalterischen,
wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Wirkungen von Teil-
abnahmen kommen arbeitergeberseitigen Freigaben nicht zu; Freigaben, Sicht- und
Prafvermerke &ndern nichts an der alleinigen Verantwortung des AN flr seine Leistun-
gen.

Der AN hat dem AG auf dessen Verlangen auch auBBerhalb von Koordinations-Jours-
fixes nach Absatz 6.5 Uber die geschuldeten Generalplanerleistungen, Uber die mit
dem Nutzer, Genehmigungsbehérden, Versorgungsunternehmen etc. geflhrten Ver-
handlungen/Abstimmungen sowie Uber beeintrachtigende Ereignisse regelmafig und
ohne besondere Vergltung schriftlich Auskunft zu erteilen. Vertragsbezogene Korres-
pondenz hat der AN dem AG in dem von diesem gewiinschten Umfang durch Uber-
sendung von Kopien zur Verfligung zu stellen. Dem AG ist jederzeit die Einsichtnahme
in die mit der Vertragsdurchfihrung im Zusammenhang stehenden Unterlagen und Da-
teien/Datenbanken zu gewdahren. Der AN hat dem AG dariber hinaus unverziglich
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Uber alle wesentlichen Vorgange, insbesondere wenn damit finanzielle Folgen verbun-
den sein kénnen, unaufgefordert schriftlich zu informieren.

Der AN ist auf Verlangen des AG verpflichtet, den AG bei der Offentlichkeitsarbeit fir
das Bauvorhaben zu unterstitzen. Hierzu z&hlt auch die Zuarbeit bei der Beantwortung
parlamentarischer Anfragen. Sofern sich Medienvertreter direkt an den AN wenden,
verweist dieser sie an den AG.

§7

Vertragstermine, -fristen

Mit der Ausfihrung der geman § 4 Abs. 4.1 dieses Vertrages beauftragten Planungs-
leistungen der Leistungsstufe 1 muss der AN unverzlglich nach Zuschlagserteilung
beginnen. Die Ausflhrung der nach § 4 Abs. 4.2 dieses Vertrages abgerufenen Leis-
tungen nimmt der AN jeweils innerhalb von einer Woche nach einer Optionsausibung
auf.

Far die gemaf § 4 Abs. 4.1 dieses Vertrages beauftragten Leistungen der Leistungs-
stufe 1 gilt der nachstehende verbindliche Vertragstermin:

e Fertigstellung und Ubergabe der Vorplanungsunterla-
gen (VPU) an den AG innerhalb von 3 Monaten nach
Zuschlagserteilung

Vorbehaltlich des Leistungsabrufs nach § 4 Abs. 4.2 dieses Vertrages gilt fur die Leis-
tungen der Leistungsstufe 2 i.S.d. § 3 Abs. 3.2 dieses Vertrages der nachstehende
verbindliche Vertragstermin:

e Fertigstellung und Ubergabe der Bauplanungsunter-
lagen (BPU) sowie der vollstdndigen Genehmigungs-
planung nebst Zustimmungsantrag an den AG inner-
halb von 6 Monaten nach Leistungsabruf

Auf der Grundlage des Rahmenterminplans (Anlage ... des Anhangs 1) hat der AN
spéatestens zwei Wochen nach dem Leistungsbeginn gemaB Absatz 7.1 Satz 1 einen
Detailterminplan (Planung der Planung) fur die Leistungsstufe 1 zu erstellen und dem
AG im Entwurf zu Ubergeben. Entsprechendes gilt bei dem Abruf der Leistungsstufe 2;
auch in diesem Fall ist jeweils ein Detailterminplan (Planung der Planung und Bauaus-
fihrung) fur die abgerufene Leistungsstufe unter Beachtung der Vorgaben des Rah-
menterminplans (Anlage ... des Anhangs 1) zu erstellen und dem AG im Entwurf zu
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Ubergeben. Dabei hat ein Detailterminplan alle wesentlichen Téatigkeiten des AN dar-
zustellen und in nachvollziehbare Abschnitte, die eine Zeitspanne von einer Kalender-
woche nicht Gberschreiten sollen, zu gliedern. Der Detailterminplan muss so aufgestellt
sein, dass ein Soll-Ist-Vergleich fir den AG jederzeit mdglich ist. Notwendige Mitwir-
kungshandlungen und insbesondere Entscheidungszeitpunkte des AG sind darzustel-
len. Zudem sind ab der Leistungsstufe 2 verbindliche Vertragsfristen fur die Fertigstel-
lung der abgerufenen Besonderen Leistungen und sonstigen Fachplanungsleistungen
auszuweisen. Der Detailterminplan ist so zu gestalten, dass die dort aufgeflhrten Fris-
ten bei normalem Planungsablauf ohne Weiteres eingehalten werden kénnen. Mit dem
AG ist auf der Grundlage eines die vorgenannten Anforderungen erfiillenden Entwurfs
der Detailterminplan abzustimmen, der bezogen auf die jeweilige Leistungsstufe Ver-
tragsbestandteil wird. Kommt der AN seiner Verpflichtung zur Vorlage des Entwurfs
eines Detailterminplans nicht fristgerecht nach oder entsteht zwischen den Vertrags-
partnern Streit Uber die Festlegung von Terminen im Detailterminplan, legt der AG
sechs Wochen nach dem jeweiligen Leistungsbeginn gemaf Absatz 7.1 unter Berlick-
sichtigung der Vertragsfristen des Rahmenterminplans (Anlage ... des Anhangs 1) und
der Belange des AN die Termine des Detailterminplans fest.

Der AN hat dem AG in den Koordinations-Jours-fixes gemaB § 6 Abs. 6.5 dieses Ver-
trages den aktuellen Stand seiner Leistungserbringung anhand des Detailterminplans
darzustellen, evtl. Abweichungen zu kennzeichnen, zu erlautern und Vorschlage zur
Kompensation der Abweichungen zu unterbreiten. Meint der AN, dass es wegen noch
nicht erfolgter Beauftragung mit einer optionalen Leistung zu Verzégerungen kommen
kann, so ist er verpflichtet, den AG hierauf unverzlglich schriftlich aufmerksam zu ma-
chen. Fuhren nach Auffassung des AN Behinderungen, die von diesem in keiner Weise
zu vertreten sind, zu zeitlichen Verzdgerungen, so hat der AN unverzlglich, spatestens
jedoch innerhalb von 10 Werktagen nach Eintritt der hindernden Umsténde den AG
Uber die voraussichtlichen Verzdégerungen schriftlich zu unterrichten. Versaumt der AN
diesen Hinweis, kann sich der AG darauf verlassen, dass eine zeitliche Verzégerung
nicht eintritt. Etwas anderes gilt nur, wenn den AN am Unterlassen des Hinweises kein
Verschulden trifft oder der Hinweis entbehrlich ist, weil die Verzégerung dem AG be-
kannt oder fUr diesen offensichtlich ist. Besteht zwischen den Vertragspartnern Einver-
nehmen Uber die terminlichen Auswirkungen einer Verzdgerung, verschieben sich die
Vertragsfristen entsprechend. Entsteht zwischen den Vertragspartnern nach einem sol-
chen schriftlichen Hinweis Streit Gber die Auswirkungen der angezeigten hindernden
Umstande auf die Vertragstermine/-fristen, kann der AG unter Berlcksichtigung der
Rahmenbedingungen und der Belange des AN die Vertragstermine/-fristen nach
§ 315 BGB bestimmen. Der Detailterminplan ist hiernach von dem AN fortzuschreiben,
an die neuen Vertragstermine/-fristen anzupassen und dem AG unverzlglich zu Uber-
geben.
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§8

Vertragsstrafen

Uberschreitet der AN die in § 7 Abs. 7.2 dieses Vertrages festgelegte verbindliche Ver-
tragsfrist fur die beauftragten Leistungen der Leistungsstufe 1 oder die Vertragsfrist fur
die optionalen Leistungen der Leistungsstufe 2 und gerat er hierdurch in Verzug, so ist
er verpflichtet, dem AG fur jeden Werktag einer schuldhaften Fristiberschreitung eine
Vertragsstrafe in H6he von 0,1 %, héchstens von 5 % des Anteils an dem Netto-Hono-
rar der abgerufenen Leistungen zu zahlen, die bis zu der jeweils Uberschrittenen Ver-
tragsfrist zu erbringen waren.

Eine verwirkte Vertragsstrafe kann der AG auch noch bei der Schlussabrechnung gel-
tend machen, wenn er sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe bei der Abnahme
nicht vorbehalten hat. Eine nach den vorstehenden Regeln bereits verwirkte Vertrags-
strafe entféllt nicht durch die Vereinbarung neuer Vertragsfristen. Legen die Vertrags-
partner nach Abschluss des Vertrages andere Termine fiir die von Absatz 8.1 erfassten
Falle fest oder ergeben sich neue Vertragsfristen nach § 7 Abs. 7.4 dieses Vertrages,
gelten die Vertragsstrafenregelungen dann fir diese Termine.

Weitergehende Schadensersatzanspriiche des AG bleiben unberlhrt. Eine verwirkte
Vertragsstrafe wird auf derartige weitergehende Anspriiche angerechnet.

§9

Kosten des Bauvorhabens

Zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung steht dem AG fir das Bauvorhaben das sich aus
dem Prifvermerk Bedarfsprogramm (Anlage ... des Anhangs 1) ergebende Budget zur
Verfugung. Das vorgenannte Budget stellt den Kostenrahmen flr die zu erbringenden
Leistungen der jeweiligen Leistungsstufe 1 und die nach erfolgtem Leistungsabruf zu
erbringenden Leistungen der Leistungsstufe 2 im Sinne des § 3 Abs. 3.2 dieses Ver-
trages dar. Sobald fir den AN erkennbar wird, dass der Kostenrahmen ganz oder teil-
weise auch bei strikter Beachtung des Gebots der Wirtschaftlichkeit der Planung nicht
auskdmmlich, hat er den AG spétestens bei der Ubergabe der Kostenschatzung dar-
Uber unter Angabe der Griinde unverziiglich schriftlich zu unterrichten und Vorschlage
zu unterbreiten, wie der Kostenrahmen eingehalten werden kann. Dabei hat der AN
darzulegen, wie sich die Verwirklichung der Vorschlage auf Qualtaten und Quantitaten
sowie auf Termine und Fristen auswirken wirde.
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Nach Vorlage der Kostenschatzung wird der AG auf deren Grundlage nach billigem
Ermessen durch die Genehmigung der Vorplanungsunterlagen (VPU) die fur die Leis-
tungen der Leistungsstufe 2 im Sinne des § 3 Abs. 2 dieses Vertrages geltende Kos-
tenobergrenze flur die Kostengruppen 200-700 der DIN 276:2018-12 als fur die Ver-
tragspartner verbindlich festlegen. Der AN hat seine Leistungen so zu erbringen und
die erforderlichen Anderungen und Umplanungen ohne gesonderte Vergiitung zu ver-
anlassen, dass die Genehmigung der Bauplanungsunterlagen (BPU) unter Einhaltung
der festgelegten Kostenobergrenze erfolgen kann. Dabei sind die Grundsatze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im
Hinblick auf den Betrieb des Bauvorhabens zu beachten. Baukosten durfen nicht mit
der Folge eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare héhere Nut-
zungskosten (insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) aufgezehrt werden.

Der AN hat wéahrend der Leistungserbringung stets zu kontrollieren, dass die Kosten-
obergrenze eingehalten wird. Dies hat durch den Ausweis einer Kostenprognose auf
den Zeitpunkt der voraussichtlichen Fertigstellung in dem jeweiligen Statusbericht ge-
man § 6 Abs. 6.6 dieses Vertrages zu geschehen, in dem Kostenrisiken dezidiert aus-
zuweisen sind. AuBerdem hat der AN die von ihm erstellte Kostenschatzung (ein-
schlieBlich der Kostenprognose und der Darstellung der Kostenrisiken) in der Leis-
tungsstufe 2 planungsbegleitend fortzuschreiben und so dem jeweils aktuellen Pla-
nungsstand anzupassen. Die in diesem Sinne fortgeschriebene und angepasste Kos-
tenermittiung hat der AN dem AG mit der Ubergabe des Statusberichts gemaR § 6 Abs.
6.6 dieses Vertrages oder auf Verlangen des AG zur Verflgung zu stellen.

Wird fir den AN erkennbar, dass durch einen von einer genehmigten Vorplanungsun-
terlage abweichenden Wunsch des AG oder durch verénderte auBere Umstande sowie
durch Tatsachen, die kein Vertragspartner zu vertreten hat, die Kostenobergrenze i. S.
d. Abs. 9.2 auch bei strikter Beachtung des Gebots der Wirtschaftlichkeit der Planung
Uberschritten wird, hat er den AG daruber unter Angabe der Grinde unverziglich
schriftlich zu unterrichten und Vorschlage zu unterbreiten, wie die Kostenobergrenze
eingehalten werden kann. Dabei hat der AN darzulegen, wie sich die Verwirklichung
der Vorschlage auf Qualtaten und Quantitaten sowie auf Termine und Fristen auswir-
ken wirde. Die Vertragspartner werden eine die gednderten Bedingungen bertcksich-
tigende neue Kostenobergrenze schriftlich festlegen, wenn die Kostenobergrenze i. S.
d. Abs. 9.2 trotz der rechtzeitigen Unterrichtung des AG durch den AN und trotz mégli-
cher Kosteneinsparungen und KompensationsmaBnahmen nicht eingehalten werden
kann. Einigen sich die Vertragspartner nicht auf eine neue Kostenobergrenze, be-
stimmt sich diese auf Grundlage der urspriinglich vereinbarten Kostenobergrenze und
nach den Mehr- und/oder Minderkosten auf Grundlage ortsiblicher Kosten geman § 4
Abs. 1 HOAI, die durch die vorgenannten Umsténde bzw. Tatsachen entstehen.
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§10
Verwertungs- und Nutzungsrechte

Der AN Ubertragt dem AG die ausschlieBlichen, unwiderruflichen und unbeschrankten
Rechte, die auf der Grundlage des Vertrags erstellen Unterlagen und Ergebnisse (ver-
kérpert oder in elektronischer Form) ganz oder teilweise ohne Mitwirkung des AN zu
nutzen, zu dndern und zu verwerten und tritt die vorgenannten Rechte an den AG ab.
Der AG nimmt die Abtretung an. Die dem AG eingerdumten Rechte kénnen vom AG
auf Dritte lbertragen werden und beinhalten auch die Befugnis zur Anderung, Nutzung
oder Verwertung des nach den Planen des AN errichteten Bauvorhabens sowie die
Unterlagen und die Ergebnisse ganz oder in Teilen 6ffentlich zugéanglich zu machen
und in jeder Form zu bearbeiten. Die RechteeinrAumung umfasst hiernach insbeson-
dere das Vervielfaltigungsrecht (§ 16 UrhG) einschlieBlich des Rechts zur Errichtung
und zum Nachbau des Bauwerks nach den Planungen, das Verbreitungsrecht
(§ 17 UrhG), das Ausstellungsrecht (§ 18 UrhG), das Recht der éffentlichen Zugéng-
lichmachung (§ 19a UrhG) sowie das Senderecht (§ 20 UrhG). Der AN raumt dem AG
an den Planungen und Unterlagen auch das urheberrechtliche Bearbeitungsrecht
(§ 23 UrhG) ein. Die Rechteeinrdumung erfolgt auch fir heute noch nicht bekannte
Nutzungsarten.

Zur Ubertragung von Leistungen an freie Mitarbeiter oder Drittunternehmer ist der AN —
auch bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 5 Abs. 5.5, 5.6 dieses Vertrages — nur
berechtigt, soweit der AN dem AG die Verwertungs-, Nutzungs- und Anderungsrechte
an diesen Leistungen in demselben — in Abs. 10.1. festgelegten — Umfang verschafft.

Mit der vom AG zu zahlenden Vergitung fir die vom AN erbrachten Leistungen sind
samtliche Anspriiche des AN im Zusammenhang mit der Ubertragung der Verwer-
tungs-, Nutzungs- und Anderungsrechte an den auf der Grundlage dieses Vertrages
erstellen Unterlagen und erbrachten Leistungen abgegolten.

Im Ubrigen gelten die Regelungen gemaB § 5 AVB Hochbau (Anlage ... des Anhangs
1) ergénzend.

Die vorstehenden Regelungen gelten unabhéngig davon, in welchem Umfang der AN
Leistungen i.S.d. Vertrages fur den AG erbracht hat und ob und aus welchem Grund
dieser Vertrag ganz oder teilweise beendet wird.
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§ 11

Herausgabe von Unterlagen und Dateien

Der AN ist vorleistungspflichtig und hat die von ihm erstellten oder vom AG oder von
Dritten im Zusammenhang mit den Aufgaben dieses Vertrages Ubergebenen Unterla-
gen und Dateien/Datenbanken dem AG auf Verlangen jederzeit oder — nach Beendi-
gung der Leistungen — unaufgefordert auch in editierbarer Form herauszugeben. Dem
AN steht ein Zurlickbehaltungsrecht an diesen Unterlagen und Dateien/ Datenbanken
nicht zu, es sei denn wegen rechtskraftig festgestellter oder unbestrittener Anspriche.
Das gilt auch fir den Fall der vorzeitigen Beendigung des Vertrages.

Anderungen und Erganzungen der vom AG oder Dritten {ibergebenen Plane, Daten-
trager, Berechnungen und sonstigen Unterlagen durch den AN sind nicht zulassig. Der
AN darf die ihm vom AG oder Dritten im Zusammenhang mit dem in § 1 genannten
Bauvorhaben Ubergebenen Unterlagen nicht fir andere Vorhaben oder Projekte ver-
wenden.

§12
Abnahme

Séamtliche vom AN erbrachten Leistungen werden insgesamt und férmlich nach Fertig-
stellung der letzten nach diesem Vertrag abgerufenen Leistung und nach Ubergabe
einer Abschlussdokumentation im Rahmen einer Abschlussbesprechung abgenom-
men, sofern die Leistungen vollstandig und im Wesentlichen mangelfrei sind, der AN
eine vollstandige Abschlussdokumentation Uber die ausgeflhrten Leistungen Gberge-
ben hat und seiner Herausgabeverpflichtung gemai § 11 dieses Vertrages nachge-
kommen ist.

Einzelne Leistungsstufen werden nur dann abgenommen, wenn feststeht, dass keine
weiteren Leistungen nach § 4 Abs. 4.2 dieses Vertrages abgerufen werden. Der AN
kann eine Teilabnahme nur unter den Voraussetzungen des § 650s BGB verlangen.

§13
Vergitung

Der AN erhalt fir die gemanl § 4 dieses Vertrages abgerufenen Grundleistungen der
Leistungsbilder geman § 3 Abs. 3.2 dieses Vertrages und fur die diesen gemaf § 3
Abs. 3.3 dieses Vertrages zugeordneten Leistungen die dem Honorarangebot (Anhang
2) zu entnehmenden leistungsstufenbezogenen Pauschalhonorare.
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Die Pauschalhonorare fir die abgerufenen Besonderen Leistungeni. S. d. § 3 Abs. 3.2
dieses Vertrages bestimmen sich im Falle des Abrufs samtlicher einer Leistungsstufe
zugeordneten Besonderen Leistungen ebenfalls leistungsstufenbezogen nach dem
Honorarangebot des AN (Anhang 2).

Die Vergltung der abgerufenen weiteren Fachplanungsleistungeni. S. d. § 3 Abs. 3.4
dieses Vertrages bestimmt sich fir die Grundleistungen nach den auf die jeweilige wei-
tere Fachplanung bezogenen Honorargrundlagen der Anlage 1 HOAI unter Berlick-
sichtigung der im Honorarangebot des AN (Anhang 2) festgelegten Honorarparameter.
Besondere Leistungen der weiteren Fachplanung werden gemaf Abs. 13.5 nach Zeit-
aufwand oder pauschal auf der Basis des voraussichtlichen Zeitaufwands verguitet.

Werden nur Teilleistungen einer Leistungsstufe des § 3 Abs. 3.2 dieses Vertrages oder
lediglich einzelne Besondere Leistungen beauftragt, so darf fir diese Leistungen nur
ein Honorar berechnet werden, das dem Anteil der Ubertragenen Leistungen an dem
Pauschalhonorar fir die betroffene Leistungsstufe i. S. d. § 3 Abs. 3.2. dieses Vertra-
ges entspricht. Die Bewertung der einzelnen Grundleistungen sowie der einzelnen Be-
sonderen  Leistungen  erfolgt  entsprechend den in den  Anlagen
.. bis ... des Anhangs 1 dieses Vertrages festgelegten Honoraranteilen. Die in den
Anlagen ... bis ... des Anhangs 1 ausgewiesenen Honoraranteile sind auch dann fir
die Honorarermittlung heranzuziehen, wenn der AN Anspruch auf Verglitung wieder-
holter Leistungen (auch Grundleistungen) hat oder Leistungen (auch Grundleistungen)
des AN im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung unvollstandig erbracht sein soll-
ten.

Sofern eine Leistung nach Zeitaufwand abzurechnen ist, gelten die Stundenséatze des
Honorarangebots (Anhang 2). Dem AG ist die Ausfiihrung von Leistungen auf Stun-
denbasis vor dem jeweiligen Leistungsbeginn unter Bezeichnung der Leistung und un-
ter Angabe des voraussichtlichen Zeitaufwands schriftlich anzuzeigen und ein Angebot
flr eine pauschale Honorierung zu unterbreiten. Mit der Ausfiihrung der Leistung darf
der AN erst beginnen, wenn der AG auf der Grundlage einer solchen schriftlichen An-
zeige seine Zustimmung erteilt hat oder der AG das Angebot Uber die pauschale Ho-
norierung der zu erbringenden Leistungen angenommen hat.

Die Netto-Pauschalhonorare und die Netto-Stundenséatze i. S. d. vorstehenden Rege-
lungen sind bis zum 31.12.2024 fest vereinbart. Jeder Vertragspartner kann nach dem
vorgenannten Datum jahrlich eine Anpassung der Netto-Pauschalhonorare und Netto-
Stundensatze fir die auf der Grundlage des Zahlungsplansi. S. d. § 15 Abs. 15.1 die-
ses Vertrages noch abzurechnenden Leistungen in der Hohe verlangen, in der sich der
vom Statistischen Bundesamt ermittelte Erzeugerpreisindex fir Dienstleistungen



13.7

13.8

13.9
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14.2

(WZ08-M Freiberufliche, wiss. u. techn. Dienstleistungen) wahrend des vorangegan-
genen Kalenderjahrs verandert hat. Ein Anpassungsverlangen muss mindestens in
Textform erfolgen. Jede Anpassung der Netto-Pauschalhonorare und Netto-Stundens-
atze tritt zum 01.01. des Kalenderjahres in Kraft, in dem das Anpassungsverlangen
dem anderen Vertragspartner zugegangen ist. Eine tber den 01.01. des Kalenderjah-
res, in dem das Anpassungsverlangen dem anderen Vertragspartner zugegangen ist,
hinausgehende Rickwirkung der Anpassung der Netto-Pauschalhonorare und Netto-
Stundensatze ist ausgeschlossen.

Der AN kann zusatzlich zu den vereinbarten Nettohonoraren die jeweils geltende Um-
satzsteuer in Rechnung stellen.

Mit der von dem AG nach den vorstehenden Regelungen zu zahlenden Vergitung fur
die nach MaBgabe dieses Vertrages abgerufenen und erbrachten Leistungen sind auch
die sonstigen vertraglichen Verpflichtungen einschlieBlich der Ubertragung von Nut-
zungs-, Verwertungs- und Anderungsrechten sowie die mit der Leistungserbringung im
Zusammenhang stehenden Kosten und Aufwendungen (z. B. Material-, Telekommuni-
kations-, Reise-, Versicherungskosten) des AN abgegolten. Eine gesonderte Erstat-
tung von Nebenkosten i. S. d. § 14 HOAI oder die gesonderte Zahlung eines General-
planerzuschlags ist folglich ausgeschlossen. § 14 dieses Vertrages bleibt unberihrt.

Die im Wettbewerb bereits erbrachten Leistungen des AN werden bis zur H6he des auf
diese Leistungen im Wettbewerb gezahlten Bearbeitungshonorars und des insoweit
zuerkannten Preises nicht erneut vergitet, da der Wettbewerbsentwurf in seinen we-
sentlichen Teilen der weiteren Bearbeitung im Rahmen der nach § 4 Abs. 4.1 dieses
Vertrages Ubertragenen Leistungen zugrunde gelegt wird.

§14
Geanderte und zusatzliche Leistungen

Der AN hat auf Verlangen des AG Anderungen der vertraglich vereinbarten bzw. ab-
gerufenen Leistungen oder zuséatzliche Leistungen mit auszufiihren, es sei denn, diese
stehen nicht im Zusammenhang mit den bisher beauftragten Leistungen oder der AN
weist nach, dass ihm die Erbringung dieser Leistungen unmdglich oder unzumutbar ist.
Es gilt § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b BGB.

Eine schriftliche Vereinbarung Uber die Hohe des geschuldeten Zusatzhonorars ist
nach Mdglichkeit vor Beginn der Ausfiihrung abzuschlieBen. Zu diesem Zweck hat der
AN unverziiglich nach erfolgter Anordnung einer Anderungs-/Zusatzleistung den Um-
fang der Abweichung von bisher beauftragten Leistungen, den voraussichtlich mit der



14.3

14.4

14.5

15.1

15.2

Anderungs-/Zusatzleistung verbundenen Arbeits-/Zeitaufwand und das von ihm hierfir
verlangte Zusatzhonorar schriftlich und prafbar auf der Basis der seinem Honoraran-
gebot (Anhang 2) zugrunde liegenden Kalkulation oder bei einer geanderten Leistung
auf der Grundlage der den Anlagen ... bis ... des Anhangs 1 zu entnehmenden Bewer-
tungen von Teilleistungen so darzulegen, dass der AG Gelegenheit hat, in Kenntnis
der fur die geanderte oder zusatzliche Leistung anzusetzenden Zusatzvergutung von
seiner Anordnung Abstand zu nehmen.

Werden durch die Anderung eines Planungsziels oder durch unvorhersehbare Ande-
rungen behdrdlicher Auflagen Wiederholungs- und Mehrfachleistungen nach bereits
abgeschlossener Planung oder in sich abgeschlossener Teile der Planung im Bereich
der jeweils beauftragten Leistungsstufe erforderlich, wird das Zusatzhonorar als Wie-
derholungshonorar geman der Bewertung von Teilleistungen in den Anlagen ... bis ...
des Anhangs 1 berechnet. Dabei sollen die Vertragspartner méglichst gemeinsam den
prozentualen Leistungsumfang im Verhaltnis zur vertraglichen Leistung als Pauschale
vereinbaren.

Soweit sich die Vertragspartner fir Leistungen i. S. d. Abs. 14.1 bis 14.3 auf eine Ho-
norierung auf Zeithonorarbasis einigen oder der AN aus sonstigen Griinden Anspruch
auf VergUtung auf Zeithonorarbasis hat, gilt § 13 Abs. 13.5 dieses Vertrages.

Leistungsanderungen, die auf Optimierungen, Umplanungen zum Zweck der Einhal-
tung der Kostenobergrenze oder auf mangelhaften Leistungen des AN beruhen, wer-
den nicht vergutet.

§15
Zahlung, Abrechnung, Sicherheitsleistung

Der AN kann nach Leistungsfortschritt Abschlagszahlungen gemafi dem zwischen den
Vertragspartner innerhalb von drei Wochen nach Zuschlagserteilung abzustimmenden
Zahlungsplan fur die Leistungsstufe 1 verlangen. Im Falle des Leistungsabrufs nach
§ 4 Abs. 4.2 dieses Vertrages ist fir die abgerufenen Leistungen ebenfalls ein Zah-
lungsplan zwischen den Vertragspartnern abzustimmen. Der jeweils vereinbarte Zah-
lungsplan wird Vertragsbestandteil. Solange die Vertragspartner keinen Zahlungsplan
vereinbart haben, ist der AN berechtigt, auf seine Honorarforderung Abschlagszahlun-
gen in zeitlichen Abstédnden von einem Monat in einer den beauftragten und nachweis-
lich erbrachten Leistungen entsprechenden H6he zu verlangen.

Vor der Erstellung einer Abschlagsrechnung hat der AN dem AG den Leistungsstand
und Leistungsfortschritt in dem Statusbericht geman § 6 Abs. 6.6 dieses Vertrages



15.3

15.4

15.5

16.1

16.2

16.3

plausibel darzustellen und nachzuweisen. Soweit die betreffende Leistung des AN
mangelfrei erbracht und der AN eine prifféahige Abschlagsrechnung vorgelegt hat, wird
diese 24 Kalendertage nach erfolgtem Nachweis des Leistungsstandes und Zugang
der Abschlagsrechnung zur Zahlung féllig.

Der AN ist berechtigt, eine Honorarschlussrechnung zu stellen, nachdem die nach die-
sem Vertrag durch Leistungsabruf beauftragten Leistungen vertragsgemaf erbracht
und gemaf § 12 dieses Vertrages férmlich abgenommen sind. Im Falle einer Teilab-
nahme nach § 650s BGB kann der AN auch eine Teilschlussrechnung stellen. Das Ho-
norar wird innerhalb von 30 Kalendertagen nach Zugang der pruffahigen
(Teil-)Schlussrechnung beim AG féllig.

Jede Rechnung des AN muss — priffahig aufgeschlisselt — eine Aufstellung der er-
brachten Leistungen, eine Honorarermittlung, eine Aufstellung der bereits angewiese-
nen Abschlagszahlungen sowie ggf. detaillierte Stundenzettel enthalten und den Vor-
schriften des Umsatzsteuerrechts und — sofern ein Vertragspartner dies schriftlich ver-
langt — den Anforderungen der E-Rechnungsverordnung Berlin entsprechen.

Erganzend gelten die Regelungen des § 11 AVB Hochbau (Anlage ... des Anhangs 1).

§ 16
Rechte bei Mangeln und Pflichtverletzungen

Der AN garantiert, dass alle von ihm erstellten Planungs- und sonstigen Leistungen frei
von Rechten Dritter sind und er damit uneingeschrankt befugt ist, die in § 10 dieses
Vertrages und in § 5 AVB Hochbau (Anlage ... des Anhangs 1) geregelten Verwer-
tungs-, Nutzungs- und Anderungsrechte auf den AG zu libertragen. Wenn und soweit
von Dritten aus den vom AN erstellten Planungs- und sonstigen Leistungen Rechte
gegenliber dem AG geltend gemacht werden, stellt der AN den AG gegenuber den
Dritten frei.

Erbringt der AN eine Grundleistung einer beauftragten Leistungsstufe oder beauftragte
einzelne Besondere Leistungen oder sonstige Fachplanungsleistungen nicht, nachdem
der AG eine angemessene Frist zur Leistung bestimmt hat, kann der AG u. a. die Ver-
gutung entsprechend dem Honoraranteil mindern, der in den Anlagen
.. bis ... des Anhangs 1 dieses Vertrages flr die betreffende Leistung festgelegt ist.
Die Minderung setzt bezogen auf einzelne Grundleistungen voraus, dass der AG zum
Zeitpunkt des erfolglosen Fristablaufs ein entsprechendes Leistungsinteresse hatte.

Im Ubrigen gilt § 13 AVB Hochbau (Anlage ... des Anhangs 1).



17.1

17.2

18.1

18.2

18.2.1

§17
Haftpflichtversicherung

Die Deckungssummen der vom AN zu unterhaltenden Haftpflichtversicherung missen
je Schadensfall mindestens betragen:

a) fir Personenschéden 3.000.000 €
b) flr Sach-, Vermdgens- und sonstige Schaden 3.000.000 €

Der AN hat nachzuweisen, dass in der Haftpflichtversicherung die Zusatzdeckung far
Generalplanerleistungen enthalten ist.

Im Ubrigen gelten die Regelungen gemaB § 14 AVB Hochbau (Anlage ... des An-

hangs).

§18
Kiindigung

Der AG ist berechtigt, diesen Vertrag jederzeit gemaf § 648 Satz 1 BGB i.V.m. § 650q
Absatz 1 BGB zu kindigen.

Eine Kindigung dieses Vertrages durch den AG aus wichtigem Grund kommt insbe-
sondere in Betracht, wenn

einer der in § 12 Abs. 12.2 AVB Hochbau (Anlage ... des Anhangs 1) naher beschrie-
benen wichtigen Griinde vorliegt;

18.2.2 der AN oder eine fir ihn tatige Person aus Anlass der Vergabe eine Abrede getroffen

hat, die eine unzulassige Wettbewerbsbeschrankung darstellt;

18.2.3 der AN ohne Zustimmung des AG den Projektleiter oder den stellvertretenden Projekt-

leiter austauscht und eine vom AG zur Abhilfe bestimmte Frist erfolglos abgelaufen
bzw. eine Abmahnung erfolglos geblieben ist;

18.2.4 der AN sein Projektteam nicht im Sinne von § 5 Abs. 5.1 S. 4 dieses Vertrages besetzt,

18.3

vorhalt und in dem Bauvorhaben einsetzt und eine vom AG zur Abhilfe bestimmte Frist
erfolglos abgelaufen bzw. eine Abmahnung erfolglos geblieben ist.

Im Ubrigen gelten die Regelungen des § 12 AVB Hochbau (Anlage ... des Anhangs 1).



18.4

19.1

20.1

20.2

Im Fall der vorzeitigen Beendigung dieses Vertrages — gleich aus welchem Grund —
hat der AN die bisherigen Ergebnisse seiner Arbeiten abzuschlieBen und die bisherigen
Ergebnisse auf eine Weise zu ordnen, die eine Ubernahme und Fortfiihrung der Ver-
tragsleistung durch einen Dritten ohne unangemessene Schwierigkeiten mdglich
macht. Spatestens finf Werktage nach Beendigung des Vertrages werden AG und AN
gemeinsam den vom AN erreichten Leistungsstand feststellen und dokumentieren. Der
AN ist verpflichtet, die zur Fortsetzung der Arbeiten erforderlichen Unterlagen unver-
zlglich an den AG herauszugeben.

§19
Arbeitsgemeinschaft

Veranderungen in der Zusammensetzung einer Arbeitsgemeinschaft sind nur aus wich-
tigem Grund mdglich. Eine derartige Verédnderung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der
schriftlichen Einwilligung des AG. Die Einwilligung ist zu erteilen, wenn der AN dem AG
durch Vorlage der entsprechenden Nachweise belegt, dass das neue/weitere Mitglied
der Arbeitsgemeinschaft die im Vergabeverfahren maBgeblichen Eignungsanforderun-
gen erfullt.

§ 20
Sonstige Vereinbarungen

Der AN verpflichtet sich, auf Verlangen des AG rechtzeitig vor Aufnahme der Tétigkei-
ten eine Verpflichtungserklarung geman Verpflichtungsgesetz vom 02. Marz 1974
(BGBL.I S. 469 ff./ 547 in der zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung geltenden Fas-
sung) Uber die gewissenhafte Erflllung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflich-
tungsgesetz vor der vom AG daflir anzugebenden zustandigen Behérde/ Stelle ent-
sprechend Anhang ... abzugeben. Er hat dafir zu sorgen, dass gegebenenfalls auch
seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschéaftigten und Nachunternehmer ge-
gentber dem AG ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der zu-
standigen Behorde/Stelle abgeben.

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurch-
fihrbar sein oder ihre Wirksamkeit oder ihre Durchflihrbarkeit spéter verlieren, so wird
hierdurch die Gultigkeit der Gbrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berlihrt. Das
gilt auch, sobald sich herausstellen sollte, dass der Vertrag eine Regelungsliicke ent-
halt. Anstelle der unwirksamen oder undurchfuhrbaren Bestimmung oder zur Ausfl-
lung der Regelungsliicke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich
mdglich, dem nachsten kommt, was die Vertragspartner gewollt haben oder nach dem



Sinn und Zweck des Vertrages gewollt hatten, sofern sie es bei Zustandekommen des
Vertrages oder bei der spateren Aufnahme einer Bestimmung bedacht hatten.

Berlin,den........cccocoenennn. Berlin,den........cc.coooeeel.

Der Auftraggeber: Der Auftragnehmer:



