Ergénzende Informationen zum VgV-Verfahren Neubau Stadion Friedrich-
Ludwig-Jahn-Sportpark (Jahnsportpark)

Los 2: Freiraumplanung Stadionumfeld, Erarbeiten eines Gestaltungs- und
Entwicklungsleitfadens fur den Sportpark

Erganzende Informationen zum VgV-Verfahren LOS 2 Freiraumplanung/ Gestaltungs- und Entwicklungsleitfaden

Ablaufe und Strukturen der Beauftragung
Der AN (Auftragnehmer) wird zun&chst fir die Leistungsstufe 1 (Leistungsphase 2) beauf-
tragt.

Nach Prifung der durch den AN zu erstellenden Vorplanungsunterlagen (VPU) und der
haushaltsrechtlichen Voraussetzungen erfolgt die Beauftragung der Leistungsstufe 2mit Er-
stellung der Bauplanungsunterlage.

Die Beauftragung der Leistungsstufe 2 (LP 3, tlw. 5, sowie die LP 4) erfolgt abhangig von
den haushaltsrechtlichen Voraussetzungen.

Es ist vorgesehen, mit den Leistungen ab LP 5 ein Ingenieurburo (,FLB-IngBlro®) zu beauf-
tragen, welches fir das Bauvorhaben die Funktionale Leistungsbeschreibungen (FLB) erar-
beitet und die Vorbereitung der Vergabe Gbernimmt und im Anschluss fir die Bautberwa-
chung des noch zu beauftragenden Generalunternehmers verantwortlich ist.

Ab der LP 5 steht der AN dem FLB-IngBiiro beratend zur Seite.
Die Strukturen und Schnittstellen sind der beiliegenden Ubersicht zu entnehmen.

Leistungsumfange

Der Leistungsumfang fiir Freianlagen umfasst das groBe Stadion mit dem direkten, fiir die
Andienung und ErschlieBung des Stadions erforderlichen freirdumlichen Umfeld. Die Unge-
deckten Sportflachen im Stadion werden in Los 1 behandelt.

Freiraumplanung geman § 39 HOAI in der Honorarzone IV

Die zu beauftragenden Planungsleistungen beziehen sich auf die Planung des Stadionum-
felds. Der Leistungsumfang wird nachfolgend im Wesentlichen beschrieben. Mit der Auffor-
derung zur Angebotsabgabe erfolgt eine weitere Konkretisierung der Leistungen im Rahmen
von Leistungsbildern. Die Leistungsbilder werden Gegenstand des Vertrags.

a. Grundleistungen nach HOAI

- Leistungsphase 2 Vorplanung: vollumféanglich
- Leistungsphase 3 Entwurfsplanung: vollumféanglich
- Leistungsphase 4 Genehmigungsplanung: vollumfanglich
- Leistungsphase 5 Ausflihrungsplanung:  teilweise ,



b. Besondere Leistungen im Rahmen der HOAI-Phasen 2 - 8

Priafen und Weiterfuhren des Lastenheftes und Entwicklung eines Pflichtenheftes in
den entsprechenden Leistungsphasen

Kartieren und Untersuchen des Bestandes, floristische oder faunistische Kartierun-
gen, Erstellen von Bestandskarten

Erstellen und Fortschreiben von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen einschl. Lebens-
zykluskosten gem. Anforderungen der Haushaltsunterlagen in den entsprechenden
Leistungsphasen

LP 2: Zuarbeiten fur das Aufstellen einer priffahigen VPU einschlieBlich aller flr die
Kostenprifung notwendigen Detaillierungen aus der LP 3

LP 3 Zuarbeiten fur das Aufstellen einer priffaéhigen BPU einschlieBlich aller fir die
Kostenprifung notwendigen Detaillierungen aus der LP 5

LP 5/6: Entwurfsbezogene Beratung des FLB-IngBuro bei der Aufstellung der funktio-
nalen Leistungsbeschreibung

LP 7: Entwurfsbezogene Beratung des FLB-IngBiiro beim Prifen von Angeboten und
bei der Durchfihrung von Verhandlungen

LP 8: Katalogprufungen und Teilnahme an Bemusterungen
Erstellung eines Uberflutungsnachweises

Besondere Leistung ,,Erstellung Gestaltungs- und Entwicklungsleitfaden*

Der Auftragnehmer (AN) arbeitet die Erkenntnisse aus dem Wettbewerbsverfahren
auf und halt diese in einem Gestaltungs- und Entwicklungsleidfaden fest. So sollen
Vorgaben und Rahmenbedingungen fiir die weitere Entwicklung des Jahnsportparks
definiert werden.

Die Baumassenverteilung sowie die Verortung der Freianlagen, etc. wird auf der
Grundlage des Wettbewerbsergebnisses im Zuge der Aufstellung des Bebauungspla-
nes vom Referat Il A der Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
planungsrechtlich gesichert. Die Festsetzung des Bebauungsplans ist fir das Frih-
jahr 2024 vorgesehen.

Der Gestaltungs- und Entwicklungsleitfaden soll eine Grundlage fiir die Entwicklung
des Inklusionssportparks darstellen.

Der Leitfaden soll dabei mindestens folgende Themengebiete umfassen:
Einleitung

Vorbemerkungen

Rahmenbedingungen

Inklusion und Barrierefreiheit

Konzepte

Gestaltung und Identitat

N o o koD

Klimaschutz, Resilienz, Nachhaltigkeit durch Gestaltung

Die Themendibersicht dient als Orientierungshilfe, soll eine grobe inhaltliche Struktu-
rierung vorgeben und ist im Zuge der Bearbeitung und Konzeptionierung der Heran-
gehensweise zu Uberpriifen, zu konkretisieren und mit dem Auftraggeber (AG) abzu-
stimmen.
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Iv.

Die Aufgabenstellung wird mit Aufforderung zur Angebotsabgabe noch einmal kon-
kretisiert.

Fir die Erstellung des Gestaltungs- und Entwicklungsleitfadens ist ein Zeitraum von
12-14 Monaten vorgesehen.

Zuschlags- und Bewertungskriterien

Die Bewertung der Angebote erfolgt nach folgenden Kriterien, welche vor Aufforderung zur
Angebotsabgabe ggf. weiter konkretisiert werden:

a. Wettbewerbsergebnis:

1. Preis: 50 Punkte,

2. Preis: 30 Punkte,

3. Preis: 0 Punkte

Maximal erreichbare Punkizahl: 50 Punkte

b. Wirtschaftlichkeit Honorarangebot:

Maximal erreichbare Punktzahl: 20 Punkte

c. Projektteam:

Personaleinsatzstrategie und projektspezifische Kapazitaten fiir das anstehende Projekt,
Qualifikation und Erfahrungen der Projektmitglieder mit vergleichbaren Projekten/Aufgaben-
stellungen

Max. erreichbare Punktzahl: 10 Punkte
d. Projektumsetzung:

Darstellung von projektspezifischen Uberlegungen zur Durchfiihrung fiir das anstehende
Projekt.

Maximal erreichbare Punktzahl: 20 Punkte,
Gesamt a - d: maximal 100 Punkte

Leistungszeitraum

Fir die Erstellung der VPU gemaf ABau ist ein Zeitraum von 3 Monaten nach Vertrags-
schluss vorgesehen.

Far die Erstellung der BPU ist ein Zeitraum von 6 Monaten nach Abruf der Leistungsstufe 2
vorgesehen.

Grundséatzlich gilt fir die Leistungserbringung der nachfolgend dargestellte (vorlaufige) Rah-
menterminplan, welcher vor Aufforderung zur Angebotsabgabe ggf. aktualisiert wird.
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Rahmenterminplan

Jahr |2023 2024 2025 2026 2027
Quartal |Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 |@2 @3 |Q4 |at Q2 |@3 |4
Monat |Jan |Feb [Mar |Apr |Mai Jun |Jul JAug |Sep Okt |Nov |Dez

VgV -Verhandlungsverfahren GP Los 1 (nach RPW)

GP Los 1: LP2 Stufe 1

GP Los 1: LP3 - TLW LP5 Stufe 2

GP Los 1: Besondere Leistungen ab LP 6

VgV -Verhandlungsverfahren FLP Los 2 (nach RPW)

FLP Los 2: LP2: Stufe 1

FLP Los 2: LP3 - TLW LP5: Stufe 2

FLP Los 2: Besondere Leistungen ab LP 6

VPU

Prifung VPU

BPU

Prifung BPU

Freigabe durch HA

Antrag auf Zustimmung §77 BauOBIn
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Ende Stufe 1

ZEITFORTSCHRITT

Ende Stufe 2

1
3

Ende 5tufe 3 Ende 5tufe 3
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