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VERTRAG

iiber Leistungen der Generalplanung

am Objekt: TREBBINER STR. 8-9 / TECHNIKMUSEUM
Nr.: B20102-30344000-001-730-01

Zwischen dem
Auftraggeber
Land Berlin
Sondervermoégen Immobilien des Landes Berlin (SILB)

vertreten durch die
BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH
KeibelstraBBe 36
10178 Berlin

- nachstehend AG genannt -

und dem
Auftragnehmer

FIRMA
NAME
STRASSE
PLZ ORT

- nachstehend AN genannt -

- AG und AN nachfolgend zusammen ,die Parteien" -

wird folgender Vertrag geschlossen:
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1. Gegenstand des Vertrages
1.1 Fir das Bauvorhaben bzw. flr folgenden Vertragsgegenstand:

NEUBAU EINGANGSGEBAUDE TECHNIKMUSEUM (ibertragt der Auftraggeber (AG)
dem Auftragnehmer (AN) die nachfolgend spezifizierten
GENERALPLANUNGSLEISTUNGEN zur Erreichung der nachfolgend beschriebenen
Vertragsziele.

1.2 Mit der BaumaBnahme werden die folgenden Projektziele verfolgt: Die Stiftung Deut-
sches Technikmuseum Berlin soll ein neues attraktives Eingangsgebdude erhalten.
Das Gebaudeensemble des Museums auf dem Gelande des ehemaligen Guiterbahn-
hofs und Bahnbetriebswerks des Anhalter Bahnhofs bietet heute fur die Besuchenden
zwei Eingange mit zwei verschiedenen Adressen. Ziel ist die Planung eines identitats-
stiftenden Eingangsgebadudes, das den Museumsstandort starkt, eine zentrale Adresse
schafft und eine bauliche Verbindung mit den Bestandsgebauden herstellt.

Das neue Gebaude soll im Ausdruck, Ausstattung und Gebaudetechnik die Philosophie
des Technikmuseums erlebbar machen und erkennbare MaBstabe in Bezug auf Nach-
haltigkeit und Barrierefreiheit setzen. Erwartet wird eine im hohen MaBe gestalterisch,
funktional und wirtschaftlich durchdachte, schliissige Planung fiir einen Museumsein-
gang, der mit einem zeitgemaBen und funktionalen Serviceangebot allen Besuchen-
den des Technikmuseums dient und gemeinsam mit einer gelungenen Anbindung an
den Bestand ein neues Markenzeichen und Magnet flir das Museum ausbilden kann.
Der Neubau soll den Gebaudebestand respektieren, den historischen Standort erleb-
bar machen und ihn mittels einer eigenstandigen Architektur weiterentwickeln.

Das Raumprogramm umfasst insgesamt 2.494 m2 Nutzungsflachen. Fur die BaumaB-
nahme liegt ein gepriftes und genehmigtes Bedarfsprogramm mit Kosten fiir die Kos-
tengruppen 300 — 500 vor. Die Hohe der Kosten (brutto, inklusive Unvorhergesehe-
nes) ist in der Anlage 07.10 genannt. Das Bauvorhaben wird aus Mitteln des Landes
Berlin finanziert.

Der Baubeginn soll 2026 erfolgen. Die Fertigstellung ist fir 2027 geplant. Der kon-
krete Rahmenterminplan wird nach Vorliegen des Wettbewerbsergebnisses durch den
AN in Abstimmung mit dem AG erarbeitet werden.

1.2 Der Auftragnehmer erbringt zur Erreichung der Projektziele gemaB Ziffer 1.2 nach
MaBgabe dieses Vertrages Generalplanungsleistungen flir den Vertragsgegenstand,
bestehend aus den folgenden Leistungen:

e  Objektplanung Gebaude und Innenraume gemafi § 34 HOAI
e  Objektplanung Freianlagen gemaB § 39 HOAI
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e  Tragwerksplanung gemaB § 51 HOAI

e  Technische Ausriistung gemaB § 55 HOAL.

Die Generalplanungsleistung umfasst die genannten Leistungen hinsichtlich der Pla-
nung, Koordinierung, Organisation, Beratung und Uberwachung mit der MaBgabe,
dass der Generalplaner berechtigt ist, Leistungen durch Nachunternehmer gemaB den
Regelungen aus Ziffer 6 dieses Vertrages erbringen zu lassen.

2. Vertragsgrundlagen
2.1  Grundlagen dieses Vertrages sind:
1) dieser Vertrag,
2) Leistungsbild Generalplanung (Anlage 01),
3) Aufgabenstellung (Anlage 02),
4) die Verglitungsvereinbarung (Anlage 03),
5) das Angebot des AN vom DATUM (Anlage 04),
6) die Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) (Anlage 05),
7) die Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) Teile A und B (Anlage 06),
8) Bedarfsprogramm (Anlage 07.0-07.13),
9) Wettbewerbsunterlage (Anlage 08),
10) Kostenrahmen (Anlage 09),
11) Verzeichnis der Nachunternehmer (Anlage NUMMER),
12) das Projekthandbuch mit Stand vom DATUM (Anlage NUMMER),
13) Handbuch Einkaufsportal (EKP) fiir Planer Stand DATUM,

14) die Bestimmungen der HOAI, soweit in diesem Vertrag nichts Abweichendes ge-
regelt wird,

15) die anerkannten Regeln der Technik und der Baukunst, die einschlégigen offent-
lich-rechtlichen Bestimmungen.

2.2 Vertragsgrundlagen, die bei Vertragsschluss noch nicht oder nicht in endgliltiger Fas-
sung vorlagen, werden Vertragsbestandteil, sobald sie vorliegen und dem AN vom AG
unter ausdrlicklicher Bezeichnung als Vertragsgrundlage tbergeben werden, wenn
und soweit der AN nicht innerhalb von einer Woche seit Zugang widerspricht.
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2.3  Die Vertragsgrundlagen ergdnzen einander. Soweit innerhalb einzelner Vertrags-
grundlagen oder zwischen verschiedenen Vertragsgrundlagen Widerspriiche beste-
hen, sind Inhalt und Umfang der vom AN geschuldeten Leistung durch Auslegung zu
ermitteln. Dabei gilt, dass Bestimmungen dieses Vertrages im Zweifel Vorrang vor
Regelungen in sonstigen Vertragsgrundlagen haben. Bei Widerspriichen gelten die
allgemeinen Auslegungsregeln (neu vor alt, detailliert vor allgemein, etc.), soweit
nicht ausdriicklich in einem der Vertragsbestandteile etwas anderes geregelt oder aus
den Unterlagen ein abweichender Wille der Parteien ersichtlich ist. Texte und Zeich-
nungen in den Vertragsgrundlagen erganzen sich; soweit sich textliche und zeichne-
rische Darstellungen widersprechen, haben im Zweifel zeichnerische Darstellungen
den Vorrang. Bei fortzuschreibenden Vertragsgrundlagen gilt im Zweifel die jeweils
jlingste Fassung.

2.4 Der AN erklart, dass er sich Uber das Vorhaben, den Vertragsgegenstand, die Ver-
tragsgrundlagen sowie die ortlichen tatsachlichen und rechtlichen Gegebenheiten um-
fassend und ausreichend informiert hat. Er hat die vorliegenden Vertragsgrundlagen
vor Vertragsschluss umfassend auf Vollstandigkeit, Widerspruchsfreiheit und Richtig-
keit Uberprift.

3. Vertragsziele

3.1  Der AN erbringt samtliche Leistungen der Generalplanung, die nach dem jeweiligen
Stand der Planung und Ausfihrung des Vertragsgegenstands erforderlich sind, um
die in der Aufgabenstellung in Anlage 02 dargestellten, zwischen den Parteien ver-
einbarten Planungs- und Uberwachungsziele (gemeinsam ,Vertragsziele“) zu er-
reichen. Bei den Vertragszielen handelt es sich um eine vertraglich vereinbarte Be-
schaffenheit.

3.2  Die Vertragsziele betreffend die Faktoren Kosten und Termine ergeben sich zudem
aus den Regelungen in Ziffer 10, 13 und 14.

3.3  Die Parteien stellen klar, dass sie mit vorstehenden Regelungen die wesentlichen Pla-
nungs- und Uberwachungsziele gem. § 650p Abs. 2 BGB vollstiandig und abschlieBend
vereinbart haben.

4. Werkleistung

4.1  Der AG ist berechtigt, den AN entsprechend den Regelungen dieses Vertrages mit der
Erbringung der nachfolgend aufgeftihrten Werkleistungen ganz oder teilweise, auch
zeitlich gestaffelt, zu beauftragen:

4.1.1 Leistungsstufe 1
Grundlagenermittiung, Vorplanung

Der AN verpflichtet sich, entsprechend diesem Vertrag und den in § 2.1 genannten
Vertragsgrundlagen eine komplette Grundlagenermittlung und Vorplanung fiir den
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Vertragsgegenstand einschlieBlich eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgan-
gen des Planungs- und Bauablaufs zu erbringen. Geschuldet sind — unabhangig von

der konkreten Erforderlichkeit fir das Werk des Auftragnehmers — jedenfalls die in
Anlage 01 zu diesem Vertrag gekennzeichneten Leistungen.

4.1.2 Leistungsstufe 2
Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausfithrungsplanung

Der AN verpflichtet sich, entsprechend diesem Vertrag und den in § 2.1 genannten
Vertragsgrundlagen eine Entwurfsplanung, Genehmigungs- und Ausfiihrungspla-
nung zu erbringen. Geschuldet sind — unabhangig von der konkreten Erforderlichkeit
fur das Werk des AN — jedenfalls die in Anlage 01 zu diesem Vertrag gekennzeich-
neten Leistungen.

4.1.3 Leistungsstufe 3

Vorbereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe, Objektiiberwa-
chung (Bauiiberwachung), Objektbetreuung und Dokumentation

Der AN verpflichtet sich, entsprechend diesem Vertrag und den in § 2.1 genannten
Vertragsgrundlagen alle Architektenleistungen zur Vorbereitung der Vergabe und
zur Vergabe samtlicher Bauleistungen und Fachplanungsleistungen, alle Architek-
tenleistungen im Rahmen der Bauleitung, Objektiiberwachung und Qualitatskon-
trolle sowie alle Leistungen zur Feststellung, Sicherung, Geltendmachung, Abwick-
lung und Durchsetzung von Mangel- und Schadensersatzanspriichen des AG hin-
sichtlich des Vertragsgegenstandes erforderlichen Architektenleistungen auszufiih-
ren. Geschuldet sind — unabhangig von der konkreten Erforderlichkeit fir das Werk
des AN — jedenfalls die in der Anlage 01 zu diesem Vertrag gekennzeichneten Leis-
tungen.

4.2  Der AG beauftragt den AN zunachst mit der Erbringung folgender Leistungen nach
Ziffer 4.1:

X] Leistungsstufe 1 (Leistungsphase 1-2)
Leistungsstufe 2 (Leistungsphasen 3-5)

Leistungsstufe 3 (Leistungsphasen 6-9)

X O O

Leistungsphasenlibergreifende Besondere Leistungen gemaB Ziffer 10 der
Anlage 01 zu diesem Vertrag
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4.3  Die eventuelle Beauftragung weiterer Leistungsstufen nach Ziffer 4.1.2 und 4.1.3 er-
folgt durch einseitige schriftliche Erklarung des AG. Die Beauftragung weiterer Leis-
tungsstufen steht im freien Belieben des AG (nachfolgend ,Option zugunsten des
AG"). Werden weitere Leistungsstufen vom AG beauftragt, gelten fir diese die Best-
immungen dieses Vertrages. Der AN verpflichtet sich, auch die tber die in Ziffer 4.2

genannten Leistungen hinausgehenden Leistungen nach den Bedingungen dieses
Vertrages zu erbringen, sofern diese Leistungen durch den AG beauftragt werden.

4.4  Der AG behdlt sich vor, die Beauftragung weiterer Leistungsstufen nach Ziffer 4.1.2,
4.3 auf einzelne Abschnitte der BaumaBnahme bzw. des Vertragsgegenstandes zu
beschranken.

4.5  Aus der stufenweisen Beauftragung kann der AN keine Erhéhung seines Honorars
ableiten. Zusatzlicher Koordinierungs- und Einarbeitungsaufwand im Sinne von § 8
Abs. 3 HOAI entsteht durch die stufenweise Beauftragung nicht.

4.6  Die Option zugunsten des AG zur jeweiligen Beauftragung weiterer Leistungen gemaB
Ziffer 4.1.2 und 4.3 erlischt, wenn und soweit der AG diese Option nicht innerhalb
von 2 Monaten nach Abnahme der jeweils zuvor beauftragten Leistungsstufe des AN
und spatestens innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss dieses Vertrages ausiibt.

4.7  Ein Anspruch des AN auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Die
Umsetzung des Bauvorhabens hangt von der Bereitstellung von Haushaltsmitteln ab.
Sofern Haushaltsmittel flir die Durchfiihrung der weiteren Leistungen nach den HOAI-
Leistungsphasen 3 — 5 bereitgestellt werden, wird der AN die Leistungen der HOAI-
Leistungsphasen 3 -5 nicht an andere Unternehmen als den AN vergeben, auBer es
liegt ein wichtiger Grund gegen die Beauftragung des AN entsprechend § 648a BGB
und Ziff. 19.2 dieses Vertrages vor.

4.8  Werden einzelne, vertraglich vereinbarte Leistungen innerhalb der einzelnen HOAI-
Leistungsphasen nicht ausgeftihrt, kann dies einen teilweisen Entfall des Honoraran-
spruchs zur Folge haben.

5. Weitere Pflichten des Auftragnehmers

5.1  Der AN hat die beigestellten und wahrend der Projektbearbeitung erhaltene Unterla-
gen auf Unstimmigkeiten, Konformitét und auf Vollstéandigkeit (z.B. Zeichnungen, Da-
tenblatter, Fachplanungen, Gutachten, Genehmigungen, Vorgaben) zu priifen. Ge-
schuldet sind auch alle Leistungen einer angemessenen und geordneten Projektkom-
munikation, einschlieBlich Protokollfiihrung, und die Unterstiitzung des AG in mdgli-
chen Verwaltungs- und Gerichtsverfahren (insb. Beistellung von Planen, mindliche
und ggf. schriftliche Erlauterung von Planungsleistungen, Teilnahme an mindlichen
Verhandlungen).

5.2  Der AN hat als Entwurfsverfasser die von ihm gefertigten zeichnerischen und sonsti-
gen Unterlagen zu unterzeichnen.
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5.3 Der AN ist verpflichtet, fir die Dauer der Durchfiihrung der vertraglichen Leistungen
stets Mitarbeiter in ausreichender Anzahl vorzuhalten, um eine termingerechte und

qualitativ den vertraglichen Vorgaben entsprechende Durchfiihrung des Vertrages zu
gewahrleisten.

5.4  Der AN ist verpflichtet, von ihm gefertigte Beschreibungen und Berechnungen in di-
gitaler Form mittels Datenaustauschportal der BIM zur Verfligung zu stellen. Die Da-
ten sind in einem marktiblichen Datenformat vorzulegen. In Abstimmung mit dem
AG ist es auch mdglich, diese Daten per E-Mail zu senden. Die vom AN vorzulegenden
Leistungsverzeichnisse sind dem AG in digitaler Form (Datenaustauschportal, Einkauf-
sportal, E-Mail) nach Abstimmung mit dem AG zu Ubergeben. Die Daten sind im Da-
tenformat GAEB (Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen) vorzulegen und
bei elektronischer Vergabe auf die vom AG benannte elektronische Vergabeplattform
zu Ubermitteln. Die vom AN vorzulegenden Plane sind in 1-facher Ausfertigung zu
Ubergeben. Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom AN
im ndtigen Umfang weiterzubearbeiten, u. a. normengerecht -2-fach farbig bzw. mit
Symbolen anzulegen, DIN-gerecht gefaltet und in Ordnern vorzulegen. Die vom AN
vorzulegenden Plane sind zusatzlich im Datenformat dxf-/ dwg- digital zu (ibergeben.
Die vom AN fiir die Leistungsphasen 1 bis 5 der HOAI und fiir die Bestandsdokumen-
tation direkt oder durch Bearbeitung von Daten Dritter erzeugten Geometriedaten
sind im Datenformat dxf/ dwg und .pdf zu liefern.

5.5  Der AN hat die Leistungen der fachlich Beteiligten (vgl. Ziffer Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden.) zeitlich und fachlich zu koordinieren, mit seinen
Leistungen abzustimmen und in diese einzuarbeiten. Die Koordination ist Bestandteil
der beauftragten Leistungen und wird nicht gesondert vergitet; sie beinhaltet nicht
Leistungen der Projektsteuerung. Die Ergebnisse wichtiger Besprechungen sind vom
AN zu dokumentieren und an den AG und die fachlich Beteiligten zu verteilen.

5.6  Der AN benennt als bevollmachtigten Ansprechpartner / Projektverantwortlichen
Herrn / Frau NAME. Der Ansprechpartner muss auch kurzfristig verfligbar sein. Ein
Wechsel des Ansprechpartners bedarf der schriftlichen Zustimmung des AG, die der
AG bei Vorliegen berechtigter Griinde verweigern kann.

5.7  Der AN hat bei der Erbringung seiner Leistungen zu berlicksichtigen, dass der AG
verpflichtet ist, die Vorschriften des Gebdudeenergiegesetzes (GEG) und des Berliner
Klimaschutz- und Energiewendegesetzes (EWG BIn) einzuhalten. Der AN wird durch
diesen Vertrag mit Planungsleistungen nach Ziffer 4.1.1. (Vorplanung) oder Ziffer
4.1.2 (Entwurfsplanung) fir einen Gebdudeneubau im Sinne des § 10 Abs. 1 GEG
beauftragt und hat dem AG deshalb Planungsvarianten vorzulegen, auf welche Weise
der AG den Warme- und Kaltebedarf des Gebaudes zukiinftig in dem durch § 10 Abs.
2 GEG vorgeschriebenen MaB aus Erneuerbaren Energien decken und zugleich die
Grundsatze der Wirtschaftlichkeit beachten kann. Der AN hat hierzu insbesondere zu-
erst zu prifen, ob ein Anschluss an ein Fernwarmenetz moglich ist, und anschlieBend,
welche weiteren Mdglichkeiten der Warme- und Kalteversorgung aus erneuerbaren
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Energien flr das konkrete Bauvorhaben bestehen. Der AN hat dabei samtliche Vor-

schldge einzeln unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit und der groBtmdg-
lichen CO»-Einsparung zu bewerten und dem AG vorzustellen.

5.8 Die Vorgaben zur Umsetzung der Barrierefreiheit sind in den baufachlichen Standards
(Bestandteil des Projekthandbuches, Anlage NUMMER) hinterlegt.

5.9 Der AN hat bei der Erbringung seiner Leistungen ebenso zu beriicksichtigen, dass
der AG verpflichtet ist, bei der Vergabe von Liefer-, Bau- und Dienstleistungsauftra-
gen die Grundsatze der umweltvertraglichen Beschaffung im Sinne der Verwaltungs-
vorschrift Beschaffung und Umwelt (VWVBU BIn) in der zum Zeitpunkt der Leis-
tungserbringung geltenden Fassung anzuwenden und die daraus resultierenden Do-
kumentationspflichten umzusetzen. Der AN soll daher bei der Erbringung seiner
Leistungen, insbesondere im Falle der Beauftragung mit den Leistungen nach Ziffer
0 Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung bei der Vergabe, nach MaBgabe der
VwVBU BIn umweltvertragliche Produkte und Materialien sowie umweltschonende
Verfahren bevorzugen.

Der AN hat vor der Beschaffung von Liefer-, Bau- und Dienstleistungen den Bedarf
der jeweiligen Leistung zu ermitteln und sich einen Uberblick dariiber zu verschaffen,
welche Alternativen mit welchen Umweltauswirkungen zur Erflillung des gewtinschten
Zwecks zur Verfligung stehen. Die Bedarfsermittlung ist zu dokumentieren.

Soweit fiir die jeweilige Leistungsart keine Umweltschutzanforderungen vorgegeben
sind und keine Griinde entgegenstehen, ist bei der Beschaffung zunachst durch den
AN eine Abschatzung lber die Umweltauswirkungen vorzunehmen. Auf Basis der
Ergebnisse der Abschatzung Uber die Umweltauswirkungen sind vom AN sachlich
geeignete Umweltschutzanforderungen aufzustellen. Der AN hat bei der Beschaf-
fung die Vorgehensweise und die Auswahl der Umweltschutzanforderungen zu do-
kumentieren.

Darliber hinaus ist vom AN bei der Planung im Zusammenhang mit dem Neubau
oder Komplettsanierung von energierelevanten Buro- und Verwaltungsgebduden zur
Gewabhrleistung eines hohen Umweltstandards eine qualifizierte Umwelt- und Ener-
gieberatung sicherzustellen und in alle relevanten Entscheidungen einzubringen,
diese kann als besondere Leistung abgebildet werden. Sofern der AN die Umwelt-
und Energieberatung intern nicht gewahrleisten kann, ist sie vom AN einzukaufen/
zu beschaffen.

Von den Anforderungen der VwWVBU BIn darf nur dann abgewichen werden, sofern
dies zur Umsetzung anderer, gleichrangiger 6ffentlich-rechtlicher Vorschriften oder
technischer Regelwerke erforderlich ist. In diesen Fallen muss der AN priifen, ob um-
weltvertragliche Alternativen zu den Vorgaben dieser 6ffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten und technischen Regelwerke zur Anwendung kommen kénnen. Die Griinde fur
die Abweichung und die Ergebnisse der Priifung sind zu dokumentieren.
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Die sich aus der Dokumentationspflicht ergebenden Unterlagen sind dem AG zur
Verfligung zu stellen.

5.10  Falls zutreffend bitte ankreuzen:

X Der AN iibernimmt gemaB § 4 BaustellenV die Verpflichtung, MaBnahmen nach
§ 2 und § 3 Abs. 1 Satz 1 BaustellenV in eigener Verantwortung anstelle der BIM
Berliner Immobilienmanagement GmbH bzw. des AG zu treffen.

Falls zutreffend bitte ankreuzen:

X Der AN Ubernimmt die Verpflichtung zu (berpriifen, ob fiir das Bauvorhaben
Nachweise nach Abschnitt 2 Teil 2 des GEG eingeholt werden missen. Der AN Uber-
nimmt in diesem Falle ebenfalls die Verpflichtung, einen im Land Berlin anerkannten
Priifsachverstandigen fir energetische Gebaudeplanung mit der rechtzeitigen Er-
bringung der in § 1 Abs. 1 Satz 1 EnEV-Durchfuihrungsverordnung Berlin (EnEV-DV
BIn) genannten Aufgaben in eigenem Namen zu beauftragen.

5.11 Verwendung der elektronischen Portale des AG

Im Falle der Beauftragung mit den Leistungen nach Ziffer 4.1.3. (insbesondere Vor-
bereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe, Objektiiberwachung) sind vom
AN die vom AG benannten elektronischen Portale (derzeit Einkaufsportal - EKP und
die Vergabeplattform des Landes Berlin) fur die Vorbereitung der Ausschreibung, Aus-
wertung der Angebote sowie der Nachtrdge zu verwenden. Das Projekthandbuch
nebst Anlagen (Anlage NUMMER) sowie das Handbuch ,Einkaufsportal fiir Planer"
(Anlage NUMMER) sind anzuwenden. Sollten sich die vom AG benannten elektroni-
schen Portale wahrend der Vertragslaufzeit andern, ist der AN verpflichtet, neue Por-
tale des AG, die die zuvor benannten elektronischen Portale ersetzen, zu verwenden.

6. Nachunternehmer

6.1  Der AN ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG berechtigt, Nachunter-
nehmer einzuschalten. Die Zustimmung darf nur aus wichtigem Grund verweigert
werden. Bei Einschaltung von Nachunternehmern bleiben die vertraglichen und ge-
setzlichen Pflichten des AN unberiihrt.

6.2  Die in dem Verzeichnis der Nachunternehmer (Anlage NUMMER) ersichtlichen Nach-
unternehmer wurden dem AG bereits bei Vertragsschluss genannt und die entspre-
chende Zustimmung vom AG erteilt.

6.3  Der AN wird den Vertragen mit Nachunternehmern alle in diesem Vertrag enthaltenen
einschlagigen Bestimmungen zugrunde legen, die fiir die Art und Weise und insbe-
sondere die Qualitat der Leistung maBgeblich sind. Der AN hat in den Vertragen mit
den von ihm eingesetzten Nachunternehmern zu vereinbaren, dass eine weitere Un-
tervergabe von Leistungen durch den Nachunternehmer nur mit Zustimmung des AG
maoglich ist.
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7.1  Die Leistungen des AN sind vom AG abzunehmen, sobald sie vollstandig und vertrags-
gemal erbracht sind (Endabnahme). Sofern der AN mindestens auch mit Leistungen
der Objektiiberwachung gemaB Ziffer 4.1.3 beauftragt ist, verpflichtet sich der AG,
die Leistungen des AN bis einschlieBlich dieser Leistungsphase bei Vorliegen der Ab-
nahmevoraussetzungen separat abzunehmen. Hiervon unberiihrt bleibt das Recht des
AN die Teilabnahme gemaB § 650s BGB zu verlangen, soweit dessen Voraussetzun-
gen vorliegen.

7. Abnahme

7.2 Jegliche Abnahme erfolgt ausschlieBlich dadurch, dass der AG die Leistungen des AN
schriftlich als vertragsgemaB anerkennt (formelle Abnahme).

7.3 Der AN kann den AG erst dann zur (Teil-) Abnahme auffordern, wenn seine Leistun-
gen fertiggestellt sind. Das ist der Fall, wenn alle jeweils geschuldeten Leistungen
erfullungstauglich abgearbeitet und etwaige noch fehlenden oder mangelhaften Leis-
tungen so unerheblich sind, dass die vertragliche Beschaffenheit und die vereinbarten
Vertragsziele gem. Ziffer 3 erreicht werden.

7.4 Ubt der AG die Option zugunsten des AG zur Beauftragung weiterer Leistungen nach
Ziffer 4.1 i.V.m. Ziffer 4.3 aus, bevor die zuvor beauftragten Leistungen abgenommen
wurden, findet eine Teilabnahme dieser Leistungen nicht statt. Stattdessen werden
samtliche beauftragten Leistungen des AN einheitlich abgenommen, sobald sie voll-
standig und vertragsgemaB erbracht sind. Ziffer 7.1 bleibt hiervon unbertihrt.

7.5  Im Ubrigen ist der AG berechtigt, aber nicht verpflichtet, Teilabnahmen vorzunehmen.
Planungsfreigaben des AG sind keine rechtsgeschaftlichen Abnahmen.

8. Feststellung des Leistungsstandes

8.1  Verlangt der AN die gemeinsame Feststellung des Zustands des Werkes bzw. seiner
Leistungen gem. § 650g BGB, hat er dem AG dies schriftlich mitzuteilen. Sofern die
Parteien keinen gemeinsamen Termin zur Zustandsfeststellung vereinbaren, sondern
der AN gegentiber dem AG eine Frist fiir die Zustandsfeststellung bestimmt, muss sie
mindestens 10 Kalendertage betragen; es sei denn, dass aufgrund der konkreten Um-
stande eine kirzere Frist ausnahmsweise erforderlich oder sonst aus wichtigem Grund
geboten ist.

8.2  Der AG ist berechtigt, im Zustandsfeststellungstellungs-Protokoll gem. § 650g Abs. 1
S. 2 BGB mit aufzunehmen, welche Leistungen bzw. festgestellten Zustdande nach
seiner Auffassung einen Mangel begriinden.

8.3  Der AG und der AN tragen jeweils ihre eigenen Kosten flr die durchgefiihrte Zu-
standsfeststellung.
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Der AN ist verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung nachzuweisen. Die De-
ckungssummen dieser Versicherung miissen mindestens betragen:

0. Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Flir Personenschaden: 3.000.000,00 EUR
Flr sonstige Schaden: 3.000.000,00 EUR
10. Vergiitung des Auftragnehmers

10.1 Fur die mit diesem Vertrag gem. Ziffer 4.2 beauftragten bzw. gem. Ziffer 4.1 i.V.m.
Ziffer 4.3 noch zu beauftragenden Leistungen erhadlt der AN eine Vergltung nach
MaBgabe der zwischen den Parteien geschlossenen Verglitungsvereinbarung, An-
lage . Die danach geschuldete Verglitung schlieBt alle nach diesem Vertrag
geschuldeten Leistungen des AN mit ein, die inhaltlich der jeweiligen Leistungsstufen
zuzuordnen sind, auch samtliche Koordinationsleistungen, Regie- und Integrations-
leistungen sowie samtliche Leistungen nach Ziffer 5.

Gesamtvergiitung vorlaufig

Insgesamt netto vorlaufig: 0,00 €
Umsatzsteuer 19 v.H. 0,00 €
Gesamtbetrag brutto vorlaufig 0,00 €

davon zunachst gemans Ziffer
4.2 beauftragt:

Leistungsstufe 1

netto: 0,00 €
Umsatzsteuer 19 v.H. 0,00 €
Gesamtbetrag brutto 0,00 €

10.2  Ein Umbauzuschlag im Sinne von § 2 Abs. 5i.V.m. § 6 Abs. 2 HOAI, ein Instandset-
zungs- und Instandhaltungszuschlag § 2 Abs. 8, 9 i.V.m. § 12 Abs. 2 HOAI, ein Mo-
dernisierungszuschlag im Sinne von § 2 Abs. 6 i.V.m. 6 Abs. 2 HOAI, ein gesonderter
Koordinierungs- oder Einarbeitungszuschlag im Sinne von § 8 Abs. 3 HOAI wird bei
der Berechnung des Honorars nicht angesetzt/beriicksichtigt. Der planerische Mehr-
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aufwand, der sich aus der Bearbeitung eines Bestandsgeb&udes bzw. aus der Uber-

tragung einzelner Leistungsphasen ergeben kann, wird durch den Auf- bzw. Abschlag
gem. der Vergitungsvereinbarung (Anlage ) berlicksichtigt.

10.3  Nebenkosten im Sinne von § 14 HOAI werden nicht erstattet.

10.4 Samtliche Leistungen werden netto zuziiglich der bei Beauftragung der Leistung je-
weils geltenden Umsatzsteuer abgerechnet und vergitet, soweit Umsatzsteuer an-
fallt.

11. Leistungsidnderungen

11.1  Der AG ist berechtigt, jederzeit Anderungen der Vertragsziele gem. Ziffer 3 oder sons-
tige Anderungen zu begehren. Insoweit gilt § 650q Abs. 1 BGB i.V.m. § 650b BGB.
Hinsichtlich der Anpassung der Vergitung des AN gilt allerdings Folgendes:

11.2  Geringfiigige und unwesentliche Anderungen der Planung, welche die Vertragsziele
konkretisieren, ohne sie erheblich zu andern, und deren Zeitaufwand sich im Rahmen
Ublicher Optimierungen halt, werden nicht zusatzlich vergltet. Gleiches gilt fiir eine
bloBe Fortschreibung der Planung. Die Durcharbeitung, Weiterentwicklung, Konkreti-
sierung und Vertiefung der Planung ist im vertraglichen Leistungsumfang des AN ent-
halten und mit der Vergitung des AN gem. Ziffer 10 abgegolten.

11.3 Fur die wiederholte Erbringung von Grundleistungen bei geanderten Leistungen gilt
§ 10 Abs. 2 HOAI. Eine Honorierung solcher wiederholten Grundleistungen ist ausge-
schlossen, wenn und soweit ihre Wiederholung auf Mangeln der Leistung des AN be-
ruht.

11.4 Wird aufgrund offentlich-rechtlicher Vorgaben insbesondere im Baugenehmigungs-
verfahren ein mehrfaches Uberarbeiten von Planungsunterlagen erforderlich, so ist
eine zusatzliche Verguitung ausgeschlossen, wenn die 6ffentlich-rechtlichen Vorgaben
fir den AN vorhersehbar waren. Im Ubrigen kann eine zusétzliche Vergiitung nur
dann gefordert werden, wenn sich die 6ffentlich-rechtlichen Vorgaben, die eine Uber-
arbeitung erforderlich machen, nach vollstdndigem Abschluss der Leistungsphase 3
nach Anlage 10 Nr. 10.1 der HOAI (Entwurfsplanung gem. Ziffer 4.1.2) durch den AN
geandert haben und dem AN deshalb erheblicher zusatzlicher Aufwand entsteht.

11.5 Im Falle eines Anderungsbegehrens gem. Ziffer 11.1 wird der AN dem AG unverziig-
lich, spatestens innerhalb von einer Woche, ein schriftliches Nachtragsangebot unter-
breiten, welches die von ihm aufgrund des Anderungsbegehrens zu erbringenden
Leistungen, die hierzu erforderlichen Personal- und Sachmittel, die Ausfliihrungsdauer
(in Mannstunden), Mehr- und Minderkosten, sowie etwaige Auswirkungen auf den
Terminplan enthalten muss. Die Parteien werden sich ernsthaft bemiihen, Einverneh-
men (iber die Anderungen und die infolge der Anderung zu leistende Mehr- oder Min-
derverglitung herzustellen, regelmaBig in Form einer Pauschalvergiitung. Das Anord-
nungsrecht des AG gemaB § 650b BGB bleibt unberthrt.
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12.1 Der AN erhadlt Abschlagszahlungen jeweils nach Vorlage einer priifbaren Abschlags-
rechnung flr die jeweils nachgewiesenen und vertragsgemaB erbrachten Leistungen
in angemessenen zeitlichen Abstéanden gem. § 632a BGB.

12. Zahlungskonditionen

12.2 Der AN hat unverziiglich nach erfolgter Abnahme eine priiffahige Schlussrechnung zu
stellen. Die Rechnungslegung ist in der Ziffer 3 der Allgemeinen Vertragsbestimmun-
gen (AVB) Anlage geregelt. Die Parteien vereinbaren fir die Prifung der
Schlussrechnung einen Priifungszeitraum von 30 Werktagen ab Zugang der priifbaren
Rechnung beim AG. Fallig wird der Anspruch aus der Schlussrechnung mit Ablauf der
vorgenannten Frist, es sei denn, der AG hat innerhalb dieser Frist die Priiffahigkeit
der Rechnung begriindet geriigt. Verzug mit der Zahlung des Schlussrechnungsbe-
trags tritt nach Ablauf von weiteren 30 Werktagen nach Ablauf der vereinbarten Pri-
fungsfrist ein.

12.3  Ubt der AG vor der Erteilung der Schlussrechnung des AN die Option zur Beauftragung
weiterer Leistungen gem. Ziffer 4.1, 4.3 aus, so wird Uber die urspriinglich beauftrag-
ten Leistungen anstelle der Schlussrechnung eine entsprechende Teilschlussrechnung
gestellt.

13. Termine

13.1 Der AN beginnt mit der Ausfihrung seiner nach diesem Vertrag geschuldeten Leis-
tungen 5 TAGE NACH VERTRAGSSCHLUSS.

13.2 Die in diesem Vertrag gem. Ziffer 4.2 mit Vertragsschluss beauftragten Leistungen
des AN sind bis zum DATUM vollstandig und mangelfrei zu erbringen. Sollte der AG
im Wege der Optionsausiibung gem. Ziffer 4.1, 4.3 weitere Leistungsstufen bzw.
(Teil-) Leistungen in Auftrag geben, gilt anstelle des o0.g. Termins der letzte, sich
nachfolgend aus den Vertragsfristen ergebende Termin fiir die vom AN zu erbringen-
den Leistungen jeweils als Endtermin.

Fir die beauftragten Leistungen gem. Ziffer 4.1, 4.2 gelten folgende Endtermine/-
fristen als Vertragstermine/-fristen:

a) Leistungsstufe 1: Lph 2: DATUM BZW. FRIST
b) Leistungsstufe 2: Lph 3-5: DATUM BZW. FRIST
c) Leistungsstufe 3: Lph 6-9: DATUM BZW. FRIST
d) Leistungsphaseniibergreifende besondere Leistungen:
DATUM BZW. FRIST
DATUM BZW. FRIST
DATUM BZW. FRIST
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13.3 Sofern der AN nicht nur mit Leistungen der Grundlagenermittlung beauftragt ist, ist
er verpflichtet, innerhalb von einer Woche nach Auftragserteilung fiir die vertraglich
geschuldeten Leistungen einen Terminplan aufzustellen und fortzuschreiben. Der Ter-
minplan muss alle Termine datumsmaBig ausweisen und alle wesentlichen Tatigkeiten

und Schritte enthalten. Der Terminplan ist dem AG nach seiner Erstaufstellung und
anschlieBend zweiwdchentlich aktualisiert vorzulegen.

13.4 Der AN verpflichtet sich, die Lieferung von Unterlagen und Planen, insbesondere wah-
rend der Bauzeit (soweit der AN insoweit beauftragt ist oder wird), entsprechend dem
Terminplan und stets so rechtzeitig vorzunehmen, dass Planung und Durchfiihrung
der BaumaBnahme nicht aufgehalten oder verzégert werden. Der AN wird fehlende
Unterlagen rechtzeitig beim AG anfordern, sodass der Terminplan vom AN eingehal-
ten werden kann.

13.5 Der AN ist verpflichtet, den AG unverziglich schriftlich auf Termintberschreitungen
hinzuweisen, sobald diese erkennbar sind. Dabei ist der AN verpflichtet, Vorschlage
zur Einhaltung der Termine zu unterbreiten und auf Anordnung des AG entsprechende
OptimierungsmaBnahmen einzuleiten und zu Uberwachen. Die Vorschlage missen
auch Hinweise zu den voraussichtlichen Auswirkungen auf die Kosten, Termine, Wirt-
schaftlichkeit und die Qualitéat des Bauvorhabens enthalten. Die Verpflichtungen in
diesem Absatz gelten unabhangig davon, ob der AN eine Terminiberschreitung zu
vertreten hat oder nicht.

14. Baukostenobergrenze

14.1 Der AN hat den in Anlage 09 beigefligten Kostenrahmen zur Kenntnis genommen
und verpflichtet sich, das Bauvorhaben hinsichtlich der Baukosten (Kostengruppen
200 bis 600 gemaB DIN 276:2018-12) bis zum Abschluss der Leistungsphase 2 auf
Basis der dort genannten finanziellen Mittel zu planen. Der AN hat diese Vorgabe
ebenso wie den Kostenrahmen gemaB Anlage 09 vor Vertragsschluss eingehend ge-
pruft und erklart, dass dieser Kostenrahmen in Anbetracht aller erkennbaren Kosten-
risiken ausreichend ist.

14.2 Mit Vorliegen der Kostenberechnung in Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) verein-
baren die Parteien bereits jetzt eine verbindliche Baukostenobergrenze fiir die Kos-
tengruppen 200 bis einschlieBlich 600 gemaB DIN 276:2018-12 im Sinne einer ver-
traglichen Beschaffenheit (§ 633 Abs. 2 BGB), ohne dass es einer zusatzlichen Ver-
einbarung bedarf. Die Kostenberechnung des AN ist vom AG zu priifen und freizuge-
ben. Die Hohe der vereinbarten Baukostenobergrenze entspricht der Hohe der Kos-
tenberechnung des AN fiir die vorgenannten Kostengruppen.

14.3 Die Einhaltung dieser Baukostenobergrenze hat fiir den AG oberste Prioritat. Der AN
ist verpflichtet, eine laufende Kostenermittlung und
-fortschreibung vorzunehmen und diese nach den Grundsatzen uber die Aufstellung
der Kostenschatzung, der Kostenberechnung, des Kostenanschlags und der Kosten-
feststellung gemaB DIN 276:2018-12 sténdig zu verfeinern und zu aktualisieren. Der
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AN wird den AG mindestens einmal monatlich unaufgefordert iber den aktuellen
Stand der Kostenermittlung und -fortschreibung schriftlich informieren.

14.4 Bei Anderungswiinschen des AG zur Bauausfiihrung oder bei Ausiibung des Options-
rechts zugunsten des AG gem. Ziffer 4.3 hat der AN die Auswirkungen auf die Bau-
kosten dem AG vor Ausflihrung schriftlich anzuzeigen und den AG Uber etwaige Kos-
tensteigerungen zu informieren, sobald diese erkennbar sind. Der AN ist verpflichtet,
dem AG Vorschlage Uber mdgliche Kosteneinsparungen zu unterbreiten. Die Vor-
schlage mussen auch Hinweise zu den Auswirkungen der Einsparungen auf die Qua-
litét und die Termine des Bauvorhabens enthalten.

14.5 Der AN wird den AG unverziglich und umfassend informieren, wenn eine mdgliche
Uberschreitung des Kostenrahmens bzw. der Baukostenobergrenze erkennbar wird,
und GegenmaBnahmen vorschlagen, die geeignet sind, die Einhaltung des Kosten-
rahmens bzw. der vereinbarten Baukostenobergrenze sicherzustellen. Der AN hat in
diesem Fall insbesondere die Griinde fur die Kostenuberschreitung darzulegen.

14.6 Der AN haftet fiir Schaden, die dem AG aus einer Uberschreitung der in Ziffer 14.2
vereinbarten Baukostenobergrenze entstehen, es sei denn, dass der AN diese Uber-
schreitung nicht zu vertreten hat. Der Schaden des AG besteht in samtlichen durch
die Uberschreitung verursachten Mehraufwendungen einschlieBlich der Uberschrei-
tung der Baukostenobergrenze selbst, abzliglich etwaiger dem AG hierdurch entste-
hender, objektiver Werterhéhungen an dem fertiggestellten Vertragsgegenstand
(Vorteilsausgleich).

14.7 Grundlage der in Ziffer 15 getroffenen Bonus-/Malusregelung ist die verbindliche Bau-
kostenobergrenze gemaR Ziffer 14.2. Nachtrage verandern diese Grundlage nur inso-
weit, als sie vom AG ausdriicklich beauftragt sind. Umzusetzende Anforderungen auf
Wunsch des im Objekt befindlichen Mieters sind nur insoweit bei der Anwendung
dieser Bonusregelung zu beriicksichtigen, als sie Bestandteil dieses Vertrages sind,
also nicht zum reinen Mieterausbau gehdren.

15. Benus-/Malusregelung
15.1 Algemeines

15.2 Bauzeitverkiirzunhg
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15.3 Kestenunterschreitung

15.5 Malus

Ubersteigen die tatséchlichen Kosten die verbindliche Baukostenobergrenze nach Zif-
fer 14.2, mindert sich das Honorar des AN (Malus-Honorar) um den Differenzbetrag
zwischen den tatsachlichen Baukosten und der verbindlichen Baukostenobergrenze,
maximal jedoch um 5 % des Netto-Gesamthonorars. Das Malus-Honorar fallt nur an,
wenn und soweit der AN die Kostensteigerungen zu vertreten hat. Die Geltendma-
chung von weiteren oder weitergehenden Schaden aufgrund von Baukosteniber-
schreitungen durch den AG wird durch das Malus-Honorar nicht ausgeschlossen; das
Malus-Honorar ist jedoch auf solche weiteren Anspriiche des AG anzurechnen.

16. Vertragsstrafe

16.1 Wird der in Ziffer 13.1 vereinbarte Endtermin (also der Endtermin flir die mit diesem
Vertrag gem. Ziffer 4.2 beauftragten Leistungen oder im Falle der Beauftragung mit
weiteren (Teil-) Leistungen gem. Ziffer 4.1, 4.3 der fir die jeweilige (Teil-) Leistung
in Ziffer 13.1 bis Ziffer 13.1.c festgelegte Endtermin) aufgrund eines Umstandes, den
der AN zu vertreten hat, nicht eingehalten, schuldet der AN dem AG fiir jeden Werktag
der Uberschreitung eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,1 % des Nettohonorars gemaB
Ziffer 10, insgesamt jedoch hdchstens 5 % des Nettohonorars gemaB Ziffer 10.

16.2 Weitergehende Verzugsschadensersatzanspriiche des AG bleiben unberiihrt. Die Ver-
tragsstrafe wird jedoch auf solche Verzugsschadensersatzanspriiche angerechnet.

16.3 Das Malus-Honorar gem. Ziffer 15.5 und die Vertragsstrafe gem. Ziffer 16.1 dirfen in
der Summe 5 % des Netto-Gesamthonorars nicht Ubersteigen.
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17.1 Der AN und der AG sind sich einig, dass alle Rechte und Anspriiche an allen und auf
alle vom AN (allein oder gemeinsam mit dem AG und/oder mit Dritten) erbrachten
und kiinftigen Leistungen und / oder im Zusammenhang mit solchen Leistungen er-
brachte(n) und kinftige(n) Leistungen und Leistungsergebnisse(n) mit Blick auf das
bzw. im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben (zusammen die ,Tatigkeitsergeb-
nisse") im groBtmoglichen Umfang dem AG zustehen sollen. Zu den Tatigkeitsergeb-
nissen gehdren beispielsweise, aber nicht abschlieBend: (Bau-)Pléne, insbesondere
Ausflihrungs- und Genehmigungsplane, sonstige Unterlagen, Konzepte, Entwiirfe,
(Bau-) Zeichnungen, Gebdude und Anlagen, Modelle, Erfindungen, Gestaltungen,
Werke, Kennzeichen und Datenbanken.

17. Urheberrecht

17.2 Der AN Ubertragt hiermit alle bestehenden und kiinftigen tbertragungsfahigen Rechte
und Anspriiche an den und auf die Tatigkeitsergebnisse auf den AG, jeweils mit Wir-
kung zum Zeitpunkt ihres Entstehens, so dass der AG Inhaber samtlicher solcher Ta-
tigkeitsergebnisse wird, ohne dass es eines weiteren Ubertragungsakts bediirfte. Der
AG nimmt die vorstehend geschilderten Ubertragungen hiermit an. Hersteller etwaiger
Datenbanken als Tatigkeitsergebnisse ist der AG.

17.3 Soweit und in dem Umfang Tatigkeitsergebnisse (bzw. die Rechte und Anspriiche an
den und auf die Tatigkeitsergebnisse) nicht als solche libertragbar sind (insbesondere
mit Blick auf Urheberrechte nach deutschem Recht), rdaumt der AN dem AG hiermit
unwiderruflich jeweils mit Wirkung zum Zeitpunkt ihres Entstehens und ohne jede
sachliche, territoriale und zeitliche Beschrankung alle lizenzfahigen Rechte und An-
spriiche an den und auf die Tatigkeitsergebnissen auf ausschlieBlicher Basis (exklu-
sive Rechteeinrdumung) ein, insbesondere samtliche urheberrechtlichen Nutzungs-
und Verwertungsrechte fir alle bekannten Nutzungsarten. Das umfasst insbesondere
das Recht die Tatigkeitsergebnisse (i) zu vervielfdltigen (dazu gehort insbesondere
der Bau, die Errichtung und/oder Erstellung von baulichen und/oder sonstigen Anla-
gen (auf Grundlage von Tatigkeitsergebnissen oder entsprechender Vervielfaltigun-
gen davon)), (ii) zu verbreiten, (iii) zu verdffentlichen, 6ffentlich wiederzugeben bzw.
offentlich zuganglich zu machen (jeweils ungeachtet des Mediums bzw. der Form),
(iv) zu senden und/oder zu Ubertragen, (v) zu verleihen, zu vermieten, zu verkaufen,
(vi) in Datenbanken einzuspeisen, (vii) zu digitalisieren, und (viii) auch im Ubrigen fiir
eigene Zwecke und / oder Zwecke Dritter umfassend zu verwerten.

Der AG ist insbesondere auch befugt, die Tatigkeitsergebnisse sowie die auf der
Grundlage von Tatigkeitsergebnissen (einschlieBlich entsprechender Vervielfaltigun-
gen davon) errichteten baulichen und/oder sonstigen Anlagen (i) zu reparieren, in-
stand zu halten, wiederaufzubauen (z.B. im Fall der Zerstérung eines Bauwerks), (ii)
zu andern, zu bearbeiten und umzugestalten (einschlieBlich An- und Umbauten, Um-
gestaltungen, Erweiterungen, Nutzungsanderungen, und Modernisierungen) (fiir den
Fall, dass die entsprechenden Tatigkeitsergebnisse bzw. Anlagen urheberrechtlich ge-
schiitzt sind, jeweils nur unter Wahrung dessen geistiger Eigenart und soweit damit
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keine Entstellungen des jeweiligen Werks verbunden sind), sowie in der so geander-

ten, bearbeiteten bzw. umgestalteten Form im gleichen Umfang wie in der urspriing-
lichen Form zu benutzen, und (iii) abzureien.

Die vorstehende Rechtseinrdumung bezieht sich auch auf Nutzungsarten, die gegen-
wartig noch unbekannt sind, wobei die in diesem Zusammenhang im Urheberrechts-
gesetz vorgesehenen zwingenden Rechte (z.B. nach § 31a UrhG) von dieser Rechts-
einrdumung unberthrt bleiben.

Die AG nimmt hiermit die vorstehend geschilderten Rechtseinrdumungen an.

17.4 Der AG ist zur Weiterlibertragung der ihm vorstehend Ubertragenen und eingerdaum-
ten Rechte an Dritte und zur Einrdumung von einfachen oder ausschlieBlichen Nut-
zungs- und Verwertungsrechten an Dritte befugt, und zwar jeweils vollstandig oder
teilweise, dauerhaft oder voriibergehend, entgeltlich oder unentgeltlich.

17.5 Die vorstehenden Rechtelibertragungen und Rechtseinrdumungen zugunsten des AG
in dieser Ziffer 17 bestehen auch nach einer Beendigung des Vertrags fort (unabhén-
gig von dem Grund der Beendigung).

17.6 Mit der nach diesem Vertrag gemaB Ziffer 10 geschuldeten Vergiitung sind die
Rechtelibertragungen und Rechtseinrdumungen zugunsten des AG nach dieser Ziffer
17 sowie die weiteren in dieser Ziffer 17 vorgesehenen Verpflichtungen und Tatigkei-
ten des AN vollstandig abgegolten; eine dariiber hinausgehende Vergiitung kann der
AN - vorbehaltlich zwingender (d.h. nicht abdingbarer) gesetzlicher Verglitungsan-
spriiche (z.B. betreffend noch unbekannte Nutzungsarten) - fir die Rechtelibertra-
gungen und Rechtseinrdumungen zugunsten des AG nach dieser Ziffer 17 sowie fir
die weiteren in Ziffer 17 vorgesehenen Verpflichtungen und Tatigkeiten des AN nicht
verlangen.

17.7 Der AN gewahrleistet und stellt sicher, dass
1. Dritten keine Lizenz- und Nutzungsrechte an den Tatigkeitsergebnissen zustehen;

2. keine Rechte Dritter bestehen, die der Einrdumung und Ubertragung von Rechten
zugunsten des AG nach dieser Ziffer 17 entgegenstehen; und

3. die Tatigkeitsergebnisse keine Rechte Dritter verletzen.

17.8 Der AN stellt den AG von samtlichen Anspriichen Dritter, die gegen den AG im Zu-
sammenhang mit den Tatigkeitsergebnissen erhoben werden, frei, allerdings nur so-
weit und in dem Umfang, als dass die anspruchsbegriindenden Tatsachen bzw. Um-
stdnde vom AN verschuldet wurden bzw. werden. Die Freistellungsverpflichtung im
vorstehenden Satz gilt insbesondere auch in Fallen, in den die Verpflichtungen und
Gewahrleistungen nach Zziffer 17.7 nicht eingehalten werden bzw. nicht zutreffen.
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Weitergehende Rechte des AG betreffend die Tatigkeitsergebnisse, insbesondere sol-

che aus Gesetz, bleiben von den vorstehenden Regelungen in Ziffer 17.7 und 17.8
unberthrt.

18. Herausgabeanspruch, Zuriickbehaltungsrecht

18.1 Die vom AN zur Erfillung dieses Vertrages angefertigten und beschafften Unterlagen
sind an den AG herauszugeben. Mit der Herausgabe werden die Unterlagen Eigentum
des AG. Der AG hat jederzeit ein Herausgabeanspruch auf die kurzfristige Uberlassung
der Originalunterlagen zum Zwecke der Vervielfaltigung. Die dem AN Uberlassenen
Unterlagen sind dem AG spatestens nach Erfiillung seines Auftrags zuriickzugeben.

18.2 Ein Zurlckbehaltungsrecht des AN an den von ihm zu erbringenden Leistungen, ins-
besondere an Unterlagen und Planen, ist im Falle von Streitigkeiten zwischen den
Parteien Uber Umfang und Inhalt der jeweils geschuldeten Leistungen ausgeschlos-
sen.

18.3 Ein Zurlickbehaltungsrecht des AN an Unterlagen und Planen ist ausgeschlossen, so-
weit es sich um Gegenstdande handelt, die nicht im Eigentum des AN stehen.

18.4 § 650e BGB wird abbedungen. Der Anspruch des AN auf eine Bauhandwerkersiche-
rung gem. § 650f BGB bleibt unberiihrt; im Gegenzug zum Ausschluss des § 650e
BGB verzichtet der AG auf die Kostenerstattung gem. § 650f Abs. 3 S. 1 BGB.

18.5 Abweichend von § 273 Abs. 3 BGB kann die dort vorgesehene Sicherheitsleistung
auch durch Bankbiirgschaft in Hohe des streitigen Betrages erbracht werden. Die
Ausgestaltung der Biirgschaft kann abweichend von § 320 Abs. 1 Satz 3 BGB auch
zur Abwendung eines Leistungsverweigerungsrechts nach § 320 BGB gestellt werden.

18.6 Unbeschadet der Regelungen in Ziffer 18.2 und 18.3 ist jede Partei berechtigt, die
Ausilibung von Zuriickbehaltungsrechten durch die andere Partei durch Sicherheits-
leistung, insbesondere in Form von Bankbuirgschaften in Hohe des strittigen Betrages
abzuwenden.

19. Kiindigung des Vertrages

19.1 Beide Parteien kdnnen den Vertrag aus wichtigem Grund gem. § 648a BGB kiindigen.
Das Recht des AG zur ordentlichen Vertragskiindigung sowie gegebenenfalls das Son-
derkiindigungsrecht beider Parteien nach § 650r BGB bleiben daneben unberiihrt.

19.2 Es wird vermutet, dass fir den AG die Fortsetzung des Vertragsverhaltnisses bis zur
Fertigstellung des Werks insbesondere dann unzumutbar ist, wenn (alternativ)

e der AN seine Zahlungen eingestellt hat, das Insolvenzverfahren lber sein Vermo-
gen beantragt worden oder die Leistungsfahigkeit des AN aus anderen Griinden
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so nachhaltig beeintrachtigt ist, dass ein Vertrauen in seine Fahigkeit oder seine
Bereitschaft zur vertragsgerechten Erfiillung nicht mehr besteht,

e der AN es unterlasst, einer berechtigten Weisung des AG nachzukommen oder
nachhaltig seine vertraglichen Verpflichtungen verletzt und ihn der AG erfolglos
unter Benennung der zu beanstandenden Umstdande abgemahnt hat oder wenn
andere Umstande gegeben sind, die es dem AG unzumutbar machen, das Ver-
tragsverhaltnis mit dem AN fortzusetzen,

e wenn sich der AN in Verzug mit der Erbringung von vertraglich geschuldeten
Leistungen befindet, der AG ihm unter Kiindigungsandrohung eine angemessene
Nachfrist zur Abhilfe gesetzt oder abgemahnt hat und auch diese Nachfrist er-
folglos abgelaufen ist,

e das Budget bzw. die Baukostenobergrenze absehbar um mehr als 10 % Uber-
schritten wird und der AN dies zu vertreten hat oder

e die Bauzeit voraussichtlich um mehr als 2 Monate (berschritten wird und der AN
dies zu vertreten hat.

19.3 Die Kundigung bedarf der Schriftform.

19.4 Soweit die Griinde, die zu der auBerordentlichen Kiindigung oder einer sonstigen Be-
endigung des Vertrages durch den AG gefiihrt haben, das Interesse des AG an den
Leistungen des AN ganz oder teilweise entfallen lassen und der AN diese Griinde zu
vertreten hat, schuldet der AG insoweit keinen Vergiitungsanspruch. Das Recht des
AG zur ordentlichen Kiindigung bleibt unberihrt.

19.5 Nach Kiindigung des Vertrages hat eine geordnete Ubergabe durch den AN an den
AG zu erfolgen. Samtliche Unterlagen und Dokumentationen sind dem AG vom AN
innerhalb von zwei Wochen nach Beendigung des Vertrages zu ibergeben.

20. Referenznennung

Die Benennung des AG als Referenzkunde ist dem AN nur nach vorheriger schriftlicher
Erlaubnis gestattet.

21. Sonstiges

21.1 Andere als in diesem Vertrag getroffene Vereinbarungen zwischen den Parteien, ins-
besondere miindliche Nebenabreden, bestehen nicht. Nebenabreden, Anderungen,
Ergdnzungen und Aufhebung des Vertrages missen schriftlich vereinbart werden.

21.2  Gerichtsstand und Erflllungsort ist — soweit rechtlich zuldssig — Berlin.

21.3 Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so hat
dies keinen Einfluss auf die Wirksamkeit des Vertrages im Ubrigen. § 139 BGB wird
insofern abbedungen. Der Vertrag bleibt mit Ausnahme der nichtigen, ungdiltigen oder

Version 14.03.2023 Seite 20 von 21



o

I
rechtsunwirksamen Klauseln giltig und wirksam, ohne dass eine Partei darlegen und
beweisen miisste, dass die Parteien beabsichtigen, den Vertrag auch ohne die nichti-
gen, ungultigen oder rechtsunwirksamen Bestimmungen aufrechtzuerhalten. Anstelle
der unwirksamen gilt dann eine Bestimmung als vereinbart, die der unwirksamen Be-

stimmung in rechtlich wirksamer Form wirtschaftlich so nah wie mdglich kommt. Dies
gilt auch im Fall von Vertragsliicken.

Fiir den Auftraggeber Auftragnehmer
Berlin, den XX.XX.2023 Berlin, den

i.V. Vorname Name i.V. Vorname Name
Einkauf Baumanagement vertretungsberechtigter Erklarender
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Anlage zum Vertrag iiber Generalplanerleistungen fiir das Bauvorhaben
Bezeichnung

A. Objektplanung Gebaude und Innenraume

1. Grundlagenermittiung

Der AN verpflichtet sich, entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden. des Vertrags Uber Leistungen der Generalplanung
genannten  Vertragsgrundlagen eine komplette Grundlagenermittlung fir den
Vertragsgegenstand herzustellen. Geschuldet sind — unabhdngig von der konkreten
Erforderlichkeit fir das Werk oder das Erreichen der Vertragsziele — jedenfalls die nachstehend
gekennzeichneten Leistungen der HOAI-Leistungsphase 1 gem. Anlage 10 Nr. 10.1 der HOAI
sowie ggf. weitere nachfolgend gekennzeichnete Leistungen:

X Klaren der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des
AG

Ortsbesichtigung
Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf

Formulieren von Entscheidungshilfen fur die Auswahl anderer an der Planung fachlich
Beteiligter

X XXX

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Weitere Leistungen (Besondere Leistungen nach Anlage 10 Nr. 10.1 der HOAI und
dariiber hinaus gehende Leistungen):

[] Freitext

2. Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

Der AN verpflichtet sich, entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags Uber
Leistungen der Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen eine komplette Vorplanung fir
den Vertragsgegenstand einschlieBlich eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgangen des
Planungs- und Bauablaufs zu erbringen. Geschuldet sind — unabhdngig von der konkreten
Erforderlichkeit flir das Werk oder das Erreichen der Vertragsziele — die nachfolgend
gekennzeichneten Leistungen der HOAI-Leistungsphase 2 gem. Anlage 10 Nr. 10.1 der HOAI
sowie ggf. weitere nachfolgend gekennzeichnete Leistungen:

X Analyse der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung
Beteiligten

Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte

X

4 Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von Varianten nach
gleichen Anforderungen, Zeichnungen im MaBstab nach Art und GréBe des Objekts

X

Klaren und Erlautern der wesentlichen Zusammenhange, Vorgaben und Bedingungen
(zum Beispiel stadtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche,
Okologische, bauphysikalische, energiewirtschaftliche, soziale, éffentlich-rechtliche)
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Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der Planung
fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistung

Vorverhandlung Uber die Genehmigungsfahigkeit
Kostenschatzung nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen

Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgdangen des Planungs- und
Bauablaufs

X XXX KX

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Weitere Leistungen (Besondere Leistungen nach Anlage 10 Nr. 10.1 der HOAI und
dariiber hinaus gehende Leistungen):

X Lageplan M 1:500: Aus dem Lageplan missen Lage, GréBen und Grenzen des
Baugrundstiicks, die baurechtlichen Linien, die Eigentumsverhaltnisse, die
gegenwartige Nutzung, der vorhandene Baum- und Gehdlzbewuchs, die zur
Beurteilung des Grundstlicks nétigen Hohenangaben, die am Baugrundstlick
vorbeifiihrenden StraBen und die auf dem Baugrundstiick vorhandenen &ffentlichen
Versorgungsleitungen ersichtlich sein. Die vorhandenen Bauten und samtliche Teile der
neuen BaumaBnahme einschlieBlich der AuBenanlagen sind darzustellen. Soweit der
AG Unterlagen zur Verfligung stellt, sind diese maBgebend.

X Vorentwurfszeichnungen M 1:200 mit samtlichen Grundrissen, den Hauptansichten und
den notwendigen Schnitten. Die MaBe, die zur Ermittlung von Flachen und
Rauminhalten nach DIN 277 im Rahmen der Vorplanung erforderlich sind, sind
einzutragen. Die Plane missen die baurechtlichen Anforderungen bertiicksichtigen.

X Erlduterungen in kurz gefasster, schriftlicher Form zu den zeichnerischen Unterlagen.

[] Freitext

3. Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

Der AN verpflichtet sich, entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags Uber
Leistungen der Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen eine Entwurfsplanung flr
eine voll funktionsfahige, mangelfreie, betriebsbereite sowie wirtschaftlich und technisch
optimierte Bauleistung zu erstellen und den im Rahmen der Vorplanung erstellten Terminplan
fortzuschreiben. Geschuldet sind — unabhangig von der konkreten Erforderlichkeit flir das
Werk oder das Erreichen der Vertragsziele — die nachfolgend gekennzeichneten Leistungen
der HOAI-Leistungsphase 3 gem. Anlage 10 Nr. 10.1 der HOAI sowie ggf. weitere
nachfolgend gekennzeichnete Leistungen:

X Erarbeiten der Entwurfsplanung, unter weiterer Berlicksichtigung der wesentlichen
Zusammenhdnge, Vorgaben und Bedingungen (zum Beispiel stadtebauliche,
gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, 6kologische, soziale, éffentlich-
rechtliche) auf der Grundlage der Vorplanung und als Grundlage fir die weiteren
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Leistungsphasen und die erforderlichen 6&ffentlich-rechtlichen Genehmigungen unter
Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter.

X Zeichnungen nach Art und GroBe des Objekts im erforderlichen Umfang und
Detaillierungsgrad unter Berticksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, zum
Beispiel bei Gebauden im MaBstab 1:100, zum Beispiel bei Innenrdumen im MaBstab
1:50 bis 1:20.

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der Planung
Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen.

Objektbeschreibung.
Verhandlungen lber die Genehmigungsfahigkeit.
Kostenberechnung nach DIN 276 und Vergleich der Kostenschatzung.

Fortschreiben des Terminplans.

XX XXX X

Zusammenfassung Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse.

Weitere Leistungen (Besondere Leistungen nach Anlage 10 Nr. 10.1 der HOAI und
dariiber hinaus gehende Leistungen):

X Lageplan M 1:500. Neben der Darstellung im Rahmen der Leistungen nach Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. sind die geplanten
Versorgungsleitungen bis zur Anschlussstelle und die geplanten Wege, StraBen und
Stellplatze mit Héhenangaben einzutragen. Die Hohenordinate OKFF Erdgeschoss ist
anzugeben. Soweit es zur Ubersichtlichkeit der Darstellung erforderlich ist, sind die
Angaben auf mehrere Lageplane zu verteilen. Unterlagen des AG sind zu
Ubernehmen.

] Entwurfszeichnungen M 1:100 mit zeichnerischer Darstellung der Méblierung und der
betriebstechnischen Anlagen in dem fir die Beurteilung durch den AG notwendigen
Umfang unter Verwendung der Beitrage der fachlich Beteiligten.

X Fir jedes Gebaude sind anzufertigen: Grundrisse samtlicher Geschosse, soweit
erforderlich, alle notwendigen Schnitte — mindestens je einen Langs- und Querschnitt
—, alle Ansichten. Die Beseitigung oder der Umbau vorhandener Anlagen sind nach
DIN zu kennzeichnen. Alle Pldne missen die erforderlichen MaBe und sonstigen
Angaben enthalten, die fur die Ermittlung zur Kostenberechnung nach DIN 276
erforderlich sind. Flacheninhalt und Verwendungszweck der Rdume sind einzutragen.

Xl  SiGeKo (auch LP5 und 8).

[] Freitext

4. Genehmigungsplanung
Der AN verpflichtet sich, entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags Uber
Leistungen der Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen samtliche

Architektenleistungen auszufiihren, die zur Erlangung der ggf. notwendigen Genehmigungen
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und Zustimmungen flir die Herstellung und den Betrieb des Vertragsgegenstandes
erforderlich sind. Der AN erklart, dass er die Berechtigung besitzt Bauvorlagen einzureichen
(bauvorlageberechtigt ist). Die Genehmigungen und Zustimmungen dirfen nicht mit
Auflagen oder Nebenbestimmungen versehen sein, die die Durchfiihrung und den Erfolg des
Bauvorhabens bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise mehr als unerheblich beeintrachtigen.
Geschuldet sind — unabhdngig von der konkreten Erforderlichkeit flir das Werk oder das
Erreichen der Vertragsziele — die nachfolgend gekennzeichneten Leistungen der HOAI-
Leistungsphase 4 gem. Anlage 10 Nr. 10.1 der HOAI sowie ggf. weitere nachfolgend
gekennzeichnete Leistungen:

X Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise flr 6ffentlich-rechtliche
Genehmigungen oder Zustimmungen einschlieBlich der Antrédge auf Ausnahmen und
Befreiungen, sowie notwendiger Verhandlungen mit Behdrden unter Verwendung der
Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter.

X Einreichen dieser Unterlagen/Vorlagen.
X Ergdnzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen.

Weitere Leistungen (Besondere Leistungen nach Anlage 10 Nr. 10.1 der HOAI und
dariiber hinaus gehende Leistungen):

[] Freitext

5. Ausfiithrungsplanung

Der AN verpflichtet sich, entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags Uber
Leistungen der Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen alle Architektenleistungen
zur Herstellung einer ausfiihrungsreifen Planung des Vertragsgegenstandes auszufiihren,
soweit diese Leistungen zur kompletten, funktionsfahigen, betriebsbereiten, mangelfreien
und fristgerechten Herstellung des Vertragsgegenstandes im vereinbarten Kostenrahmen
erforderlich sind. Der AN wird insbesondere alle zur schlisselfertigen Herstellung des
Vertragsgegenstandes erforderlichen Ausfiihrungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen
nach Art und GroBe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad liefern,
soweit diese nicht an einen Unternehmer oder Planer vergeben werden. Sofern der AN im
Rahmen der Vor- oder Entwurfsplanung einen Terminplan aufgestellt bzw. fortgeschrieben
hat, wird er diesen wiederum fortschreiben. Geschuldet sind — unabhdngig von der konkreten
Erforderlichkeit flir das Werk oder das Erreichen der Vertragsziele — die nachfolgend
gekennzeichneten Leistungen der HOAI-Leistungsphase 5 gem. Anlage 10 Nr. 10.1 der HOAI
sowie ggf. weitere nachfolgend gekennzeichnete Leistungen:

X Erarbeiten der Ausfihrungsplanung mit allen fir die Ausfihrung notwendigen
Einzelangaben (zeichnerisch und textlich) auf der Grundlage der Entwurfs- und
Genehmigungsplanung bis zur ausfihrungsreifen Ldsung, als Grundlage flir die
weiteren Leistungsphasen.

X Ausflihrungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art und GréBe des Objekts
im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Beriicksichtigung aller
fachspezifischen Anforderungen, zum Beispiel bei Gebauden im MaBstab 1:50 bis 1:1,

zum Beispiel bei Innenrdumen im MaBstab 1:20 bis 1:1.
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Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der Planung
fachlich Beteiligten, sowie Koordination und Integration von deren Leistungen.

Fortschreiben des Terminplans.

Fortschreiben der Ausflihrungsplanung aufgrund der gewerkorientierten
Bearbeitung wahrend der Objektleistungsausfiihrung.

X XX X

Uberpriifen erforderlicher Montagepldne der vom Objektplaner geplanten
Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf Ubereinstimmung mit der
Ausflihrungsplanung.

Weitere Leistungen (Besondere Leistungen nach Anlage 10 Nr. 10.1 der HOAI und
dariiber hinaus gehende Leistungen):

Zeichnerische Darstellung von:

X Durchbriichen, Schachten, Schlitzen, Nischen etc., koordiniert vom AN mit den
Leistungen der anderen fachlich Beteiligten.

festen Einbauten (z. B. GroBgerate, Wandschranke etc.).
Wandabwicklungen (gegebenenfalls Fliesenplane).

Deckenuntersichten etc. Sonderfundamenten im Gebdude (z. B. fir Aufziige,
Maschinen, Hebepumpen etc.).

Der AN hat die Ausfiihrungsplanung wahrend der Objektausfiihrung fortzuschreiben,
gegebenenfalls die Schalpléne zu Gberpriifen und sein Einverstandnis zu erklaren.

Der AN hat dem AG samtliche Ausfiihrungsplane mit ausreichendem Zeitvorlauf zur
Priifung vorzulegen.

SiGeKo (auch LP3 und 8).

OX X X 0OKXK QO

Freitext

6. Vorbereitung der Vergabe

Der AN verpflichtet sich, entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags Uber
Leistungen der Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen alle Architektenleistungen
zur Vorbereitung der Vergabe samtlicher Bauleistungen und Fachplanungsleistungen
auszuflihren, soweit diese Leistungen zur kompletten, schliisselfertigen, funktionsféahigen,
betriebsbereiten, mangelfreien und fristgerechten Herstellung des Vertragsgegenstandes im
vereinbarten Kostenrahmen erforderlich sind. Hierzu gehért insbesondere die Erstellung der
Ausschreibungsunterlagen mit Vergabekriterien und Bewertungssystematik. Ferner wird der
AN auf der Grundlage der von ihm bepreisten Leistungsverzeichnisse die Kosten der
Herstellung des Vertragsgegenstandes ermitteln und diese mit der Kostenberechnung auf
der Entwurfsplanung vergleichen. Geschuldet sind — unabhangig von der konkreten
Erforderlichkeit fir das Werk oder das Erreichen der Vertragsziele — die nachfolgend
gekennzeichneten Leistungen der HOAI-Leistungsphase 6 gem. Anlage 10 Nr. 10.1 der HOAI

sowie ggf. weitere nachfolgend gekennzeichnete Leistungen:
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X Aufstellen eines Vergabeterminplans.

X Aufstellen von  Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach
Leistungsbereichen, Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf der Grundlage
der Ausfihrungsplanung unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung
fachlich Beteiligter. Auf Verlangen des AG Ubermittelt der AN das Leistungsverzeichnis
einschlieBlich der notwendigen Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis nach
Freigabe durch den AG an eine vom AG zu benennende elektronischen
Vergabeplattform. Voraussetzung hierfiir ist die Erstellung und Abbildung des
Leistungsverzeichnisses im GAEB — Format (Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im
Bauwesen; Fassung nach Vorgabe des AG).

Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der
an der Planung fachlich Beteiligten.

Ermitteln der Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse.

Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit
der Kostenberechnung.

X XX X

Zusammenstellen der Vergabeunterlagen fir alle Leistungsbereiche.

Weitere Leistungen (Besondere Leistungen nach Anlage 10 Nr. 10.1 der HOAI und
dariiber hinaus gehende Leistungen):

X Die Leistungsbeschreibung ist im Entwurf als Leseexemplar im Wahlformat des AG dem
AG zur Zustimmung vorzulegen. Die Reinschriften der Leistungsbeschreibung sind mit
den erforderlichen Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis dem AG zum Einholen
der Angebote zu Ubergeben.

[] Freitext

7. Mitwirkung bei der Vergabe

Der AN verpflichtet sich, entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags Uber
Leistungen der Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen alle Architektenleistungen
zur Vergabe samtlicher Bauleistungen und Fachplanungsleistungen auszufiihren, soweit
diese Leistungen zur kompletten, schlisselfertigen, funktionsfahigen, betriebsbereiten,
mangelfreien und fristgerechten Herstellung des Vertragsgegenstandes im vereinbarten
Kostenrahmen erforderlich sind. Hierbei wird der Planer die Ausschreibungsergebnisse mit
dem von ihm bepreisten Leistungsverzeichnis oder der Kostenberechnung vergleichen.
Geschuldet sind — unabhangig von der konkreten Erforderlichkeit flir das Werk oder das
Erreichen der Vertragsziele — die nachfolgend gekennzeichneten Leistungen der HOAI-
Leistungsphase 7 gem. Anlage 10 Nr. 10.1 der HOAI sowie ggf. weitere nachfolgend
gekennzeichnete Leistungen:

X Koordinieren der Vergaben der Fachplaner.

X Einholen von Angeboten, soweit dies in Abstimmung mit dem AG nicht vom AG selbst
vorgenommen wird.
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X Technisches, wirtschaftliches und formelles Prifen und Werten der Angebote
einschlieBlich Aufstellen eines Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen,
Priifen und Werten der Angebote innerhalb von 8 Kalendertagen nach Submission bzw.
nach Eingang der Angebote (freihandige Vergaben). Technisches, wirtschaftliches und
formelles Priifen und Werten der Angebote zusatzlicher und geénderter Leistungen der
ausflihrenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise.

Flhren von Bietergesprachen.
Erstellung von Vergabevorschlagen, Dokumentation des Vergabeverfahrens;
Zusammenstellen der Vergabe- und Vertragsunterlagen fir alle Leistungsbereiche.

Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten
Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung.

O XXX KX

Mitwirken bei der Auftragserteilung.

Weitere Leistungen (Besondere Leistungen nach Anlage 10 Nr. 10.1 der HOAI und
dariiber hinaus gehende Leistungen):

X Bei der Zusammenstellung der Vergabe- und Vertragsunterlagen hat der AN die
Vordrucke des AG zu verwenden und bei freihandiger sowie beschrankter
Ausschreibung eine Firmenvorschlagsliste aufzustellen, wonach die Firmen gem. §§ 6a,
16b VOB/A bzw. §§ 31 ff. UVgO geeignet sein mussen. Die vorgeschlagenen Firmen
mussen auf der vom AG genannten Vergabeplattform registriert sein.

[] Freitext

8. Objektiiberwachung (Bauiiberwachung)

Der AN verpflichtet sich, entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags Uber
Leistungen der Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen samtliche
Architektenleistungen im Rahmen der Bauleitung, Objektiiberwachung und
Qualitatskontrolle auszufiihren, die zur kompletten, schlisselfertigen, funktionsfahigen,
betriebsbereiten, mangelfreien und fristgerechten Herstellung des Vertragsgegenstandes im
vereinbarten Kostenrahmen erforderlich sind. Geschuldet sind — unabhdngig von der
konkreten Erforderlichkeit flir das Werk oder das Erreichen der Vertragsziele — die
nachfolgend gekennzeichneten Leistungen der HOAI-Leistungsphase 8 gem. Anlage 10 Nr.
10.1 der HOAI sowie ggf. weitere nachfolgend gekennzeichnete Leistungen:

X Uberwachen der Ausfilhrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der 6ffentlich-
rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Vertragen mit ausfiihrenden
Unternehmen, den Ausflihrungsunterlagen, den einschlagigen Vorschriften sowie mit
den allgemein anerkannten Regeln der Technik.

X Uberwachen der Ausfilhrung von Tragwerken mit sehr geringen und geringen
Planungsanforderungen auf Ubereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis.

X Koordinieren der an der Objektiiberwachung fachlich Beteiligten.

X Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen eines Terminplans (Balkendiagramm).
Version 23.02.2023 Seite 7 von 35



XX X X XX X

XXX X

Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch). Der AN hat ein Bautagebuch mit allen
notwendigen Angaben zur Witterung, eingesetztem Personal, ausgefiihrten Arbeiten,
Arbeitszeiten, besonderen Vorkommnissen etc. zu fihren und dem AG wdchentlich
vorzulegen.

Mitteilungen (ber Mehraufwendungen oder Nachtragsforderungen sind nicht im
Bautagebuch zu vermerken, sondern dem AG gesondert schriftlich mitzuteilen.

Gemeinsames Aufmaf mit den bauausfilhrenden Unternehmen.

Rechnungspriifung einschlieBlich Prifen der AufmaBe der bauausfiihrenden
Unternehmen.

Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprifungen mit den Auftragssummen
einschlieBlich Nachtragen.

Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnung der bauausfilhrenden
Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen.

Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276.

Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung
und Objektiiberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mangeln sowie
Terminverfolgung zur Mangelbeseitigung, Klaren der Vorbehalte wegen
Leistungsmangeln und Vertragsstrafen, Abnahmeempfehlung flir den AG.

Antrag auf 6ffentlich-rechtliche Abnahme und bei der Ubergabe des Objektes und
Teilnahme daran.

Ubergabe des Objekts.
Auflistung der Verjahrungsfristen und Mangelanspriiche.

Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mangel.

Weitere Leistungen (Besondere Leistungen nach Anlage 10 Nr. 10.1 der HOAI und
dariiber hinaus gehende Leistungen):

X

Systematische, umfassende Einarbeitung in fremde Ausfiihrungsplanung einschlieBlich
Prifung der Werk- und Montagezeichnungen; dabei erkannte Abweichungen von den
allgemein anerkannten Regeln der Technik, den einschlagigen Vorschriften sowie
erkennbare Uberschreitungen der vom AG beauftragten Auftragssummen hat der AN
unverziglich mitzuteilen. Die Zeichnungen sind mit einem Vermerk zu versehen und
damit als die fir die Ausfiihrung verbindlichen zu kennzeichnen. Eventuelle Bedenken
gegen die vorgelegte Ausfiihrungsplanung hat der AN umgehend dem AG mitzuteilen.
Die Verantwortung des Ausfiihrungsplaners wird hierdurch nicht eingeschrankt.

Von der fir die Ausflhrung verbindlichen Ausfiihrungsplanung sowie von den mit den
ausflihrenden Firmen abgeschlossenen Vertragen darf nur mit schriftlicher Zustimmung
des AG abgewichen werden. Erkennbare Abweichungen der Leistungen vom Vertrag —
auch solcher, deren Uberwachung anderen fachlich Beteiligten obliegt — hat der AN im
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Bautagebuch zu vermerken und dem AG unverziiglich mitzuteilen. Die Verantwortung
der an der Objektiiberwachung fachlich Beteiligten wird hierdurch nicht eingeschrankt.

X Der AN muss vom Beginn der Arbeiten an bis zur Ubergabe des Objektes ein
ausreichend personell besetztes Baubtiro an der Baustelle unterhalten.

X Der AN bzw. sein Vertreter auf der Baustelle muss grundsatzlich Uber eine
abgeschlossene Fachausbildung (Dipl.-Ing., Ing.grad) und eine angemessene
Baustellenpraxis — in der Regel von mindestens drei Jahren — verfligen. Der Vertreter
des AN auf der Baustelle ist dem AG vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu benennen.
Bestellen und Wechsel des Vertreters des AN auf der Baustelle bedirfen des
schriftlichen Einvernehmens der Vertragspartner.

X Der AN stellt den Bauleiter nach § 56 BauO BIn. Dieser ist dem AG sowie der
zustandigen Bauaufsichtsbehdrde vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu benennen. Hat
der AN nicht fir alle von ihm zu Gberwachenden Arbeiten die erforderliche Sachkunde
und Erfahrung, so bestellt der AG auf Veranlassung des AN geeignete Fachbauleiter.
Die Tatigkeiten des AN als Bauleiter gemaB § 56 BauO BIn sind mit der Vergtitung fir
die Grundleistungen nach § 34 Abs. 3 Nr. 8 und § 35 HOAI abgegolten.

X Uberwachung und Detailkorrektur von Fertigteilen.

X Eventuell anfallende Stundenlohnarbeiten sind taglich zu priifen und zu bescheinigen.
AufmalBe sind schriftlich so festzulegen, dass sie nachpriifbar sind. Sie miissen von den
ausfuhrenden Firmen und dem AN anerkannt sein. Fir Leistungen, die sich in den
Ausflihrungsplanen nicht darstellen lassen oder nach Fertigstellung der BaumaBnahme
nicht mehr messbar bleiben, sind besondere AufmaB-Skizzen zu fertigen.

X Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnung der bauausfiihrenden
Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen, und dem Kostenanschlag.

Xl  SiGeKo (auch LP3 und 5)

[] Freitext

9. Objektbetreuung und Dokumentation

Der AN verpflichtet sich, entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags tber
Leistungen der Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen samtliche
Architektenleistungen auszufiihren, die zur Feststellung, Sicherung, Geltendmachung,
Abwicklung und Durchsetzung von Mangel- und Schadensersatzanspriichen des AG
hinsichtlich des Vertragsgegenstandes erforderlich sind. Geschuldet sind — unabhangig von
der konkreten Erforderlichkeit flir das Werk oder das Erreichen der Vertragsziele — die
nachfolgend gekennzeichneten Leistungen der HOAI-Leistungsphase 9 gem. Anlage 10 Nr.
10.1 der HOAI sowie ggf. weitere nachfolgend gekennzeichnete Leistungen:

X Fachliche Bewertung und Uberwachung der Beseitigung der innerhalb der
Verjahrungsfrist festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von flnf Jahren
seit Abnahme der Leistung, einschlieBlich notwendiger Begehung.
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X Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fir
Mangelanspriiche gegeniiber den ausfiihrenden Unternehmen.

X Mitwirkung bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen.

Weitere Leistungen (Besondere Leistungen nach Anlage 10 Nr. 10.1 der HOAI und
dariiber hinaus gehende Leistungen):

X Priifung aller Revisionsplane, - und unterlagen der an der Bauausfiihrung beteiligten
Unternehmen, Zusammenstellung und geordnete Ubergabe an den AG.

[] Freitext

10. Leistungsphaseniibergreifende Besondere Leistungen

- Analyse, Bewertung von Planungsvarianten, Optimierungen, Simulationen z.B.
(Energie, Licht, Wind, Schall, Schatten ...), Okobilanzierung, Lebenszykluskosten,
Bewirtschaftungskriterien

- Unterstiitzen des Auftraggebers bei der Abwendung von Forderungen von Nicht-
Projektbeteiligten, (z.B. Nachbarn, Birgerinitiativen etc.)

- Planerische Abstimmung mit dem/den durch den AG beauftragten Planer/Planern
zur erforderlichen Anpassung der Bestandsgebdude. Ubermittlung von
Planungsergebnissen und Mitwirkung bei der Erarbeitung von relevanten
Einfllissen (z.B. Besucherfiihrung etc.)

B. Tragwerksplanung

1. Grundlagenermittiung

Der AN verpflichtet sich, entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags Uber
Leistungen der Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen eine komplette
Grundlagenermittlung fiir den Vertragsgegenstand herzustellen. Geschuldet sind -
unabhangig von der konkreten Erforderlichkeit fiir das Werk oder das Erreichen der
Vertragsziele — jedenfalls die nachstehend gekennzeichneten Leistungen der HOAI-
Leistungsphase 1 gem. Anlage 14 Nr. 14.1 der HOAI sowie ggf. weitere nachfolgend
gekennzeichnete Leistungen:

X Kldren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des AG
im Benehmen mit dem Objektplaner

X Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten
X Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse

Weitere Leistungen (Besondere Leistungen nach Anlage 14 Nr. 14.1 der HOAI und
dariiber hinaus gehende Leistungen)

[] Freitext
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2. Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

Der AN verpflichtet sich, entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags Uber
Leistungen der Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen eine komplette Vorplanung
fir den Vertragsgegenstand einschlieBlich eines Terminplans mit den wesentlichen
Vorgangen des Planungs- und Bauablaufs zu erbringen. Geschuldet sind — unabhangig von
der konkreten Erforderlichkeit flir das Werk oder das Erreichen der Vertragsziele — die
nachfolgend gekennzeichneten Leistungen in der HOAI-Leistungsphase 2 gem. Anlage 14
Nr. 14.1 der HOAI sowie ggf. weitere nachfolgend gekennzeichnete Leistungen:

X]  Analysieren der Grundlagen

X Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Berlicksichtigung der Belange der
Standsicherheit, der Gebrauchsfahigkeit und der Wirtschaftlichkeit

X Mitwirken beim Erarbeiten eines Planungskonzeptes einschlieBlich Untersuchung der
Losungsmdglichkeiten des Tragwerks unter gleichen Objektbedingungen mit
skizzenhafter Darstellung, Klarung und Angabe der flir das Tragwerk wesentlichen
konstruktiven  Festlegungen fur zum Beispiel Baustoffe, Bauarten und
Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und Griindungsart.

X Mitwirkung bei Vorverhandlungen mit Behdrden und anderen an der Planung fachlich
Beteiligten liber die Genehmigungsfahigkeit

X Mitwirken bei der Kostenschatzung und bei der Terminplanung

X Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse

Weitere Leistungen (Besondere Leistungen nach Anlage 14 Nr. 14.1 der HOAI und
dariiber hinaus gehende Leistungen)

X Aufstellen von Vergleichsberechnungen fiir mehrere Ldsungsmdglichkeiten unter
verschiedenen Objektbedingungen

Aufstellen eines Lastenplans, zum Beispiel als Grundlage fiir die Baugrundbeurteilung
und Griindungsberatung

Vorlaufige nachpriifbare Berechnung wesentlicher tragender Teile

Vorlaufige nachpriifbare Berechnung der Griindung

O XX X

Freitext

3. Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

Der AN verpflichtet sich, entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags Utber
Leistungen der Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen eine Entwurfsplanung fir
eine voll funktionsfahige, mangelfreie, betriebsbereite sowie wirtschaftlich und technisch
optimierte Tragwerksplanung zu erstellen und den im Rahmen der Vorplanung erstellten
Terminplan fortzuschreiben. Geschuldet sind - wunabhdngig von der konkreten
Erforderlichkeit fir das Werk oder das Erreichen der Vertragsziele — die nachfolgend
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gekennzeichneten Leistungen der HOAI-Leistungsphase 3 gem. Anlage 14 Nr. 14.1 der HOAI
sowie ggf. weitere nachfolgend gekennzeichnete Leistungen:

X Erarbeiten der Tragwerksldsung, unter Beachtung der durch die Objektplanung
integrierten Fachplanungen, bis zum konstruktiven Entwurf mit zeichnerischer
Darstellung

X Uberschligige statische Berechnung und Bemessung

X

Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und Hauptabmessungen des
Tragwerks fiir zum Beispiel Gestaltung der tragenden Querschnitte, Aussparungen und
Fugen; Ausbildung der Auflager- und Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel

Uberschlagiges Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen
im Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau

Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw. beim Erlduterungsbericht

Mitwirken bei Verhandlungen mit Behdrden und anderen an der Planung fachlich
Beteiligten liber die Genehmigungsfahigkeit

Mitwirken bei der Kostenberechnung und bei der Terminplanung

Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung

XXX XX X

Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse

Weitere Leistungen (Besondere Leistungen nach Anlage 14 Nr. 14.1 der HOAI und
dariiber hinaus gehende Leistungen)

X Vorgezogene, prifbare und flir die Ausfiihrung geeignete Berechnung wesentlich
tragender Teile

Vorgezogene, prifbare und flir die Ausfiihrung geeignete Berechnung der Griindung

X

X Mehraufwand bei Sonderbauweisen oder Sonderkonstruktionen, zum Beispiel Klaren
von Konstruktionsdetails

X

Vorgezogene Stahl- oder Holzmengenermittlung des Tragwerks und der
kraftlibertragenden Verbindungsteile fur eine Ausschreibung, die ohne Vorliegen von
Ausfuihrungsunterlagen durchgeftihrt wird

] Nachweise der Erdbebensicherung
[]  Freitext
4. Genehmigungsplanung

Der AN verpflichtet sich, entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags Uber
Leistungen der Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen samtliche
Ingenieurleistungen aus dem Bereich der Tragwerksplanung auszufiihren, die zur Erlangung
der ggf. notwendigen Genehmigungen und Zustimmungen fiir die Herstellung und den
Betrieb des Vertragsgegenstandes erforderlich sind. Der AN erklart, dass er die Berechtigung
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besitzt Bauvorlagen einzureichen (bauvorlageberechtigt ist). Die Genehmigungen und
Zustimmungen dirfen nicht mit Auflagen oder Nebenbestimmungen versehen sein, die die
Durchfiihrung und den Erfolg des Bauvorhabens bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise mehr
als unerheblich beeintrachtigen. Geschuldet sind — unabhangig von der konkreten
Erforderlichkeit fir das Werk oder das Erreichen der Vertragsziele — die nachfolgend
gekennzeichneten Leistungen der HOAI-Leistungsphase 4 gem. Anlage 14 Nr. 14.1 der HOAI
sowie ggf. weitere nachfolgend gekennzeichnete Leistungen:

X Aufstellen der priffahigen statischen Berechnungen flir das Tragwerk unter
Beriicksichtigung der vorgegebenen bauphysikalischen Anforderungen

X Bei Ingenieurbauwerken: Erfassen von normalen Bauzustanden

X Anfertigen der Positionsplane fiir das Tragwerk oder Eintragen der statischen
Positionen, der Tragwerksabmessungen, der Verkehrslasten, der Art und Gite der
Baustoffe und der Besonderheiten der Konstruktionen in die Entwurfszeichnungen des
Objektplaners

X Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur Genehmigung
X Abstimmen mit Priifamtern und Priifingenieuren oder Eigenkontrolle
X Vervollstéandigen und Berichtigen der Berechnungen und Plane

Weitere Leistungen (Besondere Leistungen nach Anlage 14 Nr. 14.1 der HOAI und
dariiber hinaus gehende Leistungen)

X Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich unter Berilicksichtigung
der Temperatur (HeiBbemessung)

X Statische Berechnung und zeichnerische Darstellung fiir Bergschadensicherungen und
Bauzustande bei Ingenieurbauwerken, soweit diese Leistungen lber das Erfassen von
normalen Bauzustdanden hinausgehen

X Zeichnungen mit statischen Positionen und den Tragwerksabmessungen, den
Bewehrungsquerschnitten, den Verkehrslasten und der Art und Gute der Baustoffe
sowie Besonderheiten der Konstruktionen zur Vorlage bei der bauaufsichtlichen
Priifung anstelle von Positionsplanen

Aufstellen der Berechnungen nach militarischen Lastenklassen (MLC)

Erfassen von Bauzusténden bei Ingenieurbauwerken, in denen das statische System
von dem des Endzustands abweicht

Statische Nachweise an nicht zum Tragwerk gehdrende Konstruktionen (zum Beispiel
Fassaden)

0 X X O

Freitext

5. Ausfiithrungsplanung
Der AN verpflichtet sich, entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags Uber

Leistungen der Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen alle Ingenieurleistungen aus
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dem Bereich der Tragwerksplanung zur Herstellung einer ausfilihrungsreifen Planung des
Vertragsgegenstandes auszuflihren, soweit diese Leistungen zur kompletten,
funktionsfahigen, betriebsbereiten, mangelfreien und fristgerechten Herstellung des
Vertragsgegenstandes im vereinbarten Kostenrahmen erforderlich sind. Der AN wird
insbesondere alle zur schlisselfertigen Herstellung des Vertragsgegenstandes erforderlichen
Unterlagen und Planungen aus dem Bereich der Tragwerksplanung im erforderlichen Umfang
und Detaillierungsgrad liefern. Sofern der AN im Rahmen der Vor- oder Entwurfsplanung
einen Terminplan aufgestellt bzw. fortgeschrieben hat, wird er diesen wiederum
fortschreiben. Geschuldet sind — unabhangig von der konkreten Erforderlichkeit fiir das Werk
oder das Erreichen der Vertragsziele — die nachfolgend gekennzeichneten Leistungen der
HOAI-Leistungsphase 5 gem. Anlage 14 Nr. 14.1 der HOAI sowie ggf. weitere nachfolgend
gekennzeichnete Leistungen:

X Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung der
durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen

X Anfertigen der Schalplane in Erganzung der fertig gestellten Ausflhrungspléne des
Objektplaners

X Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und Verlegeanweisungen,
zum Beispiel Bewehrungsplane, Stahlbau- oder Holzkonstruktionspldne mit Leitdetails
(keine Werkstattzeichnungen)

X Aufstellen von Stahl- oder Stiicklisten als Erganzung zur zeichnerischen Darstellung der
Konstruktionen mit Stahlmengenermittlung

X Fortflihren der Abstimmung mit Prifamtern und Priifingenieuren oder Eigenkontrolle

Weitere Leistungen (Besondere Leistungen nach Anlage 14 Nr. 14.1 der HOAI und
dariiber hinaus gehende Leistungen)

X Konstruktion und Nachweise der Anschliisse im Stahl- und Holzbau

Werkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau einschlieBlich Stiicklisten, Elementplane
flr Stahlbetonfertigteile einschlieBlich Stahl- und Stiicklisten

Berechnen der Dehnwege, Festlegen des Spannvorganges und Erstellen der
Spannprotokolle im Spannbetonbau

Rohbauzeichnungen im Stahlbetonbau, die auf der Baustelle nicht der Erganzung
durch die Plane des Objektplaners bedirfen

0 X X X

Freitext

6. Vorbereitung der Vergabe

Der AN verpflichtet sich, entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags Uber
Leistungen der Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen alle Ingenieurleistungen aus
dem Bereich der Tragwerksplanung zur Vorbereitung der Vergabe derjenigen Bauleistungen
und Fachplanungsleistungen auszuflihren, die im Bereich der Tragwerksplanung flr die
komplette, funktionsfahige, betriebsbereite, schliisselfertige, mangelfreie und fristgerechte

Herstellung des Vertragsgegenstandes im vereinbarten Kostenrahmen erforderlich sind.
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Hierzu gehort insbesondere die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen flir das Tragwerk
mit Vergabekriterien und Bewertungssystematik. Geschuldet sind — unabhangig von der
konkreten Erforderlichkeit flir das Werk oder das Erreichen der Vertragsziele — die
nachfolgend gekennzeichneten Leistungen der HOAI-Leistungsphase 6 gem. Anlage 14
Nr. 14.1 der HOAI sowie ggf. weitere nachfolgend gekennzeichnete Leistungen:

X Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahimengen im Stahlbau und
der Holzmengen im Ingenieurholzbau als Ergebnis der Ausfuhrungsplanung und als
Beitrag zur Mengenermittlung des Objektplaners

X Uberschlagiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und statisch
erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel im Ingenieurholzbau

X Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibung als Erganzung zu den
Mengenermittlungen als Grundlage flir das Leistungsverzeichnis des Tragwerks

Weitere Leistungen (Besondere Leistungen nach Anlage 14 Nr. 14.1 der HOAI und
dariiber hinaus gehende Leistungen)

X Beitrag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm des Objektplaners

X Beitrag zum Aufstellen von vergleichenden Kostenibersichten des Objektplaners
X Beitrag zum Aufstellen des Leistungsverzeichnisses des Tragwerks
[]

Freitext

7. Mitwirken bei der Vergabe

Der AN verpflichtet sich, bei der Beauftragung der Besonderen Leistungen dieser
Leistungsphase, entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags Uber
Leistungen der Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen alle Ingenieurleistungen zur
Vergabe samtlicher Bauleistungen und Fachplanungsleistungen auszufiihren, die aus dem
Bereich der Tragwerksplanung zur kompletten, schlisselfertigen, funktionsfahigen,
betriebsbereiten, méngelfreien und fristgerechten Herstellung des Vertragsgegenstandes im
vereinbarten Kostenrahmen erforderlich sind. Geschuldet sind — unabhdngig von der
konkreten Erforderlichkeit flir das Werk oder das Erreichen der Vertragsziele — die
nachfolgend gekennzeichneten Leistungen der HOAI-Leistungsphase 7 gem. Anlage 14
Nr. 14.1 der HOAL:

X Mitwirken bei der Priifung (technisch, wirtschaftlich und rechnerisch) und Wertung der
Angebote aus Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm des Objektplaners

Mitwirken bei der Priifung und Wertung von Nebenangeboten

Mitwirken beim Kostenanschlag nach DIN 276 oder anderer Vorgaben des
Auftraggebers aus Einheitspreisen oder Pauschalangeboten.

Teilnahme an Verhandlungen mit Bietern

OX XX

Freitext
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8. Objektiiberwachung (Bauiiberwachung)

Der AN verpflichtet sich, bei Beauftragung der Besonderen Leistungen dieser
Leistungsphase, entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags Uber
Leistungen der Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen samtliche
Ingenieurleistungen im Rahmen der Bauleitung, Objektiiberwachung und Qualitatskontrolle
auszuftihren, die zur kompletten, schlisselfertigen, funktionsfahigen, betriebsbereiten,
mangelfreien und fristgerechten Herstellung des Vertragsgegenstandes im vereinbarten
Kostenrahmen erforderlich sind. Geschuldet sind — unabhdngig von der konkreten
Erforderlichkeit flir das Werk oder das Erreichen der Vertragsziele — die nachfolgend
gekennzeichneten Leistungen der HOAI-Leistungsphase 8 gem. Anlage 14 Nr. 14.1 der
HOAI:

X Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfilhrung des Tragwerks auf Ubereinstimmung mit
den gepriiften statischen Unterlagen.

Ingenieurtechnische Kontrolle der Baubehelfe, zum Beispiel Arbeits- und Lehrgerste,
Kranbahnen, Baugrubensicherungen

Kontrolle der Betonherstellung und -verarbeitung auf der Baustelle in besonderen
Fallen sowie Auswertung der Guteprifungen

Mitwirken bei der Uberwachung der Ausfiihrung der Tragwerkseingriffe bei Umbauten

X

X

X Betontechnologische Beratung
X

und Modernisierungen

[]

Freitext

9. Leistungsphaseniibergreifende Besondere Leistungen

C. Planung der Technischen Ausriistung
Anlagengruppen:

X] Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

X Warmeversorgungsanlagen

X Lufttechnische Anlagen

X Starkstromanlagen

X Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

X] Férderanlagen

[ ] nutzungssperzifische Anlagen und verfahrenstechnische Anlagen
X Geb&udeautomation und Automationvon Ingeniuerbauwerken

1. Grundlagenermittiung
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Der AN verpflichtet sich, entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags liber
Leistungen der Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen eine komplette
Grundlagenermittlung flr die technische Ausrlistung herzustellen. Geschuldet sind -
unabhangig von der konkreten Erforderlichkeit fiir das Werk des AN oder das Erreichen der
Vertragsziele — die Leistungen der HOAI - Leistungsphase 1 gem. Anlage 15 Nr. 15.1 der HOAI
sowie ggf. weitere nachfolgend gekennzeichnete Leistungen:

X Kldren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des AG
im Benehmen mit dem Objektplaner.

X Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungsbedarf und
gegebenenfalls zur technischen ErschlieBung.

4 Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse.

Weitere Leistungen (Besondere Leistungen nach Anlage 15 Nr. 15.1 der HOAI und
dariiber hinaus gehende Leistungen)

[] Freitext

2. Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

Der AN verpflichtet sich, entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags liber
Leistungen der Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen eine komplette Vorplanung flr
die technische Ausristung herzustellen. Geschuldet sind — unabhangig von der konkreten
Erforderlichkeit flir das Werk des AN oder das Erreichen der Vertragsziele — die Leistungen der
HOALI -Leistungsphase 2 gem. Anlage 15 Nr. 15.1 der HOAI sowie ggf. weitere nachfolgend
gekennzeichnete Leistungen:

X Analysieren der Grundlagen und Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den
Planungsbeteiligten.

X Erarbeiten eines Planungskonzeptes, dazu gehdren zum Beispiel: Vordimensionieren
der Systeme und maBbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von alternativen
Lésungsmdglichkeiten ~ bei  gleichen  Nutzungsanforderungen  einschlieBlich
Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, zeichnerische Darstellung zur Integration in die
Objektplanung unter Beriicksichtigung exemplarischer Details, Angaben zum
Raumbedarf.

Aufstellen eines Funktionsschemas beziehungsweise Prinzipschaltbildes fiir jede
Anlage.

Klaren und Erldutern der wesentlichen fachiibergreifenden Prozesse, Randbedingungen
und Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der technischen Anlagen.

Vorverhandlungen mit Behdrden Uber die Genehmigungsfahigkeit und mit den zu
beteiligenden Stellen zur Infrastruktur.

Kostenschatzung nach DIN 276 (2. Ebene) und Terminplanung.

XX X X X

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse.
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Weitere Leistungen (Besondere Leistungen nach Anlage 15 Nr. 15.1. der HOAI
und dariiber hinaus gehende Leistungen)

X Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung auch zum Bedarf und zu den Leistungswerten (z.B.
Warme, Kalte, Luft, Wasser, Gas, fester und fllissiger Brennstoff, elektrische Energie).

X Erlduternder Text, in dem auch die wesentlichen Festlegungen und besondere
Auswirkungen auf die Kosten der dem AN beauftragten Anlagen zu nennen sind. Auf
Anforderung sind die Festlegungen zu begriinden.

[] Freitext

3. Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

Der AN verpflichtet sich, entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags iber
Leistungen der Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen eine Entwurfsplanung fiir eine
voll funktionsfahige, mangelfreie, betriebsbereite sowie wirtschaftlich und technisch optimierte
technische Ausristung zu erstellen. Geschuldet sind — unabhangig von der konkreten
Erforderlichkeit flir das Werk des AN oder das Erreichen der Vertragsziele — die Leistungen der
HOALI -Leistungsphase 3 gem. Anlage 15 Nr. 15.1 der HOAI sowie ggf. weitere nachfolgend
gekennzeichnete Leistungen:

X Durcharbeiten des Planungskonzeptes (stufenweise Erarbeitung einer Losung) unter
Berticksichtigung aller fachspezifischer Anforderungen sowie unter Beachtung der
durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum vollstandigen Entwurf.

X Festlegen aller Systeme und Anlagenteile.

X Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen und Anlagenteile, Abschatzen von
jahrlichen Bedarfswerten (z.B. Nutz-, End- und Primarenergiebedarf) und
Betriebskosten; Abstimmen des Platzbedarfs fiir technische Anlagen und Anlagenteile;
zeichnerische Darstellung des Entwurfs in einem mit dem Objektplaner abgestimmten
AusgabemaBstab mit Angabe maBbestimmender Dimensionen. Zzgl. Fortschreiben und
Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen, Auflisten aller Anlagen
mit technischen Daten und Angaben zum Beispiel fiir Energiebilanzierungen sowie
Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nutzungsbedingungen.

X Ubergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum Aufstellen
vorgeschriebener Nachweise; Angabe und Abstimmung der fiir die Tragwerksplanung
notwendigen Angaben (iber Durchfiihrungen und Lastangaben (ohne Anfertigen von
Schlitz- und Durchbruchsplénen).

Verhandlungen mit Behdérden und mit anderen zu beteiligenden Stellen Uber die
Genehmigungsfahigkeit.

Kostenberechnung nach DIN 276 (3. Ebene) und Terminplanung.

Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung.

XXX X

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse.
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Weitere Leistungen (Besondere Leistungen nach Anlage 15 Nr. 15.1 der HOAI und
dariiber hinaus gehende Leistungen):

X Entwurfszeichnungen M 1:100 mit zeichnerischer Darstellung der technischen Anlagen
in dem flr die Beurteilung durch den AG notwendigen Umfang unter Verwendung der
Beitrage der fachlich Beteiligten.

X Die Kostenberechnung (inkl. Ausweisung der Umsatzsteuer) erfolgt getrennt fir
einzelne Gebdude. Die Kosten fiir das Bauwerk sind nach Gewerken zu ermitteln inkl.
dazugehdriger Mengenermittlung.

[] Freitext

4. Genehmigungsplanung

Der AN verpflichtet sich, bei Beauftragung dieser Leistungsphase, entsprechend dieser Anlage
und den in Ziffer 2.1 des Vertrags Uber Leistungen der Generalplanung genannten
Vertragsgrundlagen samtliche Ingenieurleistungen aus dem Bereich der technischen
Ausriistung auszuflihren, die zur Erlangung der ggf. notwendigen Genehmigungen und
Zustimmungen fir die Herstellung und den Betrieb der technischen Ausriistung erforderlich
sind. Die Genehmigungen und Zustimmungen dirfen nicht mit Auflagen oder
Nebenbestimmungen versehen sein, die die Durchflihrung und den Erfolg des Bauvorhabens
bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise mehr als unerheblich beeintrachtigen. Geschuldet sind
— unabhangig von der konkreten Erforderlichkeit fiir das Werk des AN oder das Erreichen der
Vertragsziele — die Leistungen der HOAI - Leistungsphase 4 gem. Anlage 15 Nr. 15.1 der HOAI
sowie ggf. weitere nachfolgend gekennzeichnete Leistungen:

X Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise flir o6ffentlich-
rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschlieBlich der Antrdge auf
Ausnahmen und Befreiungen sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit Behdrden.

X Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und
Berechnungen.

Weitere Leistungen (Besondere Leistungen nach Anlage 15 Nr. 15.1 der HOAI und
dariiber hinaus gehende Leistungen):

[] Freitext

5. Ausfiithrungsplanung

Der AN verpflichtet sich, entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags Uber
Leistungen der Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen alle Ingenieurleistungen aus
dem Bereich der technischen Ausriistung zur Herstellung einer ausfiihrungsreifen Planung des
Vertragsgegenstandes  auszufiihren,  soweit diese Leistungen zur kompletten,
funktionsfahigen, betriebsbereiten, mangelfreien und fristgerechten Herstellung des
Vertragsgegenstandes im vereinbarten Kostenrahmen erforderlich sind. Der AN wird
insbesondere alle zur Herstellung des Vertragsgegenstandes erforderlichen Unterlagen und
Planungen aus dem Bereich der technischen Ausriistung einschlieBlich der Werkplanung im
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MaBstab 1:50 bis 1:1 liefern, soweit diese nicht an einen Unternehmer oder Planer vergeben
werden. Die gesamte Ausfiihrungsplanung ist nur tiber den AG an die jeweiligen Baubeteiligten
weiterzuleiten. Geschuldet sind — unabhdngig von der konkreten Erforderlichkeit fiir das Werk
des AN oder das Erreichen der Vertragsziele — die Leistungen der HOAI - Leistungsphase 5
gem. Anlage 15 Nr. 15.1 der HOAI sowie ggf. weitere nachfolgend gekennzeichnete
Leistungen:

X Erarbeiten der Ausfuhrungsplanung auf der Grundlage der Ergebnisse der
Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Lésung) unter
Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen bis zur
ausflihrungsreifen Losung.

X Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der technischen
Anlagen und Anlagenteile. Zzgl. zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit
dem Objektplaner abgestimmten AusgabemaBstab und Detaillierungsgrad
einschlieBlich Dimensionen (keine Montage- und Werkstattplane), Anpassen und
Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen bzw. der GA-
Funktionslisten sowie Abstimmen der Ausfiihrungszeichnungen mit dem Objektplaner
und den Ubrigen Fachplanern.

Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplanen.

Fortschreibung des Terminplans.

X X X

Fortschreibung der Ausfiihrungsplanung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse
und der dann vorliegenden Ausfiihrungsplanung des Objektplaners, Ubergeben der
fortgeschriebenen Ausfiihrungsplanung an die ausfiihrenden Unternehmen.

X Prifen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplane der ausfiihrenden
Unternehmen auf Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungsplanung.

Weitere Leistungen (Besondere Leistungen nach HOAI und dariiber hinaus
gehende Leistungen):

[] Freitext

6. Vorbereitung der Vergabe

Der AN verpflichtet sich, entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags ber
Leistungen der Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen alle Ingenieurleistungen aus
dem Bereich der technischen Ausriistung zur Vorbereitung der Vergabe derjenigen
Bauleistungen und Fachplanungsleistungen auszuflihren, die im Bereich der technischen
Ausriistung aus dem beauftragten Leistungsspektrum des AN fir die komplette,
funktionsfahige, Dbetriebsbereite, mangelfreie und fristgerechte Herstellung des
Vertragsgegenstandes im vereinbarten Kostenrahmen erforderlich sind. Hierzu gehort
insbesondere die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen flir die Gebdudetechnik mit
Vergabekriterien und Bewertungssystematik. Geschuldet sind — unabhangig von der konkreten
Erforderlichkeit flir das Werk des AN oder das Erreichen der Vertragsziele — die Leistungen der
HOAI - Leistungsphase 6 gem. Anlage 15 Nr. 15.1 der HOAI sowie ggf. weitere nachfolgend
gekennzeichnete Leistungen:
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X Ermitteln von Mengen als Grundlage flir das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen in
Abstimmung mit Beitragen anderer an der Planung fachlich Beteiligter.

X Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leistungsverzeichnissen nach
Leistungsbereichen, einschlieBlich der Wartungsleistungen auf Grundlage bestehender
Regelwerke. Auf Verlangen des AG lbermittelt der AN das Leistungszeichnis
einschlieBlich der notwendigen Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis nach
Freigabe durch den AG an eine vom AG zu benennende elektronischen
Vergabeplattform. Voraussetzung hierfir ist die Erstellung und Abbildung des LV im
GAEB — Format (Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen; Fassung nach
Vorgabe des AG).

Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der
anderen an der Planung fachlich Beteiligten.

Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten
Leistungsverzeichnisse.

Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit
der Kostenberechnung.

X X X X

Zusammenstellen der Vergabeunterlagen.

Weitere Leistungen (Besondere Leistungen nach Anlage 15 Nr. 15.1 der HOAI und
dariiber hinaus gehende Leistungen):

X Die Leistungsbeschreibung ist im Entwurf als Leseexemplar im Wahlformat des AG dem
AG zur Zustimmung vorzulegen. Die Reinschriften der Leistungsbeschreibung sind mit
den erforderlichen Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis dem AG zum Einholen
der Angebote zu Ubergeben.

[] Freitext

7. Mitwirkung bei der Vergabe

Der AN verpflichtet sich entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags lber
Leistungen der Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen alle Ingenieurleistungen zur
Vergabe derjenigen Bauleistungen und Fachplanungsleistungen auszufiihren, die im Bereich
der technischen Gebdudeausriistung zur kompletten, schlisselfertigen, funktionsfahigen,
betriebsbereiten, mangelfreien und fristgerechten Herstellung des Vertragsgegenstandes im
vereinbarten Kostenrahmen erforderlich sind. Geschuldet sind — unabhangig von der konkreten
Erforderlichkeit flir das Werk des AN oder das Erreichen der Vertragsziele — die Leistungen der
HOAI - Leistungsphase 7 gem. Anlage 15 Nr. 15.1 der HOAI sowie ggf. weitere nachfolgend
gekennzeichnete Leistungen:

X Einholen von Angeboten.

X Technisches, wirtschaftliches und formelles Priifen und Werten der Angebote,
Aufstellen der Preisspiegel nach Einzelpositionen, Prifen und Werten der Angebote
innerhalb von 8 Kalendertagen nach Submission bzw. nach Eingang der Angebote
(freihandige Vergaben).
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X

Technisches, wirtschaftliches und formelles Priifen und Werten der Angebote fiir
zusatzliche oder geanderte Leistungen der ausflihnrenden Unternehmen und der
Angemessenheit der Preise.

Flhren von Bietergesprachen.

Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten
Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung.

Erstellen der Vergabevorschlage, Mitwirken bei der Dokumentation der
Vergabeverfahren.

0 X XKX

Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und Mitwirken bei der Auftragserteilung.
Dazu gehoért auch die unterschriftsreife Vorbereitung der Auftrage bzw. der
Bestellscheine.

Weitere Leistungen (Besondere Leistungen nach Anlage 15 Nr. 15.1 der HOAI und
dariiber hinaus gehende Leistungen):

X Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die an der
Vergabe mitwirken.

X Bei der Zusammenstellung der Vergabe- und Vertragsunterlagen hat der AN die
Vordrucke des AG zu verwenden und bei freihandiger sowie beschrankter
Ausschreibung eine Firmenvorschlagsliste aufzustellen, wonach die Firmen gem. §§ 6a,
16b VOB/A bzw. §§ 31 ff. UVgO geeignet sein missen. Die vorgeschlagenen Firmen
mussen auf der vom AG genannten Vergabeplattform registriert sein.

[] Freitext

8. Objektiiberwachung (Bauiiberwachung)

Der AN verpflichtet sich, bei Beauftragung der Besonderen Leistungen dieser Leistungsphase,
entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags Uber Leistungen der
Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen samtliche Ingenieurleistungen aus dem
Bereich der technischen Ausriistung im Rahmen der Bauleitung, Objektiiberwachung und
Qualitatskontrolle auszuflihren, die zur kompletten, funktionsfahigen, betriebsbereiten,
mangelfreien und fristgerechten Herstellung des Vertragsgegenstandes im vereinbarten
Kostenrahmen erforderlich sind. Geschuldet sind — unabhdngig von der konkreten
Erforderlichkeit flr das Werk des AN oder das Erreichen der Vertragsziele — die Leistungen der
HOAI - Leistungsphase 8 gem. Anlage 15 Nr. 15.1 der HOAI sowie ggf. weitere nachfolgend
gekennzeichnete Leistungen:

X]  Uberwachen der Ausfilhrung des Objektes auf Ubereinstimmung mit der &ffentlich-
rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Vertragen mit den ausfiihrenden
Unternehmen, den Ausfiihrungsunterlagen, den Montage- und Werkstattplanen, den
einschlagigen Vorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.

X Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten.

X Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans (Balkendiagramm).

Version 23.02.2023 Seite 22 von 35



MXXK X XX XK

XXX X

Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch).

Prifen und Bewerten der Notwendigkeit geanderter oder zusatzlicher Leistungen der
Unternehmer und der Angemessenheit der Preise.

Gemeinsames AufmaB mit den ausfliihrenden Unternehmen.

Rechnungsprifung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Prifen und
Bescheinigen des Leistungsstandes anhand nachvollziehbarer Leistungsnachweise.

Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnungen der ausfilhrenden
Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen und dem Kostenanschlag.

Kostenfeststellung.
Mitwirken bei Leistungs- und Funktionsprifungen.

Vorbereiten und Durchflihren fachtechnischer Abnahmen der Leistungen auf
Grundlage der vorgelegten Dokumentation, Erstellung eines Abnahmeprotokolls,
Feststellen von Mangeln und Erteilen einer Abnahmeempfehlung.

Zur Abnahme gehéren: Vorbereiten der rechtsgeschaftlichen Abnahme und Teilnahme
daran; Prifen der Leistungen auf vertragsgemaBe Erfiillung. Feststellen und Auflisten
von Mangeln sowie die Terminverfolgung zur Mangelbeseitigung. Klaren der Vorbehalte
wegen Mangeln und Vertragsstrafen Teilnahme bei der Ubergabe des Objektes.

Antrag auf behdrdliche Abnahmen und Teilnahme daran.
Auflisten der Verjahrungsfristen der Anspriiche auf Mangelbeseitigung.
Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mangel.

Systematische  Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen
Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts.

Weitere Leistungen (Besondere Leistungen nach Anlage 15 Nr. 15.1 der HOAI und
dariiber hinaus gehende Leistungen):

X

Systematische, umfassende Einarbeitung in fremde Ausfiihrungsplanung einschlieBlich
der Montage- und Werkstattzeichnungen fiir die dem AN beauftragten technischen
Anlagen, dabei erkannte Abweichungen von den allgemein anerkannten Regeln der
Technik, den einschldgigen Vorschriften sowie erkennbare Uberschreitungen der in der
Kostenschatzung bzw. Kostenberechnung enthaltenen Kosten hat der AN dem AG
unverziglich schriftlich mitzuteilen. Die Zeichnungen sind mit einem Vermerk zu
versehen und damit als die fiir die Ausflihrung verbindlichen zu kennzeichnen.
Eventuelle Bedenken gegen die vorgelegte Ausflihrungsplanung hat der AN umgehend
dem AG mitzuteilen. Die Verantwortung des Ausfiihrungsplaners wird hierdurch nicht
eingeschrankt.

Von der flir die Ausflihrung verbindlichen Ausfiihrungsplanung sowie von den mit den
ausflihrenden Firmen abgeschlossenen Vertragen darf nur mit schriftlicher Zustimmung
des AG abgewichen werden. Erkennbare Abweichungen der Leistungen vom Vertrag —
auch solcher, deren Uberwachung anderen fachlich Beteiligten obliegt — hat der AN
dem bauleitenden Architekten zum Vermerk im Bautagebuch sowie dem AG
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X

unverzlglich mitzuteilen. Die Verantwortung der an der Objektiiberwachung fachlich
Beteiligten wird hierdurch nicht eingeschrankt.

Der Terminplan ist dem Bauleitenden Architekten zur Einarbeitung in den
Gesamtterminplan des Bauvorhabens zur Verfiigung zu stellen. Die in dem Terminplan
enthaltenen Anfangs-, Zwischen- und Endtermine sind mit dem AG und den anderen
am Bauvorhaben Beteiligten abzustimmen und sind fir den AN verbindlich. Der
Terminplan ist datumsmaBig so aufzustellen, dass ein Soll-/Ist- Vergleich mdglich ist
und der ,kritische Weg" des Bauvorhabens eindeutig ablesbar ist. Der AN wird den AG
unverziiglich schriftlich informieren, wenn eine mégliche Uberschreitung der im
Terminplan angegebenen Fristen und Termine erkennbar wird und geeignete
GegenmaBnahmen vorschlagen. Der AN hat in diesem Fall die besonderen Griinde fir
die Terminlberschreitung darzulegen.

Der AN verpflichtet sich zur Mitwirkung bei der Erstellung des Bautagebuchs des
Bauleitenden Architekten. Fir das vertraglich vereinbarte Leistungsbild der technischen
Anlagen hat der AN den Bauleitenden Architekten mit allen notwendigen Angaben zur
Witterung, eingesetztem Personal, ausgefiihrten Arbeiten, Arbeitszeiten, besonderen
Vorkommnissen etc. zu informieren.

Mitteilungen (iber Mehraufwendungen oder Nachtragsforderungen sind nicht im
Bautagebuch zu vermerken, sondern dem AG gesondert schriftlich mitzuteilen.

Der AN muss vom Beginn der Arbeiten an bis zur Ubergabe des Objektes ein personell
ausreichend besetztes Baublro an der Baustelle unterhalten. Der AN bzw. sein
Vertreter auf der Baustelle muss grundsatzlich Uber eine abgeschlossene
Fachausbildung (Dipl.-Ing., Ing.-grad) und eine angemessene Baustellenpraxis — in der
Regel von mindestens drei Jahren — verfligen. Der Vertreter des AN auf der Baustelle
ist dem AG vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu benennen. Bestellen und Wechsel des
Vertreters des AN auf der Baustelle bedirfen der schriftlichen Zustimmung des AG.

Der AN stellt den Fachbauleiter nach § 56 Abs. 2 BauO BIn. Dieser ist dem AG vor
Beginn der Arbeiten schriftlich zu benennen. Hat der AN nicht fur alle von ihm zu
Uberwachenden Arbeiten die erforderliche Sachkunde und Erfahrung, so bestellt der
AG auf Veranlassung des AN geeignete Fachbauleiter. Die Tatigkeiten des AN als
Bauleiter gemaB § 56 Abs. 2 BauO BlIn sind mit der Vergitung fir die Grundleistungen
nach § 55 Nr. 8 und § 56 HOAI abgegolten.

Priifung der (ibergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzahligkeit, Vollstandigkeit und
stichprobenartige Priifung auf Ubereinstimmung mit dem Stand der Ausfiihrung.

Eventuell anfallende Stundenlohnarbeiten sind taglich zu priifen und zu bescheinigen.
AufmaBe sind schriftlich so festzulegen, dass sie nachpriifbar sind. Sie missen von den
ausfiihrenden Firmen und dem AN anerkannt sein. Fir Leistungen, die sich in den
Ausflihrungsplanen nicht darstellen lassen oder nach Fertigstellung der BaumaBnahme
nicht mehr messbar oder einsehbar sind, hat der AN besondere AufmaB-Skizzen zu
fertigen bzw. AufmaBe des mit dieser Leistung beauftragten Unternehmens zu priifen.

Mengenermittlungen, Abrechnungszeichnungen und Rechnungen sind in allen Teilen
unverzuglich und vollstéandig auf sachliche und rechnerische Richtigkeit zu prifen.
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X Nachweis der entstandenen Kosten.

[] Freitext

9. Objektbetreuung und Dokumentation

Der AN verpflichtet sich, bei Beauftragung der Besonderen Leistungen dieser Leistungsphase,
entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags Uber Leistungen der
Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen samtliche Ingenieurleistungen aus dem
Bereich der technischen Ausristung auszufiihren, die zur Feststellung, Sicherung,
Geltendmachung, Abwicklung und Durchsetzung von Mangel- und Schadensersatzanspriichen
des AG hinsichtlich des Vertragsgegenstandes erforderlich sind. Geschuldet sind — unabhangig
von der konkreten Erforderlichkeit fiir das Werk des AN oder das Erreichen der Vertragsziele
—die Leistungen der HOAI -Leistungsphase 9 gem. Anlage 15 Nr. 15.1 der HOAI sowie ggf.
weitere nachfolgend gekennzeichnete Leistungen:

X Fachliche Bewertung und Uberwachung der Beseitigung der innerhalb der
Verjahrungsfrist fur Gewahrleistungsanspriiche festgestellten Mangel, léangestens
jedoch bis zum Ablauf von fiinf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlieBlich
notwendiger Begehungen.

X Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen flir
Mangelanspriiche gegeniiber den ausfiihrenden Unternehmen.

X Mitwirken bei der der Freigabe von Sicherheitsleistungen.
[]  Freitext

Weitere Leistungen (Besondere Leistungen nach Anlage 15 Nr. 15.1 der HOAI und
dariiber hinaus gehende Leistungen):

X Ingenieurtechnische Kontrolle des Energieverbrauchs und der Schadstoffemission.
[]  Freitext
10. Leistungsphaseniibergreifende Besondere Leistungen

- Planerische Abstimmung mit dem/den durch den AG beauftragten Planer/Planern
zur erforderlichen Anpassung der Bestandsgebdude. Ubermittlung von
Planungsergebnissen und Mitwirkung bei der Erarbeitung von relevanten
Einfllissen (z.B. Volumenstromberechungen, Netzwerkverkabelungen,
Einbruchmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen, etc.)

D. Freianlagenplanung

1. Grundlagenermittiung

Version 23.02.2023 Seite 25 von 35



Der AN verpflichtet sich, entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags Uber
Leistungen der Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen eine komplette
Grundlagenermittlung fir den Vertragsgegenstand herzustellen. Geschuldet sind -
unabhangig von der konkreten Erforderlichkeit fiir das Werk oder das Erreichen der
Vertragsziele — jedenfalls die nachfolgend gekennzeichneten Leistungen der HOAI-
Leistungsphase 1 gem. Anlage 11 Nr. 11.1 der HOAI sowie ggf. weitere nachfolgend
gekennzeichnete Leistungen:

Klaren der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des
Auftraggebers oder vorliegender Planungs- und Genehmigungsunterlagen

Ortsbesichtigung
Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf

Formulieren von Entscheidungshilfen fiir die Auswahl anderer an der Planung fachlich
Beteiligter

X XXX X

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Weitere Leistungen (Besondere Leistungen nach Anlage 11 Nr. 11.1 der HOAI und
dariiber hinaus gehende Leistungen)

X Mitwirken bei der 6ffentlichen ErschlieBung
Kartieren und Untersuchen des Bestandes, Floristische oder faunistische Kartierungen
Begutachtung des Standortes mit besonderen Methoden zum Beispiel Bodenanalysen

Beschaffen bzw. Aktualisieren bestehender Planunterlagen, Erstellen von
Bestandskarten

O XXX

Freitext

2. Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

Der AN verpflichtet sich, entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags Uber
Leistungen der Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen eine komplette Vorplanung
fur den Vertragsgegenstand einschlieBlich eines Terminplans mit den wesentlichen
Vorgangen des Planungs- und Bauablaufs zu erbringen. Geschuldet sind — unabhangig von
der konkreten Erforderlichkeit flir das Werk oder das Erreichen der Vertragsziele — die
nachfolgend gekennzeichneten Leistungen der HOAI-Leistungsphase 2 gem. Anlage 11
Nr. 11.1 der HOAI sowie ggf. weitere nachfolgend gekennzeichnete Leistungen:

X Analyse der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung
Beteiligten

X Abstimmen der Zielvorstellungen

X Erfassen, Bewerten und Erldutern der Wechselwirkungen im Okosystem
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X Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieBlich Untersuchen und Bewerten von
Varianten nach gleichen Anforderungen unter Beriicksichtigung zum Beispiel

- der Topographie und der weiteren standoértlichen und ©kologischen
Rahmenbedingungen,

- der Umweltbelange einschlieBlich der natur- und artenschutzrechtlichen
Anforderungen und der vegetationstechnischen Bedingungen,

- der gestalterischen und funktionalen Anforderungen,

- Klaren der wesentlichen Zusammenhange, Vorgange und Bedingungen,

- Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrdge anderer an der
Planung fachlich Beteiligter

X Darstellen des Vorentwurfs mit Erlauterungen und Angaben zum terminlichen Ablauf

X Kostenschdtzung, zum Beispiel nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen
Rahmenbedingungen

X Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Vorplanungsergebnisse

Weitere Leistungen (Besondere Leistungen nach Anlage 11 Nr. 11.1 der HOAI und
dariiber hinaus gehende Leistungen):

X Umweltfolgenabschatzung

] Bestandsaufnahme, Vermessung

X Fotodokumentationen

X Mitwirken bei der Beantragung von Fordermitteln und BeschaftigungsmaBnahmen

X Erarbeiten von Unterlagen flir besondere technische Prifverfahren

X Beurteilen und Bewerten der vorhandenen Bausubstanz, Bauteile, Materialien,
Einbauten oder der zu schutzenden oder zu erhaltenden Gehdlze oder
Vegetationsbestande

[]  Freitext

3. Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

Der AN verpflichtet sich, entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags Uber
Leistungen der Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen eine Entwurfsplanung flr
eine voll funktionsfahige, mangelfreie, betriebsbereite sowie wirtschaftlich und technisch
optimierte Bauleistung zu erstellen und den im Rahmen der Vorplanung erstellten Terminplan
fortzuschreiben. Geschuldet sind — unabhangig von der konkreten Erforderlichkeit flir das
Werk oder das Erreichen der Vertragsziele —die nachfolgend gekennzeichneten Leistungen
der HOAI-Leistungsphase 3 gem. Anlage 11 Nr. 11.1 der HOAI sowie ggf. weitere
nachfolgend gekennzeichnete Leistungen:

X Erarbeiten der Entwurfsplanung auf Grundlage der Vorplanung unter Vertiefung zum
Beispiel der gestalterischen, funktionalen, wirtschaftlichen, standortlichen,
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XX X X

Okologischen, natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen Abstimmen oder
Koordinieren unter Integration der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter

Abstimmen der Planung mit zu beteiligenden Stellen und Behérden

Darstellen des Entwurfs zum Beispiel im MaBstab 1:500 bis 1:100, mit erforderlichen
Angaben insbesondere

- zur Bepflanzung,

- zu Materialien und Ausstattungen,

- zu MaBnahmen auf Grund rechtlicher Vorgaben,
- zum terminlichen Ablauf

Objektbeschreibung mit Erlduterung von Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen nach
MaBgabe der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung

Kostenberechnung, zum Beispiel nach DIN 276 einschlieBlich zugehdriger
Mengenermittiung

Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung

Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Entwurfsplanungsergebnisse

Weitere Leistungen (Besondere Leistungen nach Anlage 11 Nr. 11.1 der HOAI und
dariiber hinaus gehende Leistungen):

O X O OO0

0o o o O

Mitwirken beim Beschaffen nachbarlicher Zustimmungen
Erarbeiten besonderer Darstellungen, zum Beispiel Modelle, Perspektiven, Animationen

Beteiligung von externen Initiativ- und Betroffenengruppen bei Planung und
Ausfiihrung

Mitwirken bei Beteiligungsverfahren oder Workshops
Mieter- oder Nutzerbefragungen

Erarbeiten von Ausarbeitungen nach den Anforderungen der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelungen sowie des besonderen Arten- und Biotopschutzrechtes,
Eingriffsgutachten, Eingriffs- oder Ausgleichsbilanz nach landesrechtlichen Regelungen

Mitwirken beim Erstellen von Kostenaufstellungen und Planunterlagen fir
Vermarktung und Vertrieb

Erstellen und Zusammenstellen von Unterlagen fur die Beauftragung von Dritten
(Sachverstandigenbeauftragung)

Mitwirken bei der Beantragung und Abrechnung von Foérdermitteln und
BeschaftigungsmaBnahmen

Abrufen von Fordermitteln nach  Vergleich mit  den Ist-Kosten
(Baufinanzierungsleistung)
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Mitwirken bei der Finanzierungsplanung
Erstellen einer Kosten-Nutzen-Analyse

Aufstellen und Berechnen von Lebenszykluskosten

X X [

Freitext

4. Genehmigungsplanung

Der AN verpflichtet sich, entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags Uber
Leistungen der Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen samtliche
Architektenleistungen auszufiihren, die zur Erlangung der ggf. notwendigen Genehmigungen
und Zustimmungen flir die Herstellung und den Betrieb des Vertragsgegenstandes
erforderlich sind. Der AN erklart, dass er die Berechtigung besitzt Bauvorlagen einzureichen
(bauvorlageberechtigt ist). Die Genehmigungen und Zustimmungen dirfen nicht mit
Auflagen oder Nebenbestimmungen versehen sein, die die Durchfiihrung und den Erfolg des
Bauvorhabens bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise mehr als unerheblich beeintrachtigen.
Geschuldet sind — unabhdngig von der konkreten Erforderlichkeit flir das Werk oder das
Erreichen der Vertragsziele — die nachfolgend gekennzeichneten Leistungen der HOAI-
Leistungsphase 4 gem. Anlage 11 Nr. 11.1 der HOAI sowie ggf. weitere nachfolgend
gekennzeichnete Leistungen:

X Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise flr 6ffentlich-rechtliche
Genehmigungen oder Zustimmungen einschlieBlich der Antrédge auf Ausnahmen und
Befreiungen, sowie notwendiger Verhandlungen mit Behdrden unter Verwendung der
Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter.

X Einreichen dieser Unterlagen/Vorlagen.
X Ergdnzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen.

Weitere Leistungen (Besondere Leistungen nach Anlage 11 Nr. 11.1 der HOAI und
dariiber hinaus gehende Leistungen):

Teilnahme an Sitzungen in politischen Gremien oder im Rahmen der
Offentlichkeitsbeteiligung

Erstellen von landschaftspflegerischen  Fachbeitragen oder natur- und
artenschutzrechtlichen Beitragen

Mitwirken beim Einholen von Genehmigungen und Erlaubnissen nach Naturschutz-,
Fach- und Satzungsrecht

Erfassen, Bewerten und Darstellen des Bestandes gemafB Ortssatzung
Erstellen von Rodungs- und Baumfallantragen

Erstellen von Genehmigungsunterlagen und Antragen nach besonderen Anforderungen

OdXxXoOo O o O

Erstellen eines Uberflutungsnachweises fiir Grundstiicke
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X Priifen von Unterlagen der Planfeststellung auf Ubereinstimmung mit der Planung

[] Freitext

5. Ausfiihrungsplanung

Der AN verpflichtet sich, entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags tber
Leistungen der Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen alle Architektenleistungen
zur Herstellung einer ausfiihrungsreifen Planung des Vertragsgegenstandes auszufiihren,
soweit diese Leistungen zur kompletten, funktionsfahigen, betriebsbereiten, mangelfreien
und fristgerechten Herstellung des Vertragsgegenstandes im vereinbarten Kostenrahmen
erforderlich sind. Der AN wird insbesondere alle zur schlisselfertigen Herstellung des
Vertragsgegenstandes erforderlichen Ausfiihrungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen
nach Art und GroBe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad liefern,
soweit diese nicht an einen Unternehmer oder Planer vergeben werden. Sofern der AN im
Rahmen der Vor- oder Entwurfsplanung einen Terminplan aufgestellt bzw. fortgeschrieben
hat, wird er diesen wiederum fortschreiben. Geschuldet sind — unabhangig von der konkreten
Erforderlichkeit fir das Werk oder das Erreichen der Vertragsziele — die nachfolgend
gekennzeichneten Leistungen der HOAI-Leistungsphase 5 gem. Anlage 11 Nr. 11.1 der HOAI
sowie ggf. weitere nachfolgend gekennzeichnete Leistungen:

X Erarbeiten der Ausflihrungsplanung auf Grundlage der Entwurfs- und
Genehmigungsplanung bis zur ausfuihrungsreifen Losung als Grundlage flr die
weiteren Leistungsphasen

X Erstellen von Planen oder Beschreibungen, je nach Art des Bauvorhabens zum Beispiel
im MafBstab 1:200 bis 1:50

X Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrage anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

X Darstellen der Freianlagen mit den flir die Ausfihrung notwendigen Angaben, Detail-
oder Konstruktionszeichnungen, insbesondere

- zu Oberflachenmaterial, -befestigungen und -relief,

- zu ober- und unterirdischen Einbauten und Ausstattungen,

- zur Vegetation mit Angaben zu Arten, Sorten und Qualitaten,

- zu landschaftspflegerischen, naturschutzfachlichen oder artenschutzrechtlichen
MaBnahmen

X Fortschreiben der Angaben zum terminlichen Ablauf
X Fortschreiben der Ausflihrungsplanung wahrend der Objektausflihrung

Weitere Leistungen (Besondere Leistungen nach Anlage 11 Nr. 11.1 der HOAI und
dariiber hinaus gehende Leistungen):

] Erarbeitung von Unterlagen fiir besondere technische Prifverfahren (zum Beispiel
Lastplattendruckversuche)
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] Auswahl von Pflanzen beim Lieferanten (Erzeuger)

[] Freitext

6. Vorbereitung der Vergabe

Der AN verpflichtet sich, entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags Uber
Leistungen der Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen alle Architektenleistungen
zur Vorbereitung der Vergabe samtlicher Bauleistungen und Fachplanungsleistungen
auszuftihren, soweit diese Leistungen zur kompletten, schllisselfertigen, funktionsfahigen,
betriebsbereiten, méngelfreien und fristgerechten Herstellung des Vertragsgegenstandes im
vereinbarten Kostenrahmen erforderlich sind. Hierzu gehért insbesondere die Erstellung der
Ausschreibungsunterlagen mit Vergabekriterien und Bewertungssystematik. Ferner wird der
AN auf der Grundlage der von ihm bepreisten Leistungsverzeichnisse die Kosten der
Herstellung des Vertragsgegenstandes ermitteln und diese mit der Kostenberechnung auf
der Entwurfsplanung vergleichen. Geschuldet sind — unabhdngig von der konkreten
Erforderlichkeit flir das Werk oder das Erreichen der Vertragsziele — die nachfolgend
gekennzeichneten Leistungen der HOAI-Leistungsphase 6 gem. Anlage 11 Nr. 11.1 der HOAI
sowie ggf. weitere nachfolgend gekennzeichnete Leistungen:

X Aufstellen von  Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach
Leistungsbereichen, Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf der Grundlage
der Ausfihrungsplanung unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung
fachlich Beteiligter. Auf Verlangen des AG Ubermittelt der AN das Leistungsverzeichnis
einschlieBlich der notwendigen Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis nach
Freigabe durch den AG an eine vom AG zu benennende elektronischen
Vergabeplattform. Voraussetzung hierfiir ist die Erstellung und Abbildung des
Leistungsverzeichnisses im GAEB — Format (Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im
Bauwesen; Fassung nach Vorgabe des AG).

Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der Ausflihrungsplanung

Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbeschreibungen mit den an der Planung
fachlich Beteiligten

Aufstellen  eines  Terminplans  unter  Beriicksichtigung  jahreszeitlicher,
bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse

Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse

Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit
der Kostenberechnung

X XX X X KX

Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

Weitere Leistungen (Besondere Leistungen nach Anlage 11 Nr. 11.1 der HOAI und
dariiber hinaus gehende Leistungen):

] Alternative Leistungsbeschreibung flir geschlossene Leistungsbereiche
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] Besondere Ausarbeitungen zum Beispiel flr Selbsthilfearbeiten
[ ]  Freitext
7. Mitwirkung bei der Vergabe

Der AN verpflichtet sich, entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags Uber
Leistungen der Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen alle Architektenleistungen
zur Vergabe samtlicher Bauleistungen und Fachplanungsleistungen auszufiihren, soweit
diese Leistungen zur kompletten, schlisselfertigen, funktionsfahigen, betriebsbereiten,
mangelfreien und fristgerechten Herstellung des Vertragsgegenstandes im vereinbarten
Kostenrahmen erforderlich sind. Hierbei wird der Planer die Ausschreibungsergebnisse mit
dem von ihm bepreisten Leistungsverzeichnis oder der Kostenberechnung vergleichen.
Geschuldet sind — unabhangig von der konkreten Erforderlichkeit flir das Werk oder das
Erreichen der Vertragsziele — die nachfolgend gekennzeichneten Leistungen der HOAI-
Leistungsphase 7 gem. Anlage 11 Nr. 11.1 der HOAI sowie ggf. weitere nachfolgend
gekennzeichnete Leistungen:

X Einholen von Angeboten, soweit dies in Abstimmung mit dem AG nicht vom AG selbst
vorgenommen wird.

4 Technisches, wirtschaftliches und formelles Prifen und Werten der Angebote
einschlieBlich Aufstellen eines Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen,
Priifen und Werten der Angebote innerhalb von 8 Kalendertagen nach Submission bzw.
nach Eingang der Angebote (freihandige Vergaben). Technisches, wirtschaftliches und
formelles Priifen und Werten der Angebote zusatzlicher und geédnderter Leistungen der
ausfiihrenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise

Flihren von Bietergesprachen
Erstellung von Vergabevorschlagen, Dokumentation des Vergabeverfahrens
Zusammenstellen der Vertragsunterlagen

Kostenkontrolle durch Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer
bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

O XXX KX

Mitwirken bei der Auftragserteilung

Weitere Leistungen (Besondere Leistungen nach Anlage 11 Nr. 11.1 der HOAI und
dariiber hinaus gehende Leistungen):

[] Freitext

8. Objektiiberwachung (Bauiiberwachung)

Der AN verpflichtet sich, entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags Uber
Leistungen der Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen samtliche
Architektenleistungen im  Rahmen der Bauleitung, Objektiiberwachung und
Qualitatskontrolle auszufiihren, die zur kompletten, schlisselfertigen, funktionsfahigen,

betriebsbereiten, mangelfreien und fristgerechten Herstellung des Vertragsgegenstandes im
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vereinbarten Kostenrahmen erforderlich sind. Geschuldet sind — unabhdngig von der
konkreten Erforderlichkeit flir das Werk oder das Erreichen der Vertragsziele — die Leistungen
der HOAI-Leistungsphase 8 gem. Anlage 11 Nr. 11.1 der HOAI.

X

X XXX X X XK

XX XNXXKXKXIKX

Uberwachen der Ausfilhrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der 6ffentlich-
rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Vertragen mit ausfiihrenden
Unternehmen, den Ausflihrungsunterlagen, den einschlagigen Vorschriften sowie mit
den allgemein anerkannten Regeln der Technik

Uberpriifen von Pflanzen — und Materiallieferungen

Abstimmen mit den oder Koordinieren der an der Objektiiberwachung fachlich
Beteiligten

Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans unter Beriicksichtigung
jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse

Dokumentation des Bauablaufs (zum Beispiel Bautagebuch). Feststellen des
Anwuchsergebnisses

Mitwirken beim AufmaB mit den bauausfiihrenden Unternehmen
Rechnungspriifung einschlieBlich Priifen der AufmaBe der ausfiihrenden Unternehmen

Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprifungen mit den Auftragssummen
einschlieBlich Nachtragen

Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung
und Objektiberwachung fachlich  Beteiligter, Feststellung von Mangeln,
Abnahmeempfehlung fiir den AG

Antrag auf o6ffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran

Ubergabe des Objekts

Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mangel
Auflistung der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche

Uberwachen der Fertigstellungspflege bei vegetationstechnischen MaBnahmen

Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnung der bauausfiihrenden
Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen

Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276

Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen
und rechnerischen Ergebnisse des Objekts

Weitere Leistungen (Besondere Leistungen Anlage 11 Nr. 11.1 der HOAI und
dariiber hinaus gehende Leistungen):
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Dokumentation des Bauablaufs nach besonderen Anforderungen des AG
fachliches Mitwirken bei Gerichtsverfahren
Bauoberleitung, kiinstlerische Oberleitung

Erstellen einer Freianlagenbestandsdokumentation

O X OO O

Freitext

9. Objektbetreuung und Dokumentation

Der AN verpflichtet sich, entsprechend dieser Anlage und den in Ziffer 2.1 des Vertrags Uber
Leistungen der Generalplanung genannten Vertragsgrundlagen samtliche
Architektenleistungen auszufiihren, die zur Feststellung, Sicherung, Geltendmachung,
Abwicklung und Durchsetzung von Mangel- und Schadensersatzanspriichen des AG
hinsichtlich des Vertragsgegenstandes erforderlich sind. Geschuldet sind — unabhangig von
der konkreten Erforderlichkeit fiir das Werk oder das Erreichen der Vertragsziele — die
nachfolgend gekennzeichneten Leistungen der HOAI-Leistungsphase 9 gem. Anlage 11
Nr. 11.1 der HOAI sowie ggf. weitere nachfolgend gekennzeichnete Leistungen:

X Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfrist festgestellten Mangel,
langstens jedoch bis zum Ablauf von flinf Jahren seit Abnahme der Leistung,
einschlieBlich notwendiger Begehungen

X Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fir
Mangelanspriiche gegeniiber den ausflihrenden Unternehmen

X]  Mitwirkung bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Weitere Leistungen (Besondere Leistungen nach Anlage 11 Nr. 11.1 der HOAI und
dariiber hinaus gehende Leistungen):

] Uberwachung der Entwicklungs- und Unterhaltungspflege
] Uberwachung Wartungsleistungen
X Uberwachung der Méangelbeseitigung innerhalb der Verjéhrungsfrist

[] Freitext

10. Leistungsphaseniibergreifende Besondere Leistungen
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Anlage [1]

Allgemeine Vertragsbestimmungen — AVB
zu Vertragen mit Freiberuflern

Inhaltsverzeichnis
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1.2.

1.3.

. Zuriickbehaltungsrecht, Sicherheiten
. Urheberrecht

. Haftung und Verjahrung
. Haftpflichtversicherung
. Arbeitsgemeinschaften
. Vertraulichkeit

. Schlussbestimmungen

Vertragsgrundlagen

Vergiitung

Rechnungslegung
Allgemeine Rechte und Pflichten des AN
Fristen und Termine

Zusammenarbeit zwischen AG, AN und anderen fachlich Beteiligten
Vertretung des AG durch den AN
Auskunfts-/Beratungspflicht des AN
Unterlagen

© O 0 W 0 o 1 1t 1 it » A W NN M

Vertragsgrundlagen

Erganzend zu den im Vertrag aufgefiihrten Vertragsgrundlagen gilt das BGB, insbesondere die
Bestimmungen des Werkvertragsrechts. Der AN hat ferner alle fiir den konkreten Vertragsge-
genstand geltenden gesetzlichen und behérdlichen Vorschriften, Unfallverhiitungsvorschriften
und Bestimmungen sowie Normen, Richtlinien und einschlagige technische Spezifikationen,
verbindliche Herstellerspezifikationen sowie alle etwaigen Sicherheitsvorschriften des AG (z.B.
Haus- und Brandschutzverordnung), Handelsbrdauche und die anerkannten Regeln der Technik
einzuhalten.

Stellt der AN nach Vertragsschluss Widerspriiche oder Abweichungen zwischen den Vertrags-
grundlagen oder innerhalb einzelner Vertragsgrundlagen fest, so ist er verpflichtet, den AG
unverziglich auf diesen Umstand hinzuweisen.

Allgemeine Geschaftsbedingungen (z. B. Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, Auftragsbe-
dingungen, Verkaufsbedingungen) des AN sind nicht Vertragsgrundlage und haben auch dann
keine Giiltigkeit, wenn in dem Angebot des AN oder sonstigen Schriftstiicken auf sie Bezug
genommen wird.
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1.4.

2.2.

2.3.

2.4.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Fir die Bestimmung der vom AN geschuldeten Leistung ist - von offenbaren Unrichtigkeiten
abgesehen - der Wortlaut eines vom AG verfassten Leistungsverzeichnisses auch dann ver-
bindlich, wenn der AN sein Angebot auf der Basis selbstgefertigter Abschriften oder einer
Zusammenfassung dieses Leistungsverzeichnisses erstellt hat.

Vergiitung

Die im Vertrag vereinbarten Preise sind Festpreise fiir alle geschuldeten Leistungen zzgl. et-
waiger Nebenleistungen.

Die vereinbarten Vertragsbedingungen sind auch fiir etwaige Nachtrags- und Erganzungsauf-
trage verbindlich.

Unwesentliche Leistungsanpassungen (z.B. geringfiigige Anderung von Planen) berechtigen
nicht zu einer Anpassung der Verglitung. Wenn und soweit Planungsleistungen Vertragsge-
genstand sind, gilt dies auch flir die bloBe Fortschreibung der Planung.

Eine Abtretung oder Verpfandung der Zahlungsanspriiche des AN ist ausgeschlossen; § 354a
HGB bleibt unberthrt.

Rechnungslegung

Die Rechnung ist grundsétzlich in Ubereinstimmung mit den vereinbarten Festpreisen ohne
Umsatzsteuer auszustellen. Von den Festpreisen sind alle vereinbarten Nachldsse abzuziehen.
Zu dem verbleibenden Nettorechnungsbetrag ist neben dem Steuersatz die Umsatzsteuer der
Rechnung in einem Betrag gesondert hinzuzusetzen und der geforderte Rechnungsbetrag, der
die Umsatzsteuer einschlieBt, aufzufiihren.

Bei Teilrechnungen auf Grund von Teilleistungen muss die Leistungserbringung durch eine
pruffahige Aufstellung nachgewiesen werden. Restliche Leistungen missen dabei klar ersicht-
lich sein. Die letzte Teilrechnung ist als solche und als Schlussrechnung zu kennzeichnen.

Ein Anspruch auf Zahlung der Rechnung besteht nur, wenn der Rechnung priifungsfahige
Unterlagen Uber die Leistung beigefiigt sind; dies geschieht in der Regel mit Hilfe der Leis-
tungsnachweise.

Alle Rechnungen sind unter Angabe der Projektbezeichnung und der Auftragsnummer beim
AG einzureichen.

Die Rechnungslegung erfolgt entweder per Post oder elektronisch per PDF- oder XML-
Rechnung.

Bei Rechnungslegung per Post sind die Rechnungen 1-fach im Original (ohne Kopien) an den
Rechnungsempfanger laut Beauftragung Uber die BIM Berliner Immobilienmanagement
GmbH, KeibelstraBBe 36, 10178 Berlin per Post (ohne Benennung des zustandigen Mitarbeiters
des Auftraggebers) zu senden.

Um am Verfahren der elektronischen Rechnungslegung teilzunehmen, ist eine einmalige Re-
gistrierung des Auftragnehmers erforderlich. Hierfiir sendet der Auftragnehmer folgende An-
gaben an info.erv@bim-berlin.de:

o Betreff der E-Mail ,PDF Registrierung ERV - Ihr Firmenname".
. Die eigene Hauptanschrift und Ihre USt-ID-Nummer bzw. Ihre Steuernummer.

. Ihre E-Mailadresse/n, von welcher/n Sie kiinftig elektronische Rechnungen an uns senden
mochten.
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4.2.

4.3.

Die Rechnung wird beim Verfahren der elektronischen Rechnungslegung per E-Mail mit einer
PDF-Rechnung oder einer XML-Rechnung versandt. E-Mails mit gemischten Anhangen kénnen
vom System nicht verarbeitet werden. Wenn der Auftragnehmer sich fiir die Rechnungszustel-
lung per PDF oder XML-Format entscheidet, muss die Rechnung per E-Mail an die zur Beauftra-
gung passende E-Mail-Adresse gesendet werden. Der jeweilige Auftraggeber kann dem Auf-
tragsschreiben enthnommen werden.

Ubersicht der Auftraggeber mit entsprechenden E-Mail-Adressen:

Auftraggeber E-Mail-Adresse fiir Rechnungslegung

Land Berlin — BIM Berliner Immobi- rechnungseingang.anmietvermoegen@sap.bim-ber-
lien GmbH lin.de

BIM Berliner Immobilienmanage- rechnungseingang.bim@sap.bim-berlin.de
ment GmbH

Land Berlin — Sondervermégen Im- rechnungseingang.silb@sap.bim-berlin.de
mobilien des Landes Berlin c/o BIM

Land Berlin — Sondervermdgen fiir rechnungseingang.soda@sap.bim-berlin.de
Daseinsvorsorge- und nicht betriebs-

notwendige  Bestandsgrundstiicke

des Landes Berlin ¢/o BIM

Liegenschaftsfonds Berlin GmbH & rechnungseingang.thvl@sap.bim-berlin.de
Co. KG

Liegenschaftsfonds  Projektgesell- rechnungseingang.thv2@sap.bim-berlin.de
schaft mbH & Co. KG

Liegenschaftsfonds Berlin Verwal- rechnungseingang.lfb-gmbh@sap.bim-berlin.de
tungsgesellschaft mbH

Liegenschaftsfonds Berlin GmbH & rechnungseingang.LFB-gmbh-kg@sap.bim-berlin.de
Co. KG

Liegenschaftsfonds  Projektgesell- rechnungseingang.lfb-projekt@sap.bim-berlin.de
schaft mbH & Co. KG

Allgemeine Rechte und Pflichten des AN

Der AN schuldet samtliche zur Erreichung des Vertragszwecks bzw. der Vertragsziele erfor-
derlichen Leistungen, auch wenn diese im Vertrag oder seinen Anlagen nicht erwahnt oder
bezeichnet sind.

Der AN hat bei der Ausflihrung seiner Leistungen die Anordnungen des AG zu beachten und
etwaige Bedenken unverziiglich schriftlich mitzuteilen. Er hat als Teil der von ihm geschulde-
ten Leistung die Richtigkeit und Vollstéandigkeit von Ausfiihrungsunterlagen und die Eignung
von Vorschlidgen und Anordnungen des AG unter Beriicksichtigung der jeweiligen Ortlichkeiten
und des vorgesehenen Verwendungszwecks zu priifen und etwaige Bedenken unverziiglich
anzumelden. Weitergehende Pflichten bleiben unberihrt.

Der AN hat seine Leistungen rechtzeitig mit dem AG und allen sonstigen fachlich Beteiligten
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.
5.2.

6.2.

6.3.

6.4.

(vgl. Ziff. 5 AVB) abzustimmen.

Wenn und soweit Planungsleistungen Auftragsgegenstand sind (z.B. Planung von Gebauden),
hat der AN rechtzeitig zu prifen und sicherzustellen, dass seinen Planungen keine 6ffentlich-
rechtlichen Vorschriften entgegenstehen. Abweichungen von 6ffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten bedurfen stets der vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG.

Der AN darf ihm Ubertragene Leistungen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG
an Dritte vergeben. Bei Einschaltung von Subunternehmern bleiben die vertraglichen und ge-
setzlichen Pflichten des AN unberdihrt.

Der AN hat zu beachten, dass der AG kraft seiner Stellung als 6ffentlicher Auftraggeber die
Vorschriften des Gebaudeenergiegesetzes (GEG), die Grundlagen fiir barrierefreies Bauen im
Sinne des § 4a Landesgleichberechtigungsgesetz (LGBG BIn) sowie die Grundsatze der um-
weltvertraglichen Beschaffung im Sinne der Verwaltungsvorschrift Beschaffung und Umwelt
(VWVBU BIn) in der bei Vertragsschluss aktuellen Fassung anzuwenden hat. Der AN ist daher
verpflichtet, seine Leistungen in Abstimmung mit dem AG so zu erbringen, dass dem AG die
Einhaltung dieser Vorschriften erméglicht wird.

Im Falle, dass Leistungen erbracht werden missen, die den Zugang zu sicherheitssensiblen
Bereichen erfordern (z.B. Polizeidienststellen, Gerichte, Justizvollzugsanstalten), hat der AN
auf Verlangen des AG eine Sicherheitstiberpriifung, auch flir alle seine Mitarbeiter, zu ermég-
lichen.

Der AN ist verpflichtet, flir die Dauer der Durchflihrung der vertraglichen Leistungen stets
Mitarbeiter in ausreichender Anzahl und mit der erforderlichen Qualifikation (Fach- und Sach-
kunde) vorzuhalten, um eine termingerechte und qualitativ den vertraglichen Vorgaben ent-
sprechende Durchfiihrung des Vertrages zu gewahrleisten.

Fristen und Termine
Vereinbarte Fristen und Termine kénnen von den Parteien nur schriftlich geandert werden.

Bei der Erfiillung der Leistungen ist der AN an den vereinbarten Terminplan gebunden. Wird
erkennbar, dass die vereinbarten Termine nicht eingehalten werden kdnnen, hat der AN den
AG unverzlglich schriftlich darauf hinzuweisen, die Auswirkungen auf Kosten, Termine und
Wirtschaftlichkeit darzustellen und moégliche OptimierungsmaBnahmen aufzuzeigen.

Zusammenarbeit zwischen AG, AN und anderen fachlich Beteiligten

Bei fachlibergreifenden Arbeiten ist der AN verpflichtet, den anderen Beteiligten alle von ihm
zu erstellenden Informationen (z.B. Angaben, Unterlagen, Pléne) so rechtzeitig zu liefern, dass
auch diese ihre Leistungen ordnungsgemaB erbringen kénnen.

Der AN hat den anderen fachlich Beteiligten samtliche zur Erflillung des Vertragszwecks bzw.
der Vertragsziele erforderlichen Auskinfte zu erteilen und Einblick in die von ihm erstellten
oder ihm zur Verfiigung stehenden Informationen zu gewahren.

Leistungsergebnisse (z.B. erstellte Plane) dirfen nur nach Freigabe durch den AG an Dritte
weitergeleitet werden. Auf allen Leistungsergebnissen ist ein Feld flir den Sichtvermerk des
AG vorzusehen.

Wenn wahrend der Leistungserbringung erhebliche Meinungsverschiedenheiten zwischen dem

AN und anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der AN unverziiglich und schriftlich die
Entscheidung des AG herbeizufihren.
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6.5.

7.2.

7.3.

8.2.

9.2.

9.3.

10.
10.1.

Bei der Einschaltung von Dritten (z.B. mit der Ausfiihrung von Bauleistungen beauftragte Fir-
men) hat der AN die Rechnungsprifung innerhalb der vertraglich vereinbarten Frist zu erbrin-
gen. Er hat Rechnungspriifungen allgemein so zu beschleunigen, dass dem AG die Mdglichkeit
zur Gegenkontrolle verbleibt und die Pruffristen gegentiber Dritten eingehalten werden kon-
nen. Im Falle des Verzugs hat der AN etwaig entstehende Mehrkosten, insbesondere wegen
Nichtinanspruchnahme von gewahrten Skonti, Verzugszinsen oder Mahnkosten, zu tragen.

Vertretung des AG durch den AN

Der AN ist zur Wahrung der Rechte und Interessen des AG im Rahmen der ihm (bertragenen
Leistungen berechtigt und verpflichtet. Er hat den AG unverziglich iber Umsténde zu unter-
richten, aus denen sich Anspriiche von oder gegen Dritte (z.B. mit der Bauausfiihrung beauf-
tragte Unternehmen) ergeben kdnnen. Die Geltendmachung derartiger Anspriiche obliegt dem
AG.

Verpflichtungen fiir den AG darf der AN nicht eingehen. Dies gilt auch flir den Abschluss, die
Anderung und Ergénzung von Vertrigen sowie fiir die Vereinbarung neuer Preise.

Verhandlungen mit Behorden bedlrfen der vorherigen Zustimmung des AG. Antrage, die bei
Behorden gestellt werden sollen, sind vom AN vorzubereiten und dem AG zuzuleiten.

Auskunfts-/Beratungspflicht des AN

Der AN ist gegentiber dem AG zur umfassenden und unverziglichen Unterrichtung und Bera-
tung hinsichtlich aller die Durchflihrung seiner Leistungen betreffenden Angelegenheiten ver-
pflichtet.

Der AN hat den AG hierzu mindestens einmal monatlich unaufgefordert tUber den aktuellen
Leistungsstand und den Stand des Projekts zu unterrichten. Darliber hinaus ist der AN ver-
pflichtet, dem AG fiir Besprechungstermine zur Verfligung zu stehen. Samtliche Besprechun-
gen sind vom AN zu protokollieren und die Protokolle dem AG unverziglich vorzulegen.

Unterlagen

Der AN hat alle aus und im Zusammenhang mit dem Vertragsverhaltnis erhaltenen Informa-
tionen, insbesondere alle von ihm selbst hergestellten, sowie alle ihm vom AG oder von Dritten
zur Verfligung gestellten Dokumente, Unterlagen und sonstige Materialien und Informationen,
wie beispielsweise Plane, Zeichnungen, Daten und Datentrager auf Verlangen des AG an die-
sen herauszugeben. Plane oder Zeichnungen sind hierbei als Pausen, Papier oder Transparent
oder in digitaler Form auf einem geeigneten Datentrager zu libergeben.

Unterlagen (z. B. Plane und Leistungsverzeichnisse), die der AG geliefert hat, bleiben sein
Eigentum und dirfen nur mit seiner Zustimmung kopiert oder Dritten zuganglich gemacht
werden.

Sofern erforderlich, kann der AG jederzeit die kurzfristige Uberlassung von Originalen (z.B.
Originalzeichnungen und —unterlagen) zum Zwecke der Vervielfaltigung verlangen.

Zuriickbehaltungsrecht, Sicherheiten

Im Falle von Streitigkeiten zwischen den Parteien (iber Umfang und Inhalt der vom AN ge-
schuldeten Leistungen hat der AN kein Zurlickbehaltungsrecht an den von ihm zu erbringen-
den Leistungen, insbesondere an Unterlagen und Planen. Ein Zurlickbehaltungsrecht des AN
an Unterlagen und Planen ist auch ausgeschlossen, soweit es sich um Gegensténde handelt,
die nicht im Eigentum des AN stehen.
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10.2. Der AN kann gegen Forderungen des AG, insbesondere wegen Mangeln an seinen Leistungen,
nicht mit Gegenforderungen aufrechnen, es sei denn, die Gegenforderungen des AN sind un-
bestritten oder rechtskraftig festgestellt.

10.3. § 650e BGB wird abbedungen. Der Anspruch des AN auf eine Bauhandwerkersicherung gem.
§ 650f BGB bleibt unberiihrt; im Gegenzug zum Ausschluss des § 650e BGB verzichtet der AG
auf die Kostenerstattung gem. § 650f Abs. 3 S. 1 BGB. Sollte der AN dennoch die Eintragung
einer Vormerkung oder eine Sicherungshypothek nach § 650f BGB erlangt haben, ist der AG
berechtigt, diese durch eine selbstschuldnerische und unbefristete Zahlungsbiirgschaft eines
den Voraussetzungen des § 17 Abs. 2 VOB/B entsprechenden Kreditinstituts in Hohe der zu
sichernden Forderung abzuwenden. Nach Leistung dieser Zahlungsbiirgschaft sind also etwa
eingetragene Vormerkungen und Sicherungshypotheken auf Kosten des AG zu léschen. Fir
alle gesetzlichen und/oder vertraglichen Zahlungsbirgschaften zugunsten des AN ist § 650f
Abs. 2 BGB anzuwenden.

10.4. Abweichend von § 273 Abs. 3 BGB kann die dort vorgesehene Sicherheitsleistung auch durch
Bankbuirgschaft in Hohe des streitigen Betrages erbracht werden. Die Ausgestaltung der Blirg-
schaft hat einer Biirgschaft nach § 650f BGB zu entsprechen. Eine solche Bankblirgschaft kann
abweichend von § 320 Abs. 1 Satz 3 BGB auch zur Abwendung eines Leistungsverweigerungs-
rechts nach § 320 BGB gestellt werden.

10.5. Unbeschadet der Regelung in Ziffer 9.1 ist jede Partei berechtigt, die Ausiibung von Zurick-
behaltungsrechten durch die andere Partei durch Sicherheitsleistung, insbesondere in Form
von Bankburgschaften in Hohe des strittigen Betrages abzuwenden.

11. Urheberrecht

11.1. Der AN und der AG sind sich einig, dass alle Rechte und Anspriiche an allen und auf alle vom
AN (allein oder gemeinsam mit dem AG und/oder mit Dritten) erbrachten und kinftigen Leis-
tungen und / oder im Zusammenhang mit solchen Leistungen erbrachte(n) und kiinftige(n)
Leistungen und Leistungsergebnisse(n) mit Blick auf das bzw. im Zusammenhang mit dem
Bauvorhaben (zusammen die , Tatigkeitsergebnisse™) im gréBtmaoglichen Umfang dem AG zu-
stehen sollen.

Zu den Tatigkeitsergebnissen gehdren beispielsweise, aber nicht abschlieBend: (Bau-)Plane,
insbesondere Ausfiihrungs- und Genehmigungsplane, sonstige Unterlagen, Konzepte, Ent-
wirfe, (Bau-) Zeichnungen, Gebdude und Anlagen, Modelle, Erfindungen, Gestaltungen,
Werke, Kennzeichen und Datenbanken.

11.2. Der AN Ubertragt hiermit alle bestehenden und kinftigen Ubertragungsfahigen Rechte und
Anspriiche an den und auf die Tatigkeitsergebnisse auf den AG, jeweils mit Wirkung zum
Zeitpunkt ihres Entstehens, so dass der AG Inhaber samtlicher solcher Tatigkeitsergebnisse
wird, ohne dass es eines weiteren Ubertragungsakts bediirfte. Der AG nimmt die vorstehend
geschilderten Ubertragungen hiermit an. Hersteller etwaiger Datenbanken als Tétigkeitser-
gebnisse ist der AG.

11.3. Soweit und in dem Umfang Tatigkeitsergebnisse (bzw. die Rechte und Anspriiche an den und
auf die Tatigkeitsergebnisse) nicht als solche lbertragbar sind (insbesondere mit Blick auf
Urheberrechte nach deutschem Recht), raumt der AN dem AG hiermit unwiderruflich jeweils
mit Wirkung zum Zeitpunkt ihres Entstehens und ohne jede sachliche, territoriale und zeitliche
Beschrankung alle lizenzfahigen Rechte und Anspriiche an den und auf die Tatigkeitsergeb-
nissen auf ausschlieBlicher Basis (exklusive Rechteeinrdumung) ein, insbesondere samtliche
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urheberrechtlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte fiir alle bekannten Nutzungsarten. Das
umfasst insbesondere das Recht die Tatigkeitsergebnisse (i) zu vervielfaltigen (dazu gehort
insbesondere der Bau, die Errichtung und/oder Erstellung von baulichen und/oder sonstigen
Anlagen (auf Grundlage von Tatigkeitsergebnissen oder entsprechender Vervielfaltigungen
davon)), (ii) zu verbreiten, (iii) zu verdéffentlichen, 6ffentlich wiederzugeben bzw. 6ffentlich
zuganglich zu machen (jeweils ungeachtet des Mediums bzw. der Form), (iv) zu senden und/o-
der zu Ubertragen, (v) zu verleihen, zu vermieten, zu verkaufen, (vi) in Datenbanken einzu-
speisen, (vii) zu digitalisieren, und (viii) auch im Ubrigen fiir eigene Zwecke und / oder Zwecke
Dritter umfassend zu verwerten.

Der AG ist insbesondere auch befugt, die Tatigkeitsergebnisse sowie die auf der Grundlage
von Tatigkeitsergebnissen (einschlieBlich entsprechender Vervielfdltigungen davon) errichte-
ten baulichen und/oder sonstigen Anlagen (i) zu reparieren, instand zu halten, wiederaufzu-
bauen (z.B. im Fall der Zerstérung eines Bauwerks), (ii) zu andern, zu bearbeiten und umzu-
gestalten (einschlieBlich An- und Umbauten, Umgestaltungen, Erweiterungen, Nutzungsande-
rungen, und Modernisierungen) (fiir den Fall, dass die entsprechenden Tatigkeitsergebnisse
bzw. Anlagen urheberrechtlich geschiitzt sind, jeweils nur unter Wahrung dessen geistiger
Eigenart und soweit damit keine Entstellungen des jeweiligen Werks verbunden sind), sowie
in der so geanderten, bearbeiteten bzw. umgestalteten Form im gleichen Umfang wie in der
urspriinglichen Form zu benutzen, und (iii) abzureiBen.

Die vorstehende Rechtseinrdumung bezieht sich auch auf Nutzungsarten, die gegenwartig
noch unbekannt sind, wobei die in diesem Zusammenhang im Urheberrechtsgesetz vorgese-
henen zwingenden Rechte (z.B. nach § 31a UrhG) von dieser Rechtseinrdumung unberiihrt
bleiben. Die AG nimmt hiermit die vorstehend geschilderten Rechtseinraumungen an.

11.4. Der AG ist zur Weitertibertragung der ihm vorstehend libertragenen und eingerdumten Rechte
an Dritte und zur Einrdumung von einfachen oder ausschlieBlichen Nutzungs- und Verwer-
tungsrechten an Dritte befugt, und zwar jeweils vollstandig oder teilweise, dauerhaft oder
vorubergehend, entgeltlich oder unentgeltlich.

11.5. Die vorstehenden Rechtelibertragungen und Rechtseinrdumungen zugunsten des AG in dieser
Ziff. 10 bestehen auch nach einer Beendigung des Vertrags fort (unabhangig von dem Grund
der Beendigung).

11.6. Mit der nach dem Vertrag geschuldeten Vergtitung sind die Rechtelibertragungen und Rechts-
einrdumungen zugunsten des AG nach dieser Ziff. 10 sowie die weiteren in dieser Ziff. 10
vorgesehenen Verpflichtungen und Tatigkeiten des AN vollsténdig abgegolten; eine darliber
hinausgehende Verglitung kann der AN - vorbehaltlich zwingender (d.h. nicht abdingbarer)
gesetzlicher Vergitungsanspriiche (z.B. betreffend noch unbekannte Nutzungsarten) - fir die
Rechtelibertragungen und Rechtseinrdumungen zugunsten des AG nach dieser Ziff. 10 sowie
fur die weiteren in Ziff. 10 vorgesehenen Verpflichtungen und Tatigkeiten des AN nicht ver-
langen.

11.7. Der AN gewahrleistet und stellt sicher, dass
a. Dritten keine Lizenz- und Nutzungsrechte an den Tatigkeitsergebnissen zustehen;

b. keine Rechte Dritter bestehen, die der Einrdumung und Ubertragung von Rechten zuguns-
ten des AG nach dieser Ziff. 10 entgegenstehen; und

c. die Tatigkeitsergebnisse keine Rechte Dritter verletzen.
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11.8.

12.
12.1.

12.2.

12.3.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

Der AN stellt den AG von samtlichen Anspriichen Dritter, die gegen den AG im Zusammenhang
mit den Tatigkeitsergebnissen erhoben werden, frei, allerdings nur soweit und in dem Umfang,
als dass die anspruchsbegriindenden Tatsachen bzw. Umstande vom Auftragnehmer verschul-
det wurden bzw. werden. Die Freistellungsverpflichtung im vorstehenden Satz gilt insbeson-
dere auch in Féllen, in den die Verpflichtungen und Gewahrleistungen nach Zziff. 10.7 nicht
eingehalten werden bzw. nicht zutreffen. Weitergehende Rechte des AG betreffend die Tatig-
keitsergebnisse, insbesondere solche aus Gesetz, bleiben von den vorstehenden Regelungen
in Ziff. 10.7 und Ziff. 10.8 unberihrt.

Haftung und Verjahrung

Der AN haftet fiir alle von ihm oder seinen Erfiillungsgehilfen schuldhaft verursachten Schaden
nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Zustimmungen, Freigaben, Bestatigungen oder vergleichbare Erklarungen des AG lassen die
Haftung des AN fiir von ihm oder seinen Erfullungsgehilfen verursachte Schaden unberthrt.

Schadensersatzanspriiche gegen den AN verjahren nach den gesetzlichen Bestimmungen, je-
doch frihestens innerhalb von finf Jahren nach Abnahme der vertragsgemaBen Leistung.

Haftpflichtversicherung

Der AN hat dem AG das Bestehen einer Haftpflichtversicherung durch Vorlage einer Bestati-
gung des Versicherungsunternehmens unverziglich nach Vertragsabschluss und sodann je-
weils jahrlich sowie auf gesondertes Verlangen des AG nachzuweisen. Bei Arbeitsgemeinschaf-
ten muss sich der Versicherungsschutz in voller Hohe auf alle Mitglieder erstrecken.

Vor Erbringung des Nachweises Uber den Versicherungsschutz wird der Anspruch des AN auf
Zahlung der vereinbarten Vergutung nicht fallig. Der AG kann jede Zahlung vom Nachweis
des Fortbestehens des vollen Versicherungsschutzes abhangig machen. Weist der AN das Be-
stehen des Versicherungsschutzes trotz Aufforderung und Nachfristsetzung durch den AG
nicht nach, so ist der AG berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Versicherung auf Kosten des
AN abzuschlieBen.

Der AN ist verpflichtet, den Wegfall des Versicherungsschutzes dem AG unverziiglich schrift-
lich anzuzeigen. Der AN ist ferner verpflichtet, das Versicherungsunternehmen aufzufordern,
eine Minderung oder das Ende des Versicherungsschutzes unverziiglich auch unmittelbar dem
AG selbst anzuzeigen. Der AN hat eine schriftliche Bestatigung des Versicherers hierliber vor-
zulegen.

Arbeitsgemeinschaften

Falls es sich bei dem AN um eine ARGE in der Rechtsform einer Gesellschaft handelt, gelten
die nachfolgenden Bestimmungen:

Die ARGE-Partner haften flir alle gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen gegentiber
dem AG personlich, unbeschrankt und als Gesamtschuldner.

Jeder ARGE-Partner ist von dem/den anderen unwiderruflich und unter Befreiung von § 181
BGB bevollmachtigt, alle Erklarungen im Rahmen dieses Vertrages flr den/die anderen abzu-
geben und entgegenzunehmen. Eine Erkldrung, die einer der ARGE-Partner im Zusammen-
hang mit diesem Vertrag abgibt, gilt als im Namen aller ARGE-Partner abgegeben, wenn nicht
der Erklarende ausdriicklich darauf hinweist, nur fiir sich selbst handeln zu wollen.

Zahlungen des AG kénnen mit befreiender Wirkung an jedes Mitglied der ARGE geleistet wer-
den. Dies gilt auch nach Auflésung der ARGE.
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14.4. Ohne Zustimmung des AG darf kein ARGE-Partner die ARGE verlassen. Jede Anderung im
Gesellschafterbestand der ARGE ist dem AG unverzliglich mitzuteilen. Auf Aufforderung des
AG ist ein ARGE-Partner aus der ARGE auszuschlieBen, wenn in Bezug auf diesen ARGE-
Partner Umstdnde vorliegen, die eine Klindigung aus wichtigem Grund gem. § 648a BGB
rechtfertigen wirden.

15. Vertraulichkeit

Der AN ist im Rahmen des rechtlich Zuldssigen verpflichtet, Giber diesen Vertrag und alle ihnen
im Zusammenhang mit der Durchflihrung dieser Vereinbarung zur Kenntnis gelangenden Tat-
sachen und Umstande Stillschweigen zu bewahren. Er ist verpflichtet, alle mit der Durchflih-
rung des Vertragsgegenstandes zusammenhdngenden kaufmannischen und technischen In-
formationen als Geschéftsgeheimnis zu wahren. Auch alle weiteren Geschafts- und Betriebs-
geheimnisse sind geheim zu halten. Diese Verpflichtungen bestehen auch nach Beendigung
dieser Vereinbarung fort. Zur Einhaltung dieser Verpflichtungen vereinbart der AN mit seinem
in dem Projekt tatigen Mitarbeitern und fachlich Beteiligten entsprechende Geheimhaltungs-
verpflichtungen. Die Rechte des AG zur Verwendung der vom AN erbrachten Leistungen ge-
maB den Ubrigen Regelungen dieser Allgemeinen Vertragsbestimmungen bleiben hiervon un-
berthrt.

16. Schlussbestimmungen

16.1. Der AG ist berechtigt, diesen Vertrag auf einen Dritten berzuleiten. Der AN ist verpflichtet,
mit diesem Dritten den Vertrag durchzufiihren, wenn der Dritte gegenliber dem AN seine
Zustimmung zur Vertragstibernahme erklart. Der AG haftet nur flir Vergltungsforderungen
des AN, die bis zum Zugang der Erklarung des Dritten beim AN entstanden und fallig sind.

16.2. Auf diesen Vertrag ist ausschlieBlich deutsches Recht anwendbar.
16.3. Erflillungsort ist Berlin. Als ausschlieBlicher Gerichtsstand wird Berlin vereinbart.

16.4. Anderungen und Ergénzungen des Vertrages bediirfen der Schriftform. Dies gilt auch fiir die
Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.
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Besondere Vertragsbedingungen (BVB — Teil B)

iiber Kontrollen und Sanktionen nach dem Berliner Ausschreibungs- und
Vergabegesetz (BerlAVG)

Teil B der

Besonderen Vertragsbedingungen
zum Mindeststundenentgelt (BVB - Teil A),
zur Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen (BVB - Teil A),
zur Frauenforderung (BVB - Teil A),
zur Verhinderung von Benachteiligungen (BVB -Teil A)

1. Kontrolle
1.1 Umfang der Kontrolle

Die Auftraggeber und die Auftragnehmer vereinbaren, dass die Einhaltung der nachfol-
gend benannten Vertragsbedingungen, soweit sie vereinbart wurden, kontrolliert werden
kann durch die 6ffentlichen Auftraggeber, von diesen mit der Priifung beauftragte Dritte
oder die zentrale Kontrollgruppe des Landes Berlin:

1.1.1 Zahlung einer Entlohnung an die zur Auftragsausflihrung eingesetzten Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer nach denjenigen Entlohnungsregelungen einschlieB-
lich des Mindestentgelts, die nach dem Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarif-
vertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer- Entsendegesetzes flr einen
allgemeinverbindlich erklarten Tarifvertrag oder einer nach § 7, § 7a oder § 11 des
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder einer nach § 3a des Arbeitnehmeriiberlas-
sungsgesetzes erlassenen Rechtsverordnung flir die betreffende Leistung verbind-
lich vorgegeben werden (siehe BVB zum Mindeststundenentgelt (Teil A), Nummer
1.1.1);

1.1.2 Zahlung einer Entlohnung an die zur Auftragsausfiihrung eingesetzten Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer nach den Regelungen des Tarifvertrags, der im Land
Berlin auf das entsprechende Gewerbe anwendbar ist (siehe BVB zum Mindest-
stundenentgelt (Teil A), Nummer 1.1.2);

1.1.3 Zahlung eines Mindeststundenentgelts an die zur Auftragsausfiihrung eingesetzten
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ohne Auszubildende) in der vereinbarten
Hbhe (siehe BVB zum Mindeststundenentgelt (Teil A), Nummer 1.1.3);

1.1.4 Ubertragung der Verpflichtung zur Zahlung bestimmter Mindeststundenentgelte
auf Unterauftragnehmer und/oder Verleiher von Arbeitskraften und Weitergabe
dieser Verpflichtung entlang der Unterauftragnehmerkette (siehe BVB zum Min-
deststundenentgelt (Teil A), Nummer 2);

1.1.5 MaBnahmen zur Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen (siehe BVB zur Einhaltung
der ILO-Kernarbeitsnorm (Teil A));
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1.1.6 MaBnahmen zur Frauenférderung und/oder der Férderung der Vereinbarkeit von

Beruf und Familie; einschlieBlich der Ubertragung der Verpflichtung auf Unterauf-
tragnehmende (siehe BVB zur Frauenférderung (Teil A));

1.2 Durchfiihrung der Kontrolle

1.2.1 Die Auftraggeber, von diesen mit der Priifung beauftragte Dritte oder die zentrale
Kontrollgruppe des Landes Berlin kontrollieren die Einhaltung der unter Nummer
1.1 aufgefiihrten Vertragsbedingungen, indem sie entweder die erforderlichen Un-
terlagen anfordern oder die fiir die jeweilige Kontrolle bereitzuhaltenden Unterla-
gen vor Ort einsehen. Die Entscheidung Uber die Art und Weise der Einsicht in die
Unterlagen treffen im Einzelfall die Auftraggeber, von diesen mit der Priifung be-
auftragte Dritte oder die zentrale Kontrollgruppe unter Bericksichtigung des Ver-
haltnismaBigkeitsgrundsatzes.

1.2.2 Die Auftragnehmer bzw. die Unterauftragnehmer und/oder Verleiher haben bei der
Kontrolle mitzuwirken, indem sie die Unterlagen vollsténdig und priiffahig vorhal-
ten, die erforderlich fiir die Uberpriifung sind, ob die in Nummer 1.1 benannten
vereinbarten Vertragsbedingungen eingehalten wurden.

1.2.3 Die Kontrollen erfolgen in Absprache mit den Auftragnehmern bzw. Unterauftrag-
nehmern und/oder Verleihern. Dazu setzen die Auftraggeber, von diesen mit der
Priifung beauftragte Dritte oder die zentrale Kontrollgruppe angemessene Fristen
fur die Zusendung oder die Bereitstellung der fir die Priifung erforderlichen Un-
terlagen unter Berlicksichtigung des Aufwands fiir die Auftragnehmer oder die Un-
terauftragnehmer. Die Frist flr die Zusendung oder Bereitstellung der Unterlagen
betragt bis zu 21 Tage.

1.3 Fiir die Kontrolle erforderliche Unterlagen

Die vollstandigen und priffahigen Unterlagen bestehen in der Regel bei der Kontrolle auf Ein-
haltung

1.3.1 der Zahlung eines Entgelts nach einem einzuhaltenden Tarifvertrag aus:
e Arbeitsvertragen
e Entgeltnachweisen
e Monats-Stunden-Aufstellungen oder sonstigen Arbeitszeitnachweisen
e Dokumenten zur Zugehdrigkeit in eine Lohngruppe/ Entgeltgruppe
¢ den einschlagigen Tarifvertragen

1.3.2 der Zahlung eines vergaberechtlichen Stundenmindestentgelts aus:
e Arbeitsvertragen
e Entgeltnachweisen
e Monats-Stunden-Aufstellungen oder sonstigen Arbeitszeitnachweisen

1.3.3 der Weiterverpflichtung der gesamten Unterauftragnehmerkette aus:
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e der vertraglichen Verpflichtung des Unterauftragnehmers oder Verleihers von

Arbeitskraften und deren gesamten Unterauftragsnehmerkette bezliglich der zu
kontrollierenden Verpflichtungen

e ggf. Unterauftragnehmervertrage, Bestellscheine oder Rechnungen

1.3.4 der ILO—Kernarbeitsnormen aus:
o Zertifikaten/ Glitezeichen
e Herkunftsbescheinigungen
e Lieferscheinen oder sonstigen gleichwertigen Nachweisen
e ggf. weiteren Dokumenten fiir eine schllissige Kontrolle, wie z.B. Unterlagen
Uber Liefermengen, Produktionsmengen;

1.3.5 der MaBnahmen zur Frauenférderung und/oder zur Férderung der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie aus:

e Unterlagen, aus denen jeweils die konkrete MaBnahme zur Frauenférderung
und/oder zur Férderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie nachweisbar
hervorgeht

e Arbeitsvertragen

e ggf. Nachweis der Anzahl der im Betrieb beschaftigten Personen.

Zusatzlich zu den in den Nummern 1.3.1 bis 1.3.5 genannten Unterlagen kénnen je nach
Einzelfall weitere Unterlagen flir eine schllissige Kontrolle erforderlich sein.

1.4 Schutz von personenbezogenen Daten und Geschaftsgeheimnissen

Bei der Durchflihrung und Dokumentation der Kontrolle werden mdgliche Geschaftsge-
heimnisse gewahrt. Ebenso werden personenbezogene Daten nur zu Kontrollzwecken ver-
arbeitet und nur den unmittelbar mit den Kontrollen zustéandigen Beschaftigten der 6ffent-
lichen Auftraggeber bzw. der zentralen Kontrollgruppe zuganglich gemacht. Die Grunds-
atze der Datensparsamkeit und der Datensicherheit werden beachtet.

1.5 Mitwirkung des Auftragsnehmers bzw. Unterauftragnehmers und/oder Verlei-
hers von Arbeitskraften bei der Kontrolle; Weitergabe dieser Verpflichtung in
der Unterauftragnehmerkette

1.5.1 Die Auftragnehmer bzw. Unterauftragnehmer haben an den Kontrollen mitzuwir-
ken (siehe auch 1.2). Dies beinhaltet neben der Bereitstellung und Ubermittlung
der unter Nummer 1.3 genannten Unterlagen auch, dass die Auftragnehmer bzw.
Unterauftragnehmer alle datenschutzrechtlichen Voraussetzungen fur die Verar-
beitung von personenbezogenen Daten seiner zur Auftragserfiillung eingesetzten
Beschaftigten zu Zwecken der Kontrollen erfiillen, indem sie diese insbesondere
auch Uber die Mdglichkeit von Kontrollen unterrichten und aufklaren. Diese Ver-
pflichtung haben die Auftragnehmer ebenso innerhalb der gesamten fiir den Auf-
trag beauftragten Unterauftragsnehmerkette zugunsten der 6ffentlichen Auftrag-
geber und der zentralen Kontrollgruppe weiterzugeben. Die Auftragnehmer tragen
die durch die Kontrolle ggf. verursachten Kosten.
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Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle in diesem Formblatt Gibernommenen Ver-
pflichtungen an seine Unterauftragnehmer und/oder Verleiher von Arbeitskraften
weiterzugeben. Diese sind wiederum zu verpflichten, mit etwaigen Unterauftrag-

nehmern/Verleihern von Arbeitskraften eine entsprechende Vereinbarung zu tref-
fen.

2. Sanktionen

2.1 Umfang der Sanktionen

Auftraggeber und Auftragnehmer vereinbaren, dass die Auftraggeber die Auftragnehmer
sanktionieren kdénnen fiir den Fall, dass diese schuldhaft gegen die in Nummer 1.1.1 bis
1.1.6 benannten Vertragsbedingungen verstoBen, soweit diese vorliegend auch vereinbart
wurden. Dies gilt ebenso flir einen VerstoB gegen die Besonderen Vertragsbedingungen
zur Verhinderung von Benachteiligungen, sowie einen VerstoB gegen die Mitwirkungs-
pflicht an Kontrollen gemaB Nummer 1.2. Als Sanktionsmdglichkeit kommen die Vertrags-
strafe, Kiindigung oder Ricktritt, sowie Schadensersatz oder Minderung nach MaBgabe
der folgenden Bestimmungen in Betracht.

2.2 Vertragsstrafe

2.2.1

2.2.2

Auftraggeber und Auftragnehmer vereinbaren fiir jeden unter Nummer 2.2.2 be-
nannten schuldhaften VerstoB gegen die Verpflichtungen aus den in Nummer 2.1
aufgefiihrten Besonderen Vertragsbedingungen eine Vertragsstrafe in Hohe von 1
Prozent des Nettoauftragswertes. Ausgenommen von dieser Vereinbarung sind
VerstoBe gegen Entlohnungsvereinbarungen nach 2.1 i.V.m. Nummer 1.1.1 (BVB
zum Mindeststundenentgelt (Teil A), Nummer 1.1.1) sowie gegen die Besonderen
Vertragsbedingungen zur Verhinderung von Benachteiligungen (Teil A) nhach Num-
mer 2.1.

Ein VerstoB liegt jeweils vor,

2.2.2.1 wenn die Entlohnung nach einem Tarifvertrag mit Geltungsbereich im
Land Berlin nicht in der vereinbarten Héhe an einen zur Auftragsausfiih-
rung eingesetzten Beschaftigten gezahlt wurde (BVB zum Mindeststun-
denentgelt (Teil A), Nummer 1.1.2). Dies gilt je beschaftigter Person je
Vertragslaufzeit;

2.2.2.2 wenn das vergaberechtliche Mindeststundenentgelt nicht in der verein-
barten Hohe an einen zur Auftragsausfiihrung eingesetzten Beschaftigten
gezahlt wurde (BVB zum Mindeststundenentgelt (Teil A), Nummer 1.1.2).
Dies gilt je beschaftigter Person je Vertragslaufzeit;

2.2.2.3 wenn fir die in den vereinbarten Besonderen Vertragsbedingungen zur
Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen (BVB zur Einhaltung der ILO-Kern-
arbeitsnormen (Teil A)) aufgefiihrten sensiblen Produkten keine der dort
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genannten Bescheinigungen spatestens mit Lieferung vorgelegt wird. Dies
gilt je sensiblen Produkt je Teillieferung;

2.2.2.4 wenn entgegen der vereinbarten Besonderen Vertragsbedingung zur
Frauenférderung (Teil A) die verlangte(n) MaBnahme(n) zur Forderung
von Frauen und/oder zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht nach-
weislich durchgefiihrt oder eingeleitet wurde(n). Dies gilt je MaBnahme je
Vertragslaufzeit;

2.2.2.5 wenn gegen die Pflicht zur Ubertragung der Verpflichtung zur Zahlung
bestimmter Mindeststundenentgelte auf Unterauftragnehmer und/oder
Verleiher von Arbeitskraften und Weitergabe dieser Verpflichtung entlang
der Unterauftragnehmerkette (BVB zum Mindeststundenentgelt (Teil A),
Nummer 2) verstoBen wurde. Dies gilt ebenso flir die Unterauftragneh-
merverpflichtung nach den Besonderen Vertragsbedingungen zur Frauen-
forderung (Teil A).

2.2.2.6 wenn entgegen der Verpflichtung nach Nummer 1.2 nicht an den Kontrol-
len zur Einhaltung der unter Nummer 1.1 aufgeftihrten Vertragsbedingun-
gen mitgewirkt wurde durch vollsténdige oder teilweise unterlassene
Ubermittlung von Unterlagen zu Kontrollzwecken trotz zweimaliger Auf-
forderung mit erfolgloser angemessener Fristsetzung oder die fehlende
Gestattung des Zugangs zu den Unterlagen im Falle einer Vor-Ort-Kon-
trolle.

2.2.3 Auftragnehmer sind zur Zahlung einer Vertragsstrafe auch fir den Fall verpflichtet,
dass der VerstoB3 durch einen von ihm eingesetzten Unterauftragnehmenden oder
einen Verleihenden von Arbeitskraften oder durch einen Unterauftragnehmenden
in dessen Unterauftragnehmerkette schuldhaft begangen wird.

2.2.4 Ist die verwirkte Vertragsstrafe fiir einen VerstoB unverhaltnismaBig hoch, so ist
sie von den Auftraggebern auf einen angemessenen Betrag herabzusetzen.

2.2.5 Die Summe der Vertragsstrafen fir die VerstoBe darf insgesamt 5 Prozent des
Nettoauftragswertes nicht lberschreiten. Auf diese maximale Hohe der Vertrags-
strafe von 5 Prozent wird eine auf der Grundlage weiterer Vertragsbedingungen
verwirkte Vertragsstrafe angerechnet; soweit nicht anders geregelt werden hier
verwirkte Vertragsstrafen auch auf die maximale Hohe der Vertragsstrafen ange-
rechnet, welche auf der Grundlage weiterer Vertragsbedingungen verwirkt wer-
den.

2.2.6 Es gelten zudem die §§ 339 ff. BGB.
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2.3.1 Die Auftraggeber kénnen bei einem VerstoB gegen die unter Nummer 2.1 aufge-
fuhrten vereinbarten Vertragsbedingungen nach seiner Wahl bzw. nach der Art des

zugrundeliegenden Vertrages diesen Vertrag kiindigen oder von diesem Vertrag
zurlicktreten.

2.3 Kiindigung; Riicktritt

2.3.2 Die in Nummer 2.2.2 bezliglich der Vertragsstrafe aufgefiihrten VerstdBe bilden
Regelbeispiele flr Griinde, die zur Auslibung der Anspriiche nach Nummer 2.3.1
berechtigen.

2.4 Minderung; Schadensersatz

2.4.1 Die Auftraggeber kénnen bei einem VerstoB gegen die unter Nummer 2.1 aufge-
fuhrten Vertragsbedingungen nach ihrer Wahl bzw. der Art des zugrundeliegenden
Vertrages eine angemessene Minderung der Verglitung oder Schadenersatz ver-
langen. Ausgenommen von diesen Anspriichen sind VerstoBe gegen Entlohnungs-
vereinbarungen nach Nummer 2.1 i.V.m. Nummer 1.1.1 (BVB zum Mindeststun-
denentgelt — (Teil A), Nummer 1.1.1) sowie MaBnahmen zur Verhinderung von
Benachteiligungen nach Nummer 2.1 (BVB zur Verhinderung von Benachteiligun-
gen (Teil A)).

2.4.2 Die in Nummer 2.2.2 bezliglich der Vertragsstrafe aufgefiihrten VerstdBe bilden
Regelbeispiele flr Griinde, die zur Ausiibung der Anspriiche nach Nummer 2.4.1
berechtigen.

Hinweis

VerstdBen die Auftragnehmer oder ein von ihnen eingesetzter Unterauftragnehmende oder
Verleihende von Arbeitskraften gegen die in Nummer 1.1 und 2.1 aufgefiihrten Vertragsbedin-
gungen, so haben die 6ffentlichen Auftraggeber oder die zentrale Kontrollgruppe das Amtliche
Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis bei der Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung und
Wohnen in Berlin unverztiglich zu unterrichten (§ 16 Abs. 5 BerlAVG).

Dariiber hinaus wird die ,Finanzkontrolle Schwarzarbeit® der Bundeszollverwaltung benach-
richtigt, wenn Anhaltspunkte flir einen Versto3 der Auftragnehmer, eines eingesetzten Unter-
auftragnehmenden oder Verleihenden von Arbeitskraften gegen Mindestarbeitsbedingungen
gemdB § 128 Absatz 1 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) vorliegen
(§ 16 Abs. 6 BerlAVG).
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Besondere Vertragsbedingungen (BVB - Teil A)
zur Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich,

den Auftrag gemalR der Leistungsbeschreibung ausschlief3lich mit Waren auszufihren, die
nachweislich unter bestmdéglicher Beachtung der in den ILO-Kernarbeitsnormen festgelegten
Mindeststandards gewonnen oder hergestellt worden sind. Die Mindeststandards der ILO-
Kernarbeitsnormen ergeben sich aus

dem Ubereinkommen Nr. 29 (iber Zwangs- oder Pflichtarbeit vom 28. Juni 1930 (BGBI.
1956 11 S. 641),

dem Ubereinkommen Nr. 87 Uber die Vereinigungsfreineit und den Schutz des
Vereinigungsrechtes vom9. Juli 1948 (BGBI. 1956 Il S. 2073),

dem Ubereinkommen Nr. 98 iber die Anwendung der Grundsatze des
Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen vom 1. Juli 1949
(BGBI. 1955 11 S. 1123),

dem Ubereinkommen Nr. 100 Uber die Gleichheit des Entgelts mannlicher und
weiblicher Arbeitskrafte fir gleichwertige Arbeit vom 29. Juni 1951 (BGBI. 1956 Il S.
24),

dem Ubereinkommen Nr. 105 Uber die Abschaffung der Zwangsarbeit vom 25. Juni
1957 (BGBI. 1959 1l S. 442),

dem Ubereinkommen Nr. 111 Gber die Diskriminierung in Beschaftigung und Beruf vom
25. Juni 1958 (BGBI. 1961 1 S. 98),

dem Ubereinkommen Nr. 138 Uber das Mindestalter fir die Zulassung zur
Beschéaftigung vom 26. Juni 1973(BGBI. 1976 Il S. 202) und

dem Ubereinkommen Nr. 182 lber das Verbot und unverzigliche MaRnahmen zur
Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit vom 17. Juni 1999 (BGBI. 2001
II'S. 1291).

Der Auftragnehmer hat fiir jedes zu liefernde Produkt der folgenden Produktliste

Produkte aus Naturleder (einschlief3lich Sportballen aus Naturleder)
Naturtextilien, insbesondere aus Baumwolle

handgefertigte Teppiche

Natursteine

Produkte aus Holz

Kaffee, Kakao, Tee

Sudfrichte, Fruchtsafte, Wein

Gewlrze, Honig, Reis, Trockenfriichte, Nusse, Zucker, StiRwaren
Fischereiprodukte

Feuerwerkskorper, Zlindholzer

Schnittblumen, Topfpflanzen

spatestens mit der Lieferung vorzulegen:

Die bestmogliche Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen wird bei der

einen Vorlage der unter http://www.kompass-nachhaltigkeit.de/ aufgefuhrten
Nachweis Produkt-Zertifikate vermutet, sofern diese ausdricklich die Beachtung der

ILO-Kernarbeitsnormen gemal § 8 Absatz 1 BerlAVG beinhalten.
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oder eine
Herkunfts-
bescheini-

gung

Die bestmdgliche Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen gilt auch als
erbracht, wenn die Produkte aufierhalb der Staaten der DAC-Liste
hergestellt wurden. Diese Liste wird beim Bundesministerium fir
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung geflhrt:
https://www.bmz.de/de/ministerium/zahlen_fakten/oda/hintergrund/dac laen
derliste/index.html

ersatzweise

eine Eigen-
erklarung

(siehe oben)

Nur in den Fallen, dass trotz intensiven Bemihens keine diesbeziiglichen
Zertifikate ermittelt werden konnten, darf flr jedes diesbezligliche Produkt
eine Eigenerklarung vorgelegt werden.

Hinweis

Teil B.

Die Vertragsbedingungen uUber die Kontrolle dieser Verpflichtungen und
Sanktionsmaoglichkeiten im Falle eines VerstolRes ergeben sich aus den BVB —
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Besondere Vertragsbedingungen (BVB - Teil A)
zur Frauenforderung

Der oder die Auftragnehmende verpflichtet sich, wenn der Auftragswert mehr als 25.000 Euro/netto
betragt,

o das geltende Gleichbehandlungsrecht zu beachten.

° sicherzustellen, dass zur Vertragserfillung eingeschaltete Nachunternehmer sich abhangig von
der UnternehmensgroRe gemall § 3 Frauenférderverordnung (FFV) zur Durchfiihrung von
Malinahmen gemafR § 2 FFV und zur Einhaltung der Verpflichtungen nach § 4 FFV bereit erklart.
Eine Verletzung dieser Verpflichtung durch den/die Nachunternehmer/-in wird der oder dem
Auftragnehmenden zugerechnet.

o abhangig von der Unternehmensgrofie gemall § 3 Frauenforderverordnung (FFV) eine oder
mehrere der in § 2 FFV aufgefiihrten MalRnahmen der Frauenforderung und/oder der Férderung
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie durchzufiihren.

Hinweis

Die Vertragsbedingungen uber die Kontrolle dieser Verpflichtungen und
Sanktionsmadglichkeiten im Falle eines VerstolRes ergeben sich aus den BVB —
Teil B.
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Erklarung gem. § 1 Abs. 2 der Frauenforderverordnung

Hinweis: Die Erklarung ist auszufiillen und wird Vertragsbestandteil bei Auftragsvergaben ab
einem Auftragswert von mehr als 25.000,00 Euro (netto).

Hiermit erklare(n) ich/wir Folgendes:
- Zutreffendes bitte ankreuzen -
A Anwendbarkeit von § 13 Abs. 1 LGG
Im Unternehmen sind i.d.R. mehr als 10 Arbeitnehmer/-innen) beschaftigt (ausschlielllich der

zu lhrer Berufsbildung Beschaftigten)

O] Ja

] Nein (keine weiteren Angaben erforderlich)

B Falls ja, bitte folgende weitere Angaben:

I. Beschaftigungszahl’
Im Unternehmen sind in der Regel beschéftigt:

- Uiber 500 Beschaftigte

(-> gemal § 3 Absatz 1 FFV sind drei der in § 2 FFV genannten
Mafnahmen zur Férderung von Frauen und/oder der Vereinbarkeit ]
von Beruf und Familie auszuwahlen, davon mindestens eine
Malnahme der Nummer 1 bis 6)

- liber 250 bis 500 Beschaftigte

(-> gemal § 3 Absatz 2 FFV sind drei der in § 2 FFV genannten
MafRnahmen zur Férderung von Frauen und/oder der Vereinbarkeit 0
von Beruf und Familie auszuwahlen)

- Uber 20 bis 250 Beschaftigte

(-> gemal § 3 Absatz 3 FFV sind zwei der in § 2 FFV genannten
MafRnahmen zur Férderung von Frauen und/oder der Vereinbarkeit ]
von Beruf und Familie auszuwahlen)

- Uber 10 bis 20 Beschaftigte

(-> gemal § 3 Absatz 4 FFV ist eine der in § 2 Nummer 1 bis 20
FFV genannten MalRnahmen zur Férderung von Frauen und/oder O
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie auszuwahlen)

! Bei der Feststellung der Beschaftigtenzahl ist § 23 Abs. 1 Satz 4 des Kindigungsschutzgesetzes zu
ber{icksichtigen.
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Il
MaBRnahmen zur Frauenférderung und/oder zur Forderung der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie

In meinem/unserem Unternehmen wird/werden wahrend der Durchfliihrung des Auftrags folgende
Malinahme(n) gemaR § 2 FFV durchgefuhrt oder eingeleitet:

Umsetzung eines qualifizierten Frauenfoérderplans O
2. verbindliche Zielvorgaben zur Erhéhung des Frauenanteils an den Beschaftigten in allen

Funktionsebenen O
3. Erhéhung des Anteils der weiblichen Beschaftigten in gehobenen und Leitungspositionen -

Erhéhung des Anteils der Vergabe von Ausbildungsplatzen an Bewerberinnen O

Berticksichtigung von weiblichen Auszubildenden bei der Ubernahme in ein

Arbeitsverhaltnis zumindest entsprechend ihrem Ausbildungsanteil =

Einsetzung einer Frauenbeauftragten O

Uberpriifung der Entgeltgleichheit im Unternehmen mit Hilfe anerkannter und geeigneter

Instrumente =
8. Angebot von Praktikumsplatzen fiir Madchen und junge Frauen, insbesondere in Berufen,

in denen Frauen unterreprasentiert sind =
9. Teilnahme an anerkannten und geeigneten Malinahmen und Initiativen, die Madchen und

junge Frauen fiir mannlich dominierte Berufe interessieren sollen =
10. [spezielle Bildungsmalnahmen nur fir Frauen, die zur Erreichung qualifizierter Positionen

befahigen sollen =
11. |Bereitstellung der Platze bei sonstigen betrieblichen Bildungsmaflnahmen fir Frauen

zumindest entsprechend ihrem Anteil an den Beschéftigten =
12. |Bereitstellung der Platze aul3erbetrieblicher, vom Betrieb finanzierter

Bildungsmafinahmen fiir Frauen zumindest entsprechend ihrem Anteil an den O

Beschaftigten
13. |bevorzugte Bericksichtigung von Frauen beim beruflichen Aufstieg nach erfolgreichem

Abschluss einer inner- oder auf3erbetrieblichen BildungsmalRnahme =
14. |Angebot flexibler, den individuellen Bedirfnissen entsprechender Gestaltung der

Arbeitszeit =
15. |Angebot alternierender Telearbeit O
16. [Moglichkeit befristeter Teilzeitarbeit, vorzugsweise vollzeitnah, mit Rlickkehroption in eine

Vollzeitarbeit, auch in Flihrungspositionen =
17. |Kontakthalteangebote, Moglichkeit zur Teilnahme an betrieblicher Fortbildung, zu

Vertretungseinsatzen und Rickkehrvereinbarungen fur Beschéaftigte in Elternzeit =
18. |Bereitstellung betrieblicher oder externer Kinderbetreuung, auch fur Arbeitszeiten

aulerhalb der ublichen Offnungszeit der reguléren Kinderbetreuung =
19. |Bereitstellung geeigneter Unterstitzung und Flexibilitat am Arbeitsplatz flir Beschaftigte,

die Erziehungs- und Pflegeaufgaben wahrnehmen =
20. |Umwandlung geringfugiger Beschaftigungsverhaltnisse in mindestens

Teilzeitarbeitsplatze =
21. |Vermeidung einer Uberproportionalen Verringerung des Frauenanteils an der Gesamtzahl

der Beschaftigten bei PersonalabbaumalRnahmen =
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lll. Weitere vertragliche Verpflichtungen

Ich/Wir erklare(n) mich/uns darUber hinaus mit folgenden Verpflchtungen gem. § 4 FFV
einverstanden:

1. Der oder die Auftragnehmende hat das geltende Gleichbehandlungsrecht zu beachten.

2. Sofern sich der oder die Auftragnehmende zur Vertragserfillung eines Unterauftragnehmers oder
einer Unterauftragnehmerin bedient, hat er sicherzustellen, dass die Unterauftragnehmer/-innen
sich nach MalRgabe von § 3 FFV zur Durchfihrung von MaRnahmen gem. § 2 FFV und zur
Einhaltung der Verpflichtungen nach § 4 FFV bereit erklaren. Eine schuldhafte Verletzung dieser
Verpflichtung durch die Nachunternehmer/-innen wird den Auftragnehmenden zugerechnet.

3. Auf Verlangen der Vergabestelle hat der oder die Auftragnehmende die Einhaltung der
Ubernommenen vertraglichen Verpflichtungen nach der Frauenférderverordnung in geeigneter Form
nachzuweisen.

IV. Rechtliche Hindernisse (Erforderlichenfalls anzugeben)

An der Durchfiihrung folgender MaRnahmen unter Il. bzw. an der Ubernahme folgender
Verpflichtungen nach lll. bin ich/sind wir gem. § 5 Abs. 2 FFV aus rechtlichen Griinden gehindert:

Begrundung:

(auf Verlangen nachzuweisen)

Datum, Unterschrift, Firmenstempel

Hinweis:
Bei Teilnahme am schriftlichen Vergabeverfahren ist die Erklarung an dieser Stelle zu unterschreiben. Bei einer Angebotsabgabe in
Textform, ersetzt die Nennung der Person des Erklarenden die Unterschrift.
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MaBnahme:

Angebot fiir:

Bieter:

Besondere Vertragsbedingungen (BVB-Teil A)
zum Mindeststundenentgelt und zur Tariftreue

Anlage: Tarifbroschiire(n) zum tariftreuepflichtigen Entgelt (siehe Anlagenverzeichnis)

1. Verpflichtung zur Zahlung bestimmter Mindeststundenentgelte und
bestimmter tarifvertraglicher Entgelte

1.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seinen fiir den Auftrag eingesetzten
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wahrend der Ausflhrung dieses Auftrags die
folgend benannten Mindeststundenentgelte und/oder tarifvertraglichen Entgelte zu
zahlen:

1.1.1 Es sind bei der Ausfiihrung wenigstens diejenigen Entlohnungsregelungen
einschlieBlich des Mindestentgelts zu gewahren, die nach dem
Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes fir allgemeinverbindlich erklarten Tarifvertrag
oder einer nach § 7, § 7a oder § 11 des Arbeithehmer-Entsendegesetzes oder
einer nach §3a des Arbeitnehmerlberlassungsgesetzes erlassenen
Rechtsverordnung fiir die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden,

1.1.2 Unabhéngig vom Sitz des Betriebes und vom Ort der Erbringung der
Arbeitsleistung mindestens die Entlohnung (einschlieBlich der Uberstundensétze)
nach den Regelungen des Tarifvertrags, der im Land Berlin auf das
entsprechende Gewerbe anwendbar ist; im Einzelnen werden die in der Anlage
zu diesen Vertragsbedingungen aufgeflihrten Entlohnungsregelungen der
beigefiigten , Tarifbroschiire(n) zum tariftreuepflichtigen Entgelt" vereinbart,

1.1.3 Es ist den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern (ohne Auszubildende) bei der
Ausflihrung des Auftrages mindestens das Mindestentgelt je Zeitstunde in Hohe
von 13 Euro brutto zu entrichten.

1.2 Treffen den Auftragnehmer mehr als nur eine dieser Verpflichtungen nach 1.1.1, 1.1.2
und 1.1.3, so ist die fiir die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jeweils glinstigste
Regelung maBgeblich.

1.3 Die Verpflichtungen bestehen nicht, soweit die Leistungen im Ausland erbracht werden.
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2. Ubertragung der Verpflichtung auf die eingesetzte Unterauftragnehmerkette

2.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seine Unterauftragnehmer und/oder Verleiher von
Arbeitskraften zur Einhaltung der Verpflichtung nach der vorstehenden Nr. 1 zu
verpflichten.

2.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seine Unterauftragnehmer und/oder Verleiher von
Arbeitskraften zu verpflichten, mit etwaigen Unterauftragnehmern eine Vereinbarung
nach 2.1 zu treffen, so dass die Einhaltung der Vorgaben fir die gesamte
Unterauftragnehmerkette sichergestellt ist.

2.3 Ein Unterauftragnehmer und/oder Verleiher von Arbeitskraften ist zur Einhaltung der
Vereinbarungen nicht zu verpflichten, wenn

2.3.1 der betreffende Unterauftrag vergaberechtsfrei im Sinne der §§ 107, 109, 116,
117, 137, 140 sowie 145 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen ist,

2.3.2 der Auftragnehmer bzw. der weitervergebende Unterauftragnehmer die
Vertragsbedingungen des Unterauftragnehmers anerkennen muss, um die
Leistung erfiillen zu kénnen,

2.3.3 der betreffende Unterauftrag im Fall einer Liefer- oder Dienstleistung den Wert
von 10.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) oder im Fall einer Bauleistung den Wert
von 50.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) unterschreitet.

2.4 Der Auftragnehmer hat (iber die Ubertragung der Verpflichtung nach 2.1 und 2.2 bzw.
Uber das Vorliegen einer Ausnahme nach 2.3 auf Anforderung einen Nachweis zu
erbringen.

2.5 VerstoBt ein Unterauftragnehmer oder Verleiher von Arbeitskraften des Auftragnehmers
gegen seine nach 2.1 und 2.2 vereinbarten Verpflichtungen nach Nr. 1, so werden diese
dem Auftragnehmer zugerechnet.

Hinweis

Die Vertragsbedingungen Uber die Kontrolle dieser Verpflichtungen und
Sanktionsmdglichkeiten im Falle eines VerstoBes ergeben sich aus den BVB Teil B.
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Anlagenverzeichnis

Tarifbroschire(n) zum tariftreuepflichtigen Entgelt nach 1.1.2:

ingenieur_architektur planungsbueros tarifentgelte ab februar 2021 stand 11-2022
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MaBnahme: Projektname
Objektname

Teilnahmeantrag/

Angebot fiir: zu vergebende Leistung / Gewerk
zu vergebende Leistung / Gewerk
Vergabenummer

Eigenerklarung der Bewerber und Bieter bzw. Mitglieder der Bewerber-/
Bietergemeinschaft zur Eignung fiir die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen
gemaB §§ 31 Abs. 1, 35 Abs. 1 UVgO bzw. §§ 42 Abs. 1, 48 Abs. 1 VgV

I. Allgemeine Angaben und Erklarungen
1. Angaben fiir die Abfrage beim Wettbewerbsregister

Ab einem geschatzten Auftragswert von 30.000 Euro netto ist ein o6ffentlicher Auftraggeber
gemaB §6 Abs.1 Wettbewerbsregistergesetz (WRegG) verpflichtet, vor Erteilung des
Zuschlags bei der Registerbehérde abzufragen, ob im Wettbewerbsregister Eintragungen zu
demjenigen Bieter, an den er den Auftrag zu vergeben beabsichtigt, gespeichert sind. Unterhalb
dieser Wertgrenze und im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs besteht die Mdglichkeit einer
freiwilligen Abfrage nach § 6 Abs. 2 WRegG.

Fiir die Abfrage werden folgende Angaben benétigt:

Bezeichnung des Bewerbers bzw. Bieters: | Inléndisches Register:
(Firma, Geschaftsbezeichnung, Bezeichnung der Einrichtung) | Registergericht (sofern zutreffend):

Register-Nr. (sofern zutreffend):

Rechtsform:

Umsatzsteuer-ID (sofern zutreffend):

Auslandisches Register:
reqgisterfihrende Stelle (sofern zutreffend):

Vor und Nachname:
(nur bei Einzelunternehmen z.B. freiberuflich Tatigen)

Registerbezeichnung (sofern zutreffend):

auslandische Register-Nr. (sofern zutreffend):

Aktuelle Postanschrift des Unternehmens:
(StraBe und Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Land)
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Nimmt ein Bewerber oder Bieter bei der Vergabe offentlicher Auftrage Kapazitaten anderer
Unternehmen in Anspruch (Eignungsleihe bzw. Unterauftragsvergabe), sind auch die
Eignungsverleiher bzw. Nachunternehmer im Hinblick auf die zwingenden und fakultativen
Ausschlussgriinde zu priifen (§§ 36 Abs. 5, 47 Abs. 2 S. 1 VgV; §§ 26 Abs. 5, 34 Abs. 2 UVgO).
Fir die Prifung der Ausschlussgriinde ist von dem jeweiligen Nachunternehmer eine
Eigenerklarung zur Eignungspriifung einzureichen. Darliber hinaus kann der Auftraggeber den
Bewerber oder Bieter verpflichten, diesbeziigliche Nachweise seiner Eignungsverleiher bzw.

Nachunternehmer an den Auftraggeber zu tibermitteln. Der Nachweis kann insbesondere durch
die Vorlage einer Selbstauskunft beim Wettbewerbsregister erbracht werden.

2. Angaben fiir die Abfrage beim Gewerbezentralregister

Im Rahmen der Eignungspriifung ist der Auftraggeber mit einer Ubergangsfrist bis einschlieBlich
zum 31.05.2025 zudem berechtigt, fiir den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, ggf. zusatzlich
eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister nach § 150a der Gewerbeordnung anzufordern.
Die von den Bewerbern und Bietern hierzu erforderlichen unternehmens- und
personenbezogenen Daten werden vom Auftraggeber vor Zuschlagerteilung gesondert
angefordert. Fehlende oder unvollstandige Daten flihren zum Ausschluss vom Wettbewerb.

Mit der formgerechten Abgabe des Angebotes oder des Teilnahmeantrages erklare ich/erklaren
wir rechtverbindlich, dass

o ich/wir meinen/unseren Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Angaben sowie der
Beitrdge zur gesetzlichen Sozialversicherung einschlieBlich der Berufsgenossenschaft
ordnungsgemaB nachgekommen bin/sind und ermachtigen den Auftraggeber, Auskinfte
Uber die Meldedateien personenunabhdngig einzuholen bzw. lege(n) diese auf Verlangen
des Auftraggebers vor.

Ich bin/Wir sind

Mitglied der Berufsgenossenschaft seit unter Nr.

. Ich/Wir erfiille(n) die gesetzlichen Voraussetzungen fir die Ausflihrung der angebotenen
Leistungen, insbesondere solche, die die Befdahigung und Erlaubnis zur Berufsausiibung
betreffen. Soweit eintragungs-, anzeige- oder erlaubnispflichtige Tatigkeiten Gegenstand
der Leistung sind, kann der Auftraggeber zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens
entsprechende Nachweise der Befahigung und Erlaubnis zur Berufsausiibung verlangen.

II. Besondere Angaben gemaB §§ 31, 35 UVgO bzw. §§ 42,48 VgV i.V.m. §§ 123,
124 GWB

1.  Mit der formgerechten Abgabe des Angebotes oder des Teilnahmeantrages erklare(n)

ich/wir rechtsverbindlich, dass keine zwingenden Ausschlussgriinde nach § 123 Abs. 1 bis
4 GWB vorliegen:
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b)

f)

g)
h)

)

[
I
Es gibt keine Personen, deren Verhalten unserem Unternehmen nach § 123 Abs. 3 GWB
zuzurechnen ist, die wegen einer der nachfolgend aufgefiihrten Straftaten verurteilt

worden sind, und es sind aus den gleichen Griinden auch keine GeldbuBen nach § 30
OWiG gegen unser Unternehmen verhangt worden:

§ 129 des Strafgesetzbuches (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des
Strafgesetzbuches (Bildung terroristischer Vereinigungen), § 129b des Strafgesetzbuches
(kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),

§ 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an
einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in
Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet
werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des
Strafgesetzbuchs zu begehen,

§ 261 des Strafgesetzbuches (Geldwasche, Verschleierung unrechtmaBig erlangter
Vermdgenswerte),

§ 263 des Strafgesetzbuches (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der
Europaischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europaischen Union oder
in deren Auftrag verwaltet werden,

§ 264 des Strafgesetzbuches (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den
Haushalt der Europdischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europdischen
Union oder in deren Auftrag verwaltet werden,

§ 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschaftlichen Verkehr),
8§88 299a und 299b des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im
Gesundheitswesen),

§ 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatstragern),

den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuches (Vorteilsgewahrung und Bestechung), jeweils
auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Auslandische und internationale
Bedienstete),

Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekampfung internationaler Bestechung (Bestechung
auslandischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschaftsverkehr)
oder

den 8§ 232, 233a Absatz 1 bis 5, den 232b bis 233a des Strafgesetzbuchs
(Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft,
Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung).

Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer GeldbuBe stehen in diesem Sinne eine
Verurteilung oder die Festsetzung einer GeldbuBe nach den vergleichbaren Vorschriften
anderer Staaten gleich.

Unser Unternehmen ist seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben und
Sozialversicherungsbeitragen nachgekommen.
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f)

g)

h)
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Weiter erklare(n) ich/wir, dass die fakultativen Ausschlussgriinde nach § 124 Abs. 1 GWB
nicht vorliegen:

unser Unternehmen hat bei der Ausflihrung 6ffentlicher Auftrage nicht gegen geltende
umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoBen,

Uber das Vermogen unseres Unternehmens ist kein Insolvenz- oder ein vergleichbares
Verfahren eréffnet, eine Er6ffnung nicht beantragt und ein Antrag nicht mangels Masse
abgelehnt worden. Das Unternehmen befindet sich nicht in Liquidation oder hat seine
Tatigkeit nicht eingestellt,

unser Unternehmen hat im Rahmen der beruflichen Tatigkeit keine schwere Verfehlung
begangen, die die Integritdt des Unternehmens in Frage stellt; § 123 Abs. 3 GWB ist
entsprechend anzuwenden,

unser Unternehmen hat keine Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen, die
es zum Ziel oder zur Folge haben, den Wettbewerb zu verhindern, einzuschrénken oder
zu verfalschen,

es besteht kein Interessenkonflikt bei der Durchfiihrung des Vergabeverfahrens, der die
Unparteilichkeit und Unabhdngigkeit einer flir den o6ffentlichen Auftraggeber tatigen
Person bei der Durchfiihrung des Vergabeverfahrens beeintrachtigen kdonnte,

unser Unternehmen war nicht bereits in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens
einbezogen,

unser Unternehmen hat keine wesentliche Anforderung bei der Ausfiihrung eines friiheren
Offentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft
erflllt und dies hat nicht zu einer vorzeitigen Beendigung, Schadensersatz oder zu einer
vergleichbaren Rechtsfolge gefiihrt,

unser Unternehmen hat in Bezug auf Ausschlussgriinde oder Eignungskriterien keine
schwerwiegende Tauschung begangen, keine Auskiinfte zurlickgehalten und ist in der
Lage, die erforderlichen Nachweise zu (ibermitteln,

unser Unternehmen hat nicht versucht, die Entscheidungsfindung des offentlichen
Auftraggebers in unzuldssiger Weise zu beeinflussen, vertrauliche Informationen zu
erhalten, durch die es unzuldssige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen kénnte.
Unser Unternehmen hat auch nicht fahrlassig oder vorsatzlich irrefiihrende Informationen
Ubermittelt, die die Vergabeentscheidung des offentlichen Auftraggebers erheblich
beeinflussen kdnnten, oder hat versucht, solche Informationen zu ibermitteln.

Ich/ Wir erklare(n) weiter, dass die fakultativen Ausschlussgriinde nach § 124 Abs. 2 GWB
nicht vorliegen. Ich bin/ Wir sind:

in den letzten 3 Jahren nicht

gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 i.V.m. § 8 Abs. 1 Nr. 2, §§ 10 bis 11 des
Schwarzarbeiterbekampfungsgesetzes (SchwarzArbG),
gem. § 404 Abs. 1 oder 2 Nr. 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB),
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gem. §§ 15, 15a, 16 Abs. 1 Nr. 1, 1b, 1c, 1d, 1f oder 2 des

Arbeitnehmeriiberlassungsgesetzes (AUG),
gem. § 266a Abs. 1 bis 4 des Strafgesetzbuches (StGB)

mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90
Tagessatzen oder einer GeldbuBe von mehr als 2.500 € belegt worden.

nicht wegen eines VerstoBes gegen § 23 des Arbeithehmerentsendegesetzes (AEntG)
oder gegen § 21 des Gesetzes zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohnes (MiLoG)
mit einer GeldbuBe von wenigstens 2.500 Euro belegt worden.

Anmerkungen bei Abweichungen zur vorgenannten Erklarung fiir Bieter/ Bewerber:

III. AbschlieBende Erkldarungen

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass der 6ffentliche Auftraggeber bei Vorliegen zwingender
Ausschlussgriinde ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der
Teilnahme auszuschlieBen hat. Bei Vorliegen fakultativer Ausschlussgriinde kann der 6ffentliche
Auftraggeber unter Berlicksichtigung des VerhaltnismaBigkeitsgrundsatzes ein Unternehmen zu
jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme ausschlieBen. In beiden Fallen wird
jedoch dem betroffenen Unternehmen vor dem Ausschluss die Mdglichkeit zur Darlegung der
ergriffenen SelbstreinigungsmaBnahmen i.S.v. § 125 GWB eingerdumt.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine im Vergabeverfahren fahrldssig oder vorsatzlich
irrefihrende Information den Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben

kann.
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MaBnahme: Projekthame
Objektname

Teilnahmeantrag/

Angebot fiir: zu vergebende Leistung / Gewerk
zu vergebende Leistung / Gewerk
Vergabenummer

Nachunternehmer:in:  Firma / Name

Eigenerklarung der/des Nachunternehmer/s zur Eignung fiir die Vergabe von
Liefer- und Dienstleistungen gemaB §§ 26 Abs. 5, 31 Abs. 1, 35 Abs. 1 UVgO bzw.
§§ 36 Abs. 5, 42 Abs. 1, 48 Abs. 1 VgV

I. Allgemeine Angaben und Erkldarungen

Nimmt ein Bewerber oder Bieter bei der Vergabe offentlicher Auftrage Kapazitdten anderer
Unternehmen in Anspruch (Eignungsleihe bzw. Unterauftragsvergabe), sind auch die
Eignungsverleiher bzw. Nachunternehmer im Hinblick auf die zwingenden und fakultativen
Ausschlussgriinde zu priifen (§§ 36 Abs. 5, 47 Abs. 2 S. 1 VgV; §§ 26 Abs. 5, 34 Abs. 2 UVgO).

Ich erklare/Wir erklaren rechtsverbindlich, dass

o ich/wir meinen/unseren Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der
Beitrage zur gesetzlichen Sozialversicherung einschlieBlich der Berufsgenossenschaft
ordnungsgemaB nachgekommen bin/sind und ermachtigen den O&ffentlichen
Auftraggeber, Auskiinfte Uber die Meldedateien personenunabhdngig einzuholen bzw.
lege(n) diese auf Verlangen des o6ffentlichen Auftraggebers vor.

Ich bin/Wir sind

Mitglied der Berufsgenossenschaft seit unter Nr.

o Ich/Wir erflille(n) die gesetzlichen Voraussetzungen fiir die Ausfiihrung der angebotenen
Leistungen, insbesondere die die Befahigung und Erlaubnis zur Berufsausiibung
betreffen. Soweit eintragungs-, anzeige- oder erlaubnispflichtige Tatigkeiten Gegenstand
der Leistung sind, kann der Auftraggeber zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens
entsprechende Nachweise der Befahigung und Erlaubnis zur Berufsausiibung verlangen.

II. Besondere Angaben, insbesondere gemaB §§ 26, 31, 35 UVgO bzw. §§ 36, 42,
48 VgV i.V.m. §§ 123, 124 GWB

1.  Ich/Wir erkldre(n), dass keine zwingenden Ausschlussgriinde nach § 123 Abs. 1 bis 4
GWB vorliegen:
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b)

f)

g)
h)

)

[
I
Es gibt keine Personen, deren Verhalten unserem Unternehmen nach § 123 Abs. 3 GWB
zuzurechnen ist, die wegen einer der nachfolgend aufgefiihrten Straftaten verurteilt

worden sind, und es sind aus den gleichen Griinden auch keine GeldbuBen nach § 30
OWIiG gegen unser Unternehmen verhangt worden:

§ 129 des Strafgesetzbuches (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des
Strafgesetzbuches (Bildung terroristischer Vereinigungen), § 129b des Strafgesetzbuches
(kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),

§ 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an
einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in
Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet
werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des
Strafgesetzbuchs zu begehen,

§ 261 des Strafgesetzbuches (Geldwasche, Verschleierung unrechtmaBig erlangter
Vermdgenswerte),

§ 263 des Strafgesetzbuches (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der
Europaischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europaischen Union oder
in deren Auftrag verwaltet werden,

§ 264 des Strafgesetzbuches (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den
Haushalt der Europdischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europdischen
Union oder in deren Auftrag verwaltet werden,

§ 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschaftlichen Verkehr),
8§ 299a und 299b des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im
Gesundheitswesen),

§ 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatstragern),

den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuches (Vorteilsgewadhrung und Bestechung), jeweils
auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Auslandische und internationale
Bedienstete),

Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekampfung internationaler Bestechung (Bestechung
auslandischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschaftsverkehr)
oder

den 8§ 232, 233a Absatz 1 bis 5, den 232b bis 233a des Strafgesetzbuchs
(Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft,
Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung).

Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer GeldbuBe stehen in diesem Sinne eine
Verurteilung oder die Festsetzung einer GeldbuBe nach den vergleichbaren Vorschriften
anderer Staaten gleich.

Unser Unternehmen ist seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben und
Sozialversicherungsbeitragen nachgekommen.
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a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

o
]
Weiter erklare(n) ich/wir, dass keine fakultativen Ausschlussgriinde nach § 124 Abs. 1
GWB vorliegen:

unser Unternehmen hat bei der Ausfiihrung oOffentlicher Auftrage nicht gegen geltende
umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoBen,

Uber das Vermogen unseres Unternehmens ist kein Insolvenz- oder ein vergleichbares
Verfahren eréffnet, eine Er6ffnung nicht beantragt und ein Antrag nicht mangels Masse
abgelehnt worden. Das Unternehmen befindet sich nicht in Liquidation oder hat seine
Tatigkeit nicht eingestellt,

unser Unternehmen hat im Rahmen der beruflichen Tatigkeit keine schwere Verfehlung
begangen, die die Integritat des Unternehmens in Frage stellt; § 123 Abs. 3 GWB ist
entsprechend anzuwenden,

unser Unternehmen hat keine Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen, die
es zum Ziel oder zur Folge haben, den Wettbewerb zu verhindern, einzuschranken oder
zu verfalschen,

es besteht kein Interessenkonflikt bei der Durchfiihrung des Vergabeverfahrens, der die
Unparteilichkeit und Unabhangigkeit einer fiir den offentlichen Auftraggeber tatigen
Person bei der Durchfiihrung des Vergabeverfahrens beeintrachtigen kdonnte,

unser Unternehmen war nicht bereits in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens
einbezogen,

unser Unternehmen hat keine wesentliche Anforderung bei der Ausfiihrung eines friiheren
offentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft
erflllt und dies hat nicht zu einer vorzeitigen Beendigung, Schadensersatz oder zu einer
vergleichbaren Rechtsfolge gefiihrt,

unser Unternehmen hat in Bezug auf Ausschlussgriinde oder Eignungskriterien keine
schwerwiegende Tauschung begangen, keine Auskiinfte zurlickgehalten und ist in der
Lage, die erforderlichen Nachweise zu (ibermitteln,

unser Unternehmen hat nicht versucht, die Entscheidungsfindung des offentlichen
Auftraggebers in unzuldssiger Weise zu beeinflussen, vertrauliche Informationen zu
erhalten, durch die es unzuldssige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen kdnnte.
Unser Unternehmen hat auch nicht fahrlassig oder vorsatzlich irrefiihrende Informationen
Ubermittelt, die die Vergabeentscheidung des offentlichen Auftraggebers erheblich
beeinflussen kdnnten, oder hat versucht, solche Informationen zu ibermitteln.

Ich/ Wir erklare(n) weiter, dass keine fakultativen Ausschlussgriinde nach § 124 Abs. 2
GWB vorliegen. Ich bin/ Wir sind:

in den letzten 3 Jahren nicht
gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 i.V.m. § 8 Abs. 1 Nr. 2, §§ 10 bis 11 des

Schwarzarbeiterbekdmpfungsgesetzes (SchwarzArbG),
gem. § 404 Abs. 1 oder 2 Nr. 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB),
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- gem. §§ 15, 153, 16 Abs. 1 Nr. 1, 1b, 1c, 1d, 1f oder 2 des
Arbeitnehmeriberlassungsgesetzes (AUG),
- gem. § 266a Abs. 1 bis 4 des Strafgesetzbuches (StGB)

mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90
Tagessatzen oder einer GeldbuBe von mehr als 2.500 € belegt worden.

b) nicht wegen eines VerstoBes gegen § 23 des Arbeitnehmerentsendegesetzes (AENtG)
oder gegen § 21 des Gesetzes zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohnes (MiLoG)
mit einer GeldbuBe von wenigstens 2.500 Euro belegt worden.

4.  Anmerkungen bei Abweichungen zur vorgenannten Erklarung fur
Nachunternehmer:innen:

III. AbschlieBende Erklarung

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass der 6ffentliche Auftraggeber bei Vorliegen zwingender
Ausschlussgriinde die Ersetzung des Nachunternehmers verlangt. Bei Vorliegen fakultativer
Ausschlussgriinde kann der 6ffentliche Auftraggeber unter Fristsetzung verlangen, dass dieser
ersetzt wird.

Die Eigenerklarung wurde eingereicht:
am von

(Datum, Vorname, Name der natirlichen Person bzw. Firma bei juristischen Personen in
Textform)

Hinweis: Bei Teilnahme am elektronischen Vergabeverfahren ersetzt die Textform
die handische Unterschrift.

Die Eigenerklarung wurde eingereicht (nur bei schriftlichem Angebot):

am von

(Stempel und Unterschrift)
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Besondere Vertragsbedingungen (BVB)
zur Verhinderung von Benachteiligungen
(Teil A)

1.  Verpflichtung, Benachteiligungen zu verhindern
Der Auftragnehmer verpflichtet sich,

1.1 die bundes- und landesrechtlichen Bestimmungen Uber allgemeine Benachteiligungs-
verbote, insbesondere das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, zu beachten,

1.2 seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit
gleiches Entgelt zu zahlen. Tarifvertragliche Regelungen bleiben davon unbertihrt.

2.  Ubertragung der Verpflichtung auf die eingesetzte Unterauftragnehmerkette

2.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seine Unterauftragnehmer und/oder Verleiher von
Arbeitskraften zur Einhaltung der Verpflichtung nach der vorstehenden Nummer 1 zu
verpflichten.

2.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seine Unterauftragnehmer und/oder Verleiher von
Arbeitskraften zu verpflichten, mit etwaigen Unterauftragnehmern eine Vereinbarung
nach 2.1. zu treffen, so dass die Einhaltung der Vorgaben firr die gesamte Unterauf-
tragnehmerkette sichergestellt ist.

2.3 Ein Unterauftragnehmer und/oder Verleiher von Arbeitskraften ist zur Einhaltung der
Vereinbarungen nicht zu verpflichten, wenn

2.3.1  der betreffende Unterauftrag vergaberechtsfrei ist im Sinne der §§ 107, 109,
116, 117, 137, 140 sowie 145 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen,

2.3.2 der Auftragnehmer bzw. der weitervergebende Unterauftragnehmer die Ver-
tragsbedingungen des Unterauftragnehmers anerkennen muss, um die Leis-
tung erflllen zu kénnen,

2.3.3 der betreffende Unterauftrag im Fall einer Liefer- oder Dienstleistung den Wert
von 10.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) oder im Fall einer Bauleistung den Wert
von 50.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) unterschreitet.

2.4 Der Auftragnehmer hat tber die Ubertragung der Verpflichtung nach 2.1 und 2.2 bzw.
Uber das Vorliegen einer Ausnahme nach 2.3 auf Anforderung einen Nachweis zu erbringen.

2.5 Verstot ein Unterauftragnehmer oder Verleiher von Arbeitskraften des Auftragneh-
mers gegen seine nach 2.1 und 2.2 vereinbarten Verpflichtungen nach 1., so werden diese
dem Auftragnehmer zugerechnet.
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Hinweis

Die Vertragsbedingungen tber Sanktionsmadglichkeiten im Falle eines VerstolRes
ergeben sich aus BVB Teil B.
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